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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento muestra el estudio de prefactibilidad del sistema de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento en la comunidad de San Nicolás 
municipio de El Sauce-León. En los que se retoma como criterio principal la 
viabilidad y sostenibilidad; ya que el sistema quedará a cargo de la localidad. 
La comunidad tiene una población de 380 habitantes distribuidos en 76 
viviendas (5hab/vivienda), con una proyección a 20 años de 623 personas; 
actualmente presenta problemas con el abastecimiento de agua, abasteciéndose 
de pozos excavados a mano con altos riesgos de contaminación; por lo que la 
población demanda un sistema de abastecimiento de agua potable que les 
garantice la salud. 
El estudio inicia con la identificación del proyecto donde se aborda la situación 
actual de la comunidad, la cual se abastece de agua de pozos excavados a 
mano y un pozo perforado. El 75% del acarreo del agua a sus hogares lo hacen 
las mujeres, los hombres el 20% y los niños el 5%. El 70% de la población total 
poseen letrinas de las cuales el 26% está en buen estado, el 13% en estado 
regular, el 31% en mal estado y el 30% de la población no poseen esta obra de 
saneamiento.  
Producto de la encuesta socioeconómica realizada y la recopilación de 
información, se determinó que el problema central de la comunidad de San 
Nicolás, es la incidencia de enfermedades diarréicas y parasitarias, provocadas 
por el consumo de agua de mala calidad, malos hábitos de higiene y la 
disposición sanitaria de excretas al aire libre. Mediante la elaboración del árbol 
de problema, de objetivos y de alternativas, fue posible encontrar alternativas de 
solución, para el componente de agua potable y para el componente de 
saneamiento. 
En la formulación del proyecto para el componente de agua potable se realizó un 
análisis de la demanda de consumo de agua, usando una dotación de 55 
l/hab/día y un 20% de pérdidas como lo indican las normas técnicas rurales del 
INAA; determinando una demanda actual de 0.43 l/s y una demanda futura para 
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el año 20 de 0.71 l/s. Con el proyecto se garantizará el vital líquido al 100% de la 
población, partiendo con una demanda inicial de 25,078.20 l/día y alcanzando 
una demanda futura para el año 20 de 41,093.55 l/día. En el  componente de 
saneamiento se determinó una demanda de 77 letrinas, de las cuales hay una 
oferta de 20 letrinas, resultando un déficit de 57 unidades de saneamiento.  
 
Para evaluar las alternativas de cada componente se realizó un análisis de los 
costos de inversión, administración, operación y mantenimiento considerando 
tanto los precios de mercado, como los precios sociales. Realizando con esta 
información un análisis costo efectividad de las alternativas del componente de 
agua y saneamiento, donde resulto la alternativa 1 (construcción de un 
miniacueducto por bombeo eléctrico fuente-tanque-red ), la más viable 
respecto a la alternativa 2, es por ello que se seleccionó esta alternativa, la cual 
presenta una sensibilidad del 51%, mientras que para el componente de 
saneamiento, resultó más viable la alternativa 1 (construcción de letrinas tipo 
foso seco ventilado (VIP), banco y plancha fibra de vidrio), la cual presenta 
una sensibilidad de 16.45% para foso y brocal y 52.81% para caseta, plancha y 
banco; además se analizó la sostenibilidad del proyecto, la que se va a 
garantizar mediante el cobro de una tarifa por el servicio brindado. Finalmente, 
se realizó la evaluación ambiental utilizando las fichas tipo FISE para lo cual el 
proyecto es elegible y no ocasiona grandes daños ambientales. 
 
De acuerdo con los resultados del estudio realizado en la comunidad, ésta 
presenta condiciones favorables para la implementación de un sistema de agua 
potable y saneamiento, ya que el sitio de captación tiene una elevación de 162 
msnm, una línea de conducción de 158.70 metros, un tanque de 
almacenamiento de 14.38 m3, una red de distribución de 5,630.43 metros con 
diámetros de 1½” y una pulgada, dado a que las velocidades son muy bajas, de 
acuerdo a los resultados obtenidos del análisis hidráulico realizado en epanet, es 
por ello que se ubican válvulas de limpieza en las partes más bajas de la tubería, 
y las presiones cumplen con lo establecido en las normas rurales de INAA. 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 
IVA: Impuesto al valor agregado. 
VAC: Valor actual de consumo. 
ICE: Índice costo efectividad. 
ACI: American concrete institute. 
ASTM: American society for testing and materials. 
CAPRE: Comité coordinador regional del instituto de agua y saneamiento de 
Centro América, Panamá y República Dominicana. 
CAPS: Comité de agua potable y saneamiento. 
CETA: Centro de educación técnica agropecuaria.  
CPC: Concejo del poder ciudadano. 
CEMA: Control y erradicación de la malaria y el aedes. 
CARE: Cooperación de ayuda de remesas del exterior 
CMD: Consumo máximo día. 
CMH: Consumo máxima hora. 
CPD: Consumo promedio diario. 
CPDT: Consumo promedio diario total. 
ENACAL: Empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados. 
ENEL: Ministerio de transporte e infraestructura. 
ENITEL: Empresa nicaragüense de telecomunicaciones. 
EDA: Enfermedades diarréicas agudas. 
FISE: Fondo de inversión social de emergencia. 
GPS: Siglas en ingles global positioning system, sistema de posicionamiento 
global. 
Ho. Go: Hierro galvanizado. 
Ho. Fo: Hierro fundido. 
INAA: Instituto nicaragüense de acueductos y alcantarillados. 
IDH: Índice de desarrollo humano. 
INEC: Instituto nacional de estadísticas y censos. 
INIFOM: Instituto nicaragüense de fomento. 
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IRA: Infecciones respiratorias agudas. 
LFV: Letrina de foso ventilado. 
NE: Nivel estático. 
MABE: miniacueducto por bombeo eléctrico. 
MAG: Miniacueducto por gravedad. 
MCT: Ministerio de construcción y transporte. 
MINSA: Ministerio de salud. 
MTI: Ministerio de transporte e infraestructura. 
MINED: Ministerio de educación. 
ONGs: Organismos no gubernamentales. 
OMS: Organización mundial de la salud. 
PVC: Cloruro de polivinilo. 
PC: Pozos comunales. 
PCEM: Pozos comunales excavados a mano. 
PCP: Pozos comunales perforados. 
PEM: Pozos excavados a mano. 
PFEM: Pozos familiares excavados a mano. 
PP: Pozos perforados. 
SNIP: Sistema nacional de inversiones públicas. 
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GLOSARIO 
 
Línea de corte: Son normas que miden el nivel de eficiencia y eficacia de la 
inversión, a través de las cuales se determina la viabilidad de un proyecto por 
medio de indicadores económicos. 
Cloración: Es la aplicación de cloro al agua, generalmente con fines de 
desinfección. 
Clorador: Es un dispositivo para aplicar cloro al agua en proporción conocida y 
controlada. 
Corte: Es la excavación que se realiza en terreno natural para las fundaciones y 
tuberías de los componentes del proyecto. 
Cemento: Es un material que tiene las propiedades de adhesión y cohesión 
necesarias para unir agregados inertes y conformar una masa sólida de 
resistencia y durabilidad adecuada. 
Conexiones domiciliares: Son tomas de agua que se aplican en el sector rural, 
pero en ocasiones esporádicas y sujetas a ciertas condiciones, tales como 
disponibilidad suficiente de agua, bajos costos de operaciones. 
Estación total: instrumento que combina un teodolito y un instrumento EDM, 
(por tanto, tiene capacidad para medición angular y de distancia). Conocido 
también como taqueómetro o taquímetro. 
Especificaciones: En general se denomina con este nombre a la compilación 
de estipulaciones y requisitos detallados para la construcción de las obras de un 
proyecto o el suministro de bienes y servicios. 
Golpe de ariete: Se denomina a la sobrepresión que reciben las tuberías, por 
efecto del cierre brusco del flujo de agua. 
GPS: Siglas en inglés, global positioning system, sistema de posicionamiento 
global consiste en satélites artificiales y equipo terrestre que se emplea para 
convertir señales de radio emitidas por satélites en posiciones tridimensionales 
sobre la superficie terrestre. 
Impacto ambiental: Acción o serie de acciones que tiene un efecto sobre el 
medio ambiente. 
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Niple: Tubería que no tiene la longitud completa de fabricación. 
Obras de conducción: Estas se encargan de transportar el agua captada 
desde la fuente hasta el lugar de su almacenamiento, de su tratamiento o 
distribución. 
Obras de regularización y almacenamiento: En estas estructuras se 
almacena el agua que no se consume en las horas de demanda mínima, para 
aprovecharla después en las horas de máximas demandas. Además del 
volumen de regularización, sirven para almacenar un volumen adicional. 
Obras de purificación: Cuando las condiciones del agua no son las adecuadas, 
se recurre a las obras de purificación que la adecúan a los fines requeridos. 
Obras de distribución: Esta tiene como objeto repartir el agua en los 
volúmenes y presiones adecuadas a los distintos sectores y calles de la 
comunidad. 
Prismoide: Figura sólida con caras paralelas unidas por superficies planas o 
con una curvatura continua. 
Plomada óptica: Dispositivo especial del telescopio con el cual el topógrafo 
puede visar verticalmente desde el centro de un instrumento hasta el terreno 
sobre el cual está apoyado el instrumento. 
Teodolito: Es un instrumento para la medición de ángulos que tiene tres 
tornillos de nivelación, círculo vertical y horizontal que se pueden leer en forma 
directa o con un micrómetro óptico. También los mismos instrumentos que 
presentan los resultados de las lecturas angulares en pantallas digitales. 
Topografía: Es la ciencia de la determinación de las dimensiones y 
características tridimensionales de la superficie terrestre a través de la medición 
de distancias, direcciones y elevaciones. 
Taquimetría: Mediciones rápidas 
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CAPÍTULO I 
 
ASPECTOS GENERALES 
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1.1. Introducción 
La comunidad de San Nicolás pertenece al municipio de El Sauce, departamento 
de León, está localizada a 5 Km al suroeste de la cabecera municipal, tiene una 
población de 380 habitantes, distribuidos en 76 viviendas conformadas en forma 
lineal a la orilla del camino. La mayoría de las viviendas son de ladrillos, 
taquezal, tabla y rejones, con techo de teja o zinc, con piso de tierra. 
 
La comunidad no cuenta con escuela, por lo que los niños tienen que viajar 2.3 
km que los separa de la cabecera comarcal “Tololos Centro” o al Sauce, ni 
puesto de salud, es por ello que cuando los casos lo requieren se trasladan 
hasta El Sauce o León. La localidad cuenta con servicio de energía eléctrica 
comercial. 
 
El presente trabajo muestra la problemática existente en la comunidad, como lo 
es la falta de agua potable segura para consumo; y la necesidad que existe de 
poseer un sistema de saneamiento, para de esta forma no contaminar el medio 
ambiente. Esta situación es un riesgo para la salud de los pobladores y 
especialmente en los niños y niñas que son los más vulnerables. 
 
Se realizó un estudio de prefactibilidad de un sistema de abastecimiento de agua 
y saneamiento en la comunidad de San Nicolás, el cual tiene la capacidad de 
abastecer a toda la comunidad y les presenta una alternativa segura de 
consumo de agua e higiene. Dicho estudio se ha realizado de acuerdo a 
información suministrada por la alcaldía municipal y por medio de encuesta; en 
tal sentido se ha hecho uso de las normas de diseño vigentes en el país para 
pequeños sistemas de acueductos rurales, de INAA (ente regulador), y las fichas 
del FISE. 
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Se hizo un análisis de las soluciones en agua y saneamiento bajo la mirada de 
aplicación de factores de sostenibilidad, selección de tecnología, participación 
comunitaria, operación y mantenimiento, capacidad económica, apoyo 
institucional y recursos hídricos. 
 
El proyecto se ha preparado a nivel de prefactibilidad, así como el diseño de la 
alternativa seleccionada, para satisfacer la demanda de agua de la población, 
para un horizonte de 20 años y garantizar un servicio continuo con agua 
sanitariamente segura. 
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1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo general: 
Realizar el estudio de prefactibilidad del proyecto de agua potable y 
saneamiento en la comunidad de San Nicolás en el municipio de El Sauce-León. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
1. Efectuar un levantamiento topográfico. 
2. Valorar información hidrogeológica de la zona. 
3. Identificar las alternativas básicas de solución del problema. 
4. Realizar el estudio socioeconómico de las alternativas. 
5. Analizar la viabilidad técnica de las alternativas propuestas. 
6. Evaluar financieramente las alternativas. 
7. Determinar la alternativa más conveniente, a través de los estudios 
realizados. 
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1.3. Justificación 
La organización mundial de la salud (OMS) estima que el 80% de todas las 
enfermedades infecciosas en el mundo están asociadas al agua en malas 
condiciones. Todos los días, las enfermedades diarréicas causan unas 6000 
muertes, la mayoría de las cuales son de niños menores de 5 años.1 
 
La situación del estado de salud de la población en la comarca Los Tololos puede 
considerarse bastante aceptable ya que la frecuencia de consultas para el año 
2011; para el tratamiento de enfermedades respiratorias agudas (IRA) presentó 
una tasa del 10.58%; para el tratamiento de enfermedades diarréicas agudas 
(EDA), 3.90%, y una tasa de mortalidad general relativamente alta, del 30.41%, 
mientras los valores respectivos para el municipio fueron del 13.04%, 0.86% y 
24.52%.2 
 
La comunidad de San Nicolás actualmente se abastece de pozos, los cuales no 
tienen las condiciones mínimas de higiene, además las aguas grises son 
lanzadas directamente a la superficie lo que permite la formación de charcas; 
dando paso a que se desarrollen enfermedades vectoriales. La situación 
planteada anteriormente se agrava aún más por el uso inadecuado en el manejo 
de los pozos y la falta de tratamiento (agua no desinfectada). 
 
Técnicamente no es posible que toda la población se abastezca de pozos que 
no cumplen con las normas de calidad del agua; esta situación es un riesgo para 
la salud de los pobladores y especialmente en los niños y niñas que son los más 
vulnerables. Debido a esta problemática surge la necesidad de formular un 
proyecto de agua y saneamiento que beneficie a esta comunidad.  
                                            
1
Tecnología para el desarrollo humano y acceso a los servicios básicos Asociación Catalana d’ 
Enginyeria Sense Fronteres 
2
 Informe. Caracterizaciones comarcales El Sauce. Alcaldía El Sauce. 2008 
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1.4. Caracterización de la comunidad 
1.4.1. Breve reseña de la comunidad 
La comunidad de San Nicolás se encuentra ubicada en el municipio de El 
Sauce, en el departamento de León. Forma parte de la comarca Los Tololos, fue 
fundada en 1935 por las familias Castellón y Meza lleva el nombre de una 
hacienda que fue la primera que existió en este lugar y a la cual sus dueños le 
llamaron San Nicolás en honor a un obispo. 
 
La localidad de San Nicolás es una comunidad localizada en la parte suroeste 
del municipio, a 5 Km, del casco urbano de El Sauce. En dicha comunidad la 
mayoría de la población vive de la agricultura y ganadería. El acceso a la 
comunidad se da por una carretera de todo tiempo. Una de los mayores 
problemas que más afectan a la población es el suministro de agua potable, ya 
que la población se abastece de pozos artesanales que reducen su caudal en la 
época seca y no cumplen con los parámetros de agua apta para consumo. 
 
1.4.2. Ubicación 
Departamento León 
Municipio El Sauce 
Comarca Tololos 
Comunidad San Nicolás 
Región Pacífico 
Altitud 162 msnm 
Coordenadas UTM Latitud Norte 1419100 a 1419600 
Coordenadas UTM Longitud Este 0550100 a 0550420 
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1.4.3. Micro localización 
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1.4.4. Límites 
La comunidad de San Nicolás, se ubica en el municipio de El Sauce, 
departamento de León y sus límites son: 
Norte:  Tololos Centro 
Sur:  La Estrella 
Este:  San José 
Oeste:  Armenia 
 
1.4.5. Clima y relieve predominante 
1.4.5.1. Clima 
El clima que se manifiesta en la comunidad es tropical seco, al igual que todo el 
municipio de El Sauce. Este clima se caracteriza por presentar un régimen de 
lluvias entre los 1,400 y 1,600 mm anuales, una temperatura media anual de 26°C 
con un máximo de 32.2°C en el mes de abril y un mínimo de 24.7°C en los meses 
de noviembre y diciembre. La humedad relativa media anual es aproximadamente 
de 66.8%, siendo las humedades relativas más bajas se registran en el mes de 
febrero con 43% y las más altas en el mes de septiembre con 88%. 
 
Para el municipio de El Sauce la evapotranspiración ha sido estimada en 1,400 
mm anuales. Los rangos de evapotranspiración oscilan entre los 94.77 y 144.4 
mm/mes, alcanzando sus valores máximos en los meses de marzo (142.27 mm) y 
abril (144.4 mm); los valores mínimos corresponden a los meses de noviembre 
(96.38 mm) y diciembre (94.77 mm). 
 
El régimen de vientos en El Sauce presenta velocidades muy bajas que oscilan 
entre los 0.3 y 0.8 m/s y en todas las direcciones. 
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1.4.5.2. Relieve (Geomorfología) 
El relieve de esta comunidad se caracteriza por presentar una formación de 
relieve de tipo, zona plana o zona de valles cuya altitud varía entre 160 y 300 
msnm; las pendientes varían de 0 al 15%, características de los sistemas de 
terrazas fluviales y sistemas de planicie aluvial indiferenciada, los cuales han sido 
formados por la acumulación constante de sedimentos arrastrados por los ríos, las 
escorrentías y depositados en las partes bajas en forma de terrazas. En esta zona 
predomina el cultivo de pastos y la agricultura temporal, posee los mejores suelos 
para actividades agropecuarias.2 
 
1.4.6. Acceso, a la comunidad 
1.4.6.1. Vialidad 
La principal vía de acceso a la comunidad va de la cabecera municipal es por la 
antigua vía férrea una carretera de todo tiempo, con vehículo de doble tracción 
esta misma vía comunica con otras comunidades de El Sauce 
 
1.4.6.2. Transporte 
El servicio de transporte colectivo utilizado es el uso de moto taxi y caponera, el 
cual no permanece en la comunidad, sino que es de mayor uso desde la cabecera 
municipal hacia la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2
 Informe. Caracterizaciones comarcales El Sauce. Alcaldía El Sauce. 2008 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. Generación y análisis de la idea del proyecto 
La generación de una idea de proyecto surge como consecuencia de las 
necesidades insatisfechas de la población, de políticas, existencia de otros 
proyectos en estudio o ejecución, en donde se requiere complementación 
mediante acciones en campos distintos, de políticas de acción institucional y de 
inventario de recursos naturales. 
 
2.2. Estudio de mercado 
Es determinar cuál es la demanda y la oferta de un bien o servicio, el tipo de 
mercado en que ha de interactuar, así como, la demanda potencial para 
determinar que segmento atenderá el proyecto. 
 
2.2.1. Oferta 
La oferta se entiende como la disponibilidad de recursos naturales e 
infraestructura para agua potable y saneamiento, entendiéndose por recursos 
naturales, cauces de ríos, manantiales, lagos, etc, y su ubicación en la 
microcuenca, entendiéndose por ésta el almacenamiento de agua que cubre a 
varias comunidades. 
  
2.2.2. Demanda 
Se define como demanda por agua potable y saneamiento a la población de un 
área geográfica determinada que no dispone del servicio o, dispone de él en 
forma deficiente y lo requiere para múltiples usos, como bebestible, 
alimentación, higiene personal, lavado de ropa, etc. 
 
2.2.3. Déficit 
Corresponde a la diferencia producida entre la demanda por la existencia de una 
población que requiere de los servicios de agua potable y saneamiento y por la 
disponibilidad de infraestructura para servirla. 
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2.2.4. Valor actual neto 
Es la suma del valor actual de todas las externalidades generadas por el 
proyecto; todos descontados usando una tasa de descuento común. 
 
2.2.5. Rentabilidad social 
Se dice que un proyecto tiene rentabilidad social cuando el inversor espera 
sacar beneficios sociales, que puede no ser visible ni medible factiblemente en 
términos económicos, por el hecho de realizarlo. 
 
2.2.6. Sostenibilidad del proyecto 
La sostenibilidad del proyecto se centra en el hecho que los beneficiarios del 
sistema pueden cubrir los costos de operación del mismo de una forma realista 
si consideramos los ingresos de los mismos reflejados en la encuesta.3 
 
2.3. Análisis económico y social 
Es calcular los indicadores económicos (costo-eficiencia) de cada alternativa. Ej. 
Costo de inversión por personas beneficiarias, costo de inversión por m², etc, y 
compare los resultados de cada alternativa con los indicadores econométricos 
según el tipo de proyecto (líneas de corte) 
 
2.3.1. Líneas de corte 
 Son normas que miden el nivel de eficiencia y eficacia de la inversión, a través 
de las cuales se determina la viabilidad de un proyecto por medio de indicadores 
económicos.4 
 
2.3.2. Análisis de los precios o tarifas  
El precio es quizás el elemento de la estrategia comercial más importante en la 
determinación de la rentabilidad privada de cualquier proyecto, ya que él será el 
                                            
3
 SNIP. Guía de preinversión para proyectos de agua potable rural. 2005. Managua 
4
 Manual de administración del ciclo del proyecto – MACPM. Capítulo II Preinversión. Managua, 
junio 2007. Nuevo FISE 
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que defina en el caso de que el producto, requiera consideraciones mayores de 
lo que se desprende del simple significado de la palabra. 
 
La definición del precio de venta debe conciliar diversas variables que influyen 
sobre el comportamiento del mercado. En primer lugar, está la demanda 
asociada a distintos niveles de precio, luego los precios de la competencia para 
productos iguales, sustitutos y, último los costos. 
 
2.4. Análisis ambiental 
Es un instrumento de gestión que permite valorar las características ambientales 
del entorno donde se ubica el proyecto, valorar los potenciales impactos 
ambientales que puede ocasionar el proyecto, incorporar las medidas de 
mitigación que se deben cumplir por parte del dueño del proyecto para minimizar 
o corregir los potenciales impactos negativos que pudiera generar el proyecto e 
incorporar las medidas de respuestas ante riesgos a desastres (plan de 
contingencia). 
 
2.5. Topografía 
Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen 
por objeto la representación gráfica de la superficie de la tierra, con sus formas y 
detalles, tanto naturales como artificiales (planimetría y altimetría). De "Topos" 
que significa lugar, y de "Grafos", descripción. Esta representación tiene lugar 
sobre superficies planas limitándose a pequeñas extensiones de terreno, 
utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. De manera muy 
simple, podemos decir que para un topógrafo la tierra es plana, mientras que 
para un geodesta no lo es.5 
 
                                            
5
 CORASCO. Manual para la revisión de. estudios topográficos. 2008 
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2.6. Hidrogeología 
Es la ciencia que estudia la ocurrencia, la distribución y el movimiento de las 
aguas bajo la superficie de la tierra, como si el agua se tratara de un mineral 
especial, el cual se renueva continuamente, en la mayoría de los casos, por 
efecto del ciclo hidrológico. 
 
Generalmente, la hidrogeología puede considerarse como una ciencia 
especializada que combina elementos de geología, hidrología y mecánica de 
fluidos. La geología rige la ocurrencia y distribución de las aguas subterráneas, 
la hidrología el suministro de agua al subsuelo, y la mecánica de fluidos explica 
el movimiento de estas.6 
 
2.6.1. Geología 
 Ciencia que estudia la forma exterior e interior del globo terrestre, la naturaleza 
de las materias que lo componen y su formación; los cambios o alteraciones que 
éstas han experimentado desde su origen, y distribución que tienen en su actual 
estado. 
 
2.6.2. Hidrología 
Es la ciencia natural que estudia al agua, su ocurrencia, circulación y distribución 
en la superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el 
medio ambiente, incluyendo a los seres vivos. 
 
2.7. Obras de captación 
Las obras de captación son todas aquellas que se construyen para reunir 
adecuadamente aguas aprovechables, su finalidad básica es asegurar bajo 
cualquier condición de flujo y durante todo el año la captación de gastos 
previstos. 
 
                                            
6
 Torres, Ing. Sabina Miranda. Hidrogeología Pag. 6 
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2.7.1. Manantial 
Se llama manantial a cualquier superficie de descarga natural del agua 
subterránea que brota en cantidades suficientemente, grandes como para que 
esta fluya en forma de un pequeño arroyo. 
 
2.7.2. Pozo 
Es una obra de ingeniería y, como tal, debe proyectarse, calcularse y ejecutarse, 
de acuerdo con ciertas técnicas establecidas, que toman en consideración los 
factores siguientes: condiciones geológicas locales, profundidad probable y 
gastos requeridos.6 
 
2.7.3. Pozo perforado 
Es un pozo excavado total o parcialmente por medio de una máquina 
perforadora (ya sea de percusión o de barrena giratoria) y que opera por corte o 
abrasión. Los materiales que se excavan se llevan a la superficie por medio de 
cucharones, bombas de arena, barrenas huecas o mediante algún dispositivo 
hidráulico autolimpiador. 
 
2.8. Bomba 
Es un dispositivo mecánico que sirve para hacer que el agua u otro fluido fluyan, 
para elevarlos o para aplicarles presión. 
 
2.8.1. Bombas centrifugas verticales 
También se les llama turbo bombas o bombas tipo pozo profundo. En realidad 
son bombas centrífugas cuyo eje es vertical y sobre el cual se apoya un 
determinado número de impulsores que elevan el agua por etapas.7 
 
                                            
6
 Torres, Ing. Sabina Miranda. Hidrogeología Pag. 105 
7
 Ing. María Elena Baldizón A. Apuntes de ingeniería sanitaria I. 1999, Managua. Dpto. de 
Hidráulica - FTC - UNI – RUPAP. Pag; 35, 36 
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2.9. Estaciones de bombeo 
En las estaciones de bombeo para pozos perforados deben considerarse los 
elementos que la forman lo que consiste en: caseta de protección de conexiones 
eléctricas, o mecánicas, conexión de bomba o sarta, fundación y equipo de 
bombeo (bomba y motor) y el tipo de energía. 
 
2.10. Conexión de bombas sarta 
 La conexión de las bombas requieren de una serie de accesorios 
complementarios para lograr un funcionamiento satisfactorio del equipo de 
bombeo pueden ser los siguientes: válvulas, supresores del golpe de ariete, 
manómetros, niples, tuberías etc. Son elementos que integrados a la estación 
mantienen el control de las diversas condiciones de operación.  
 
2.11. Cloración 
La cloración de los abastecimientos públicos de agua representa el proceso más 
importante usado en la obtención de agua de calidad sanitaria adecuada. La 
desinfección significa una disminución de la población de bacterias hasta una 
concentración inocua, en contraste con la esterilización en la cual se efectúa una 
destrucción total de la población bacteriana.8 
 
2.12. Línea de conducción 
Se le conoce como línea de conducción o línea de transmisión, a la parte del 
sistema de abastecimiento de agua potable compuesta por un conjunto de 
conductos, obras de arte y accesorios destinados a transportar el agua 
procedente de la fuente de abastecimiento, desde el lugar de captación hasta un 
punto que puede ser un tanque de regulación, una planta potabilizadora o la red 
de distribución. 
                                            
8
 Opazo, Francisco Unda; Jenkins, David. Manual de tratamiento de aguas. 1998, México. 
LIMUSA, S.A. 
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De acuerdo a la naturaleza y características de la fuente de abastecimiento de 
agua, se distinguen dos tipos de línea de conducción, conducción por gravedad 
y conducción por bombeo, pero también es posible realizar una combinación de 
las dos. 
 
2.12.1. Línea de conducción por bombeo 
En el diseño de una línea de conducción por bombeo, se hará uso de una fuente 
externa de energía, para impulsar el agua desde la toma hasta la altura 
requerida, venciendo la carga estática y las pérdidas por fricción originadas en el 
conducto al trasladarse el flujo. 
 
2.13. Tanque de alimentación 
Son los que reciben de la fuente o planta de tratamiento el caudal de consumo 
máximo diario y sale del caudal que demande la población en el momento que 
se le exija incluyendo el consumo de máxima hora. 
 
2.14. Red de distribución 
La red de distribución es el conjunto de tuberías que se instalan 
subterráneamente en las calles de una población y de las que se derivan las 
tomas domiciliares que entregan el agua en la puerta de la casa del usuario. 
 
2.14.1. Sistemas de ramales abiertos 
Son redes de distribución constituidas por ramales troncales y una serie de 
ramificaciones o ramales que puede constituir pequeñas mallas o constituidas 
por ramales ciegos. Este tipo de red es usado comúnmente en comunidades de 
poca envergadura que entregan mayormente el agua a través de fuentes 
públicas o en localidades cuyo asentamiento se desarrolla longitudinalmente a lo 
largo de arterias de vías primarias de carreteras. También pueden utilizarse en 
poblados donde la topografía dificulta o no permite la formación de anillos. 
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2.15. Golpe de ariete 
Se le llama golpe de ariete al choque violento que se produce sobre las paredes 
de un conducto forzado (presión) cuando el movimiento del fluido (líquido) es 
modificado. Ocurre cuando el bombeo es interrumpido bruscamente, la columna 
de agua escurrirá en sentido viajando hacia la bomba. 
 
El cierre rápido y automático de la válvula de retención creará condiciones para 
la presión en el punto más bajo, la sarta de la bomba, se eleve bastante, 
comprimido por la columna restante, y animada por el movimiento invertido en el 
sentido de arriba hacia abajo (T-bomba). Es la fase de sobrepresión del golpe de 
ariete. 
 
Por las características elásticas de la tubería de la propia agua, la presión 
después de alcanzar el valor máximo será reducida hasta un mínimo. El 
fenómeno se repite con ondas de sobre presión sucediéndoles a las ondas de 
depresión, cuyos valores oscilan en torno al valor de presión estática en el punto 
hasta la amortiguación total de la sobre presión.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
7
  Ing. María Elena Baldizón A. Apuntes de ingeniería sanitaria I. 1999, Managua. Dpto. de 
Hidráulica - FTC - UNI – RUPAP. Pag; 57 
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CAPÍTULO III 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
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3.1. Aspectos generales 
Este capítulo se elaboró con información suministrada por la alcaldía y 
recopilada por nosotros a través de encuestas casa a casa en la comunidad de 
San Nicolás. 
 
3.2. Marco teórico 
Las definiciones de los diferentes conceptos se tomaron de libros de ingeniería 
sanitaria, documentos de abastecimiento de agua potable, y documentos de las 
instituciones del estado que rigen los proyectos que se ejecutan en el país. 
 
3.3. Identificación del proyecto  
3.3.1. Diagnóstico de situación actual 
Se efectuó por medio de encuesta tipo FISE aplicada casa a casa, con el apoyo 
de líderes de la comunidad, a través de entrevistas a los pobladores e 
información suministrada por la alcaldía municipal de El Sauce y el MINSA. Con 
la información obtenida se identificaron las necesidades básicas y situación 
actual en esta comunidad, en la cual se cuantificaron la cantidad de beneficiarios 
directos, además se determinó cuáles son las formas y costos del 
abastecimiento actual, también se obtuvo información de la voluntad y 
disposición al pago de la tarifa por parte de los beneficiarios, tomando en cuenta 
la sostenibilidad del proyecto. Por medio de este estudio se identificó la situación 
actual del saneamiento. 
 
3.3.2. Definición del problema y sus causas  
Por medio del análisis de la información brindada por la alcaldía y recopilada a 
través de encuesta se identificó el problema central, sus causas, efectos y las 
alternativas de solución al problema. 
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3.4. Formulación y evaluación del proyecto 
Se realizó a través del análisis de los datos en excel y se determinó la oferta y 
demanda de agua potable y saneamiento básico. Para el cálculo de las 
poblaciones futuras se usó el método geométrico, proyectado a 20 años y 
utilizando una tasa de crecimiento mínimo según normas de INAA del 2.5% 
expresado por la fórmula siguiente: - Pn = Po (1+r)n. 
Se efectuó el análisis socio-económico de dos alternativas de solución para 
agua y saneamiento básico utilizando la guía de costos maestros del FISE y 
proformas emitidas por SINSA y El ALCÓN, se calculó la inversión a precios de 
mercado y a precios sociales utilizando los factores 0.54 para mano de obra no 
calificada, 0.82 para mano de obra calificada y los costos de los materiales se 
les quitó el impuesto al valor agregado (IVA). Además se utilizó el manual de 
administración del ciclo del proyecto – MACPM capitulo ii preinversión, para ver 
la línea de corte del FISE y se determinó cual es la alternativa más viable.  
 
3.5. Evaluación ambiental 
La evaluación del sitio se realizó mediante el llenado de tres (3) histogramas 
estadísticos.  
En los cuales se abordan tres componentes con sus diversas variables como 
son: geología, ecosistema e institucional social. 
Para cada componente se evaluó valorando todas las variables que lo integran 
para ello se contó con la información de las características ambientales del 
territorio donde se emplazará el proyecto, se llenó una matriz de los valores 
obtenidos en cada escala (E) que va desde un valor 1 (situaciones más 
riesgosas) hasta 3 (situaciones libres de todo tipo de riesgos). 
 
En las tablas, se puede constatar que la columna (P) correspondió al peso o 
importancia del problema; de esta manera, las situaciones más riesgosas o 
ambientalmente incompatibles tiene la máxima importancia o peso (3); mientras 
que las situaciones no riesgosas tienen la mínima importancia o peso (1), 
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mientras que las situaciones intermedias tienen un peso o importancia mediano 
(2). La columna (F) indica la frecuencia con que aparece determinada escala en 
el análisis. 
El valor total alcanzado para cada componente se obtuvo mediante el resultado 
de la ecuación, valor total = ExPx F/ PxF. 
Analizamos los principales factores ambientales, con sus causas y efectos que 
se pueden ocasionar en la ejecución del proyecto. 
 
3.6. Criterios técnicos de diseño 
Se tomaron de las normas técnicas de INAA y el FISE 
 
3.7. Diseño del sistema de agua potable y saneamiento 
3.7.1. Levantamiento topográfico 
Se realizó el levantamiento topográfico mediante el método taquimétrico: con 
estación total Leica TS02, con su respectivo prisma, bastón, brújula y una cinta 
métrica para medir altura de instrumento en cada punto de cambio (altimetría, 
planimetría); para la ubicación espacial en el terreno, se utilizó el sistema global 
de posicionamiento satelital (GPS), aparato electrónico, digital-portátil, marca: 
Garmin, modelo: GPS-12XL, designando el sistema de coordenadas y de 
navegación: UTM/UPS, Datum WGS84, con un margen de error ±5 metros. Para 
marcar el sitio en el punto más alto del estudio, luego introducimos los datos de 
coordenadas manuales del primer punto a la estación total e iniciamos el 
levantamiento topográfico, trazamos línea de conducción desde donde estará 
ubicado el tanque de almacenamiento hacia la fuente de captación propuesta 
según estudio hidrogeológico buscando la parte más recta entre los dos puntos; 
al llegar al punto de la fuente se verificó las coordenadas del estudio 
hidrogeológico. Continuando el levantamiento topográfico de la red de 
distribución, ubicando toda la infraestructura existente (casas, postes de luz, 
cercas, ramales de caminos, puentes, alcantarillas), dejando BM en los puentes 
y pozo; para su replanteo en la ejecución del proyecto.  
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3.7.2. Estudio hidrogeológico 
Se analizó el estudio hidrogeológico realizado por el consultor, Geólogo-
Hidrogeólogo Freddy Adán Zeledón López presentado a la Universidad Nacional 
de Ingeniería UNI-RUACS, con sede Estelí, bajo el marco de colaboración con el 
proyecto integral de cuencas hidrográficas, agua y saneamiento CARE-
MARENA-PIMCHAS y la alcaldía municipal de El Sauce departamento de León, 
como entidad co ejecutora institucional del proyecto agua, saneamiento y 
conservación del medio ambiente, para conocer las características hidrológicas y 
geológicas del sitio en estudio y así tomar en cuenta las sugerencias o 
recomendaciones dadas por el consultor. 
 
3.7.3. Variaciones de consumo 
Las variaciones de consumo se expresaron como factores de la demanda 
promedio diario, y sirvieron de base para el dimensionamiento de la capacidad 
de: obras de captación, línea de conducción, red de distribución y 
almacenamiento etc. 
Estos valores son los siguientes: 
Consumo máximo día (CMD) = 1.5 CPD (consumo promedio diario). 
Consumo máximo hora (CMH) = 2.5 CPD (consumo promedio diario). 
El análisis y cálculo hidráulico comprende: 
- Determinación de la demanda.  
- Seleccionar la dotación de agua. 
- Proyección de la demanda para 20 años. 
- Dimensionamiento de línea de absorción. 
- Dimensionamiento de línea del depósito de captación al tanque de 
almacenamiento. 
- Dimensionamiento del tanque de almacenamiento. 
- Diseño de la red de distribución. 
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3.7.4. Cálculo de población 
Para el cálculo de las poblaciones futuras se usó el método geométrico, 
proyectado a 20 años y utilizando una tasa de crecimiento mínimo según normas 
de INAA del 2.5% expresado por la fórmula siguiente: 
- Pn = Po (1+r)n 
- Dónde: 
- Pn = Población del año “n”. 
- Po = Población al inicio del período de diseño. 
- r = Tasa de crecimiento en el periodo de diseño expresado en notación 
decimal. 
- n = Número de años que comprende el período de diseño. 
 
3.7.5. Análisis y cálculo hidráulico de la red 
Para el análisis hidráulico de la red se utilizó el software epanet 2.0 español, 
utilizando la fórmula de Hazen Williams que dispone el programa, se efectuó el 
análisis para CMH (consumo máxima hora) y cero hora de la red de distribución, 
CMD (consumo máximo día) en la línea de conducción, para la alternativa 
fuente-tanque-red, y para la alternativa fuente-red-tanque se analizó con el 
consumo máxima hora ya que se va a bombear directo a la red a través del cual 
se obtuvo el comportamiento hidráulico del sistema, determinando las 
velocidades, presiones a las que estarán sometidas las tuberías y el diámetro 
óptimo, para determinar la alternativa más viable técnicamente. 
 
3.7.6. Diseño hidráulico del sistema 
Mediante los resultados obtenidos en el cálculo hidráulico, se procedió a diseñar 
cada uno de los componentes que conforman el sistema de la alternativa 
seleccionada, así como tanque de almacenamiento, que corresponde al 35% del 
consumo promedio diario total, según normas técnicas rurales de INAA, línea de 
conducción y red de distribución diseñados para un periodo de 20 años. 
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3.7.7. Diseño de bomba 
Para el cálculo de las pérdidas en la succión y descarga de la bomba se aplicó la 
formula exponencial de Hazen – Williams, ampliamente utilizada, donde se 
despeja la gradiente hidráulica.  
          (
 
 
)
     
          . Dónde: 
H= Pérdida de carga en metros. 
L= Longitud en metros. 
Q= Gasto en m
3
/s. 
D= Diámetro en metros. 
C= Coeficiente de Hazen-Williams, cuyo valor depende del tipo de tubería 
utilizada. 
El cálculo de la carga total dinámica se realizó con las pérdidas en la succión, la 
descarga, la diferencia de nivel entre la succión de la bomba y el tanque de 
almacenamiento. 
             
La potencia de la bomba se calculó con la ecuación. 
   
       
             
    
Ɣ: peso específico. 
CTD: carga total dinámica. 
Q: caudal de diseño. 
ԐB: eficiencia de la bomba. 
FM: factor de mayoración. 
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3.7.8. Golpe de ariete 
Considerando un cierre brusco de energía la presión máxima que se da en el 
punto más bajo de la línea el que se ubica al nivel de la estación de bombeo, el 
golpe de ariete se calculó aplicando la fórmula 23 de Lorenzo de Allieví: 
 
  
      
√  
    
    
 
 
Dónde: 
V: velocidad m/s. 
Ea: módulo de elasticidad del agua en kg/cm2. 
Em: módulo de elasticidad del material en kg/cm2. 
D: diámetro de la tubería en pulgadas. 
e: espesor de la pared de la tubería. 
 
3.7.9. Elaboración de planos 
Se elaboraron los planos en Autocad según el levantamiento topográfico y los 
resultados que se obtuvieron de los análisis hidráulicos realizados en epanet. 
 
3.7.10. Especificaciones técnicas 
Se elaboraron según los planos correspondientes a cada obra a ejecutarse en el 
proyecto y normas que rigen a los proyectos de agua potable y saneamiento. 
 
3.7.11. Elaboración del presupuesto 
Se elaboró por medio del cálculo de volúmenes de obra conveniente a cada 
etapa a desarrollarse a lo largo del proyecto y sus respectivos costos. Se cotizó 
los precios unitarios en diferentes sitios de distribución de materiales; entre ellos: 
sitios ferreteros y agroservicios además se utilizó la guía de costos maestros 
2012 del FISE. 
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CAPITULO IV 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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4.1. Diagnóstico de la situación actual 
4.1.1. Población afectada y sus características 
La localidad de San Nicolás, cuenta con una población aproximada de 380 
habitantes, con una densidad de 5 hab/vivienda. La población se encuentra 
ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas. 
 
La principal actividad de los pobladores es la agricultura y ganadería, en menor 
escala el comercio. Según encuestas aplicadas a las familias, el ingreso 
promedio familiar es de C$ 1000/mes. 
 
4.1.2. Población 
En San Nicolás hay una población de 380 habitantes de los cuales 175 son 
mujeres (46%) y 205 son varones (54%).  
 
Gráfico 4.1. Población8 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla # 4.1. Población8 
Hombres Mujeres Total 
Cantidad (%) Cantidad (%) Cantidad (%) 
205 54 175 46 380 100 
 
Tabla # 4.2. Rango de edades de la población 
 
En la comunidad de San Nicolás la mayor población se ubica en el rango a 
menores o iguales a 18 años de edad teniendo este rango un 44% de la 
población, seguida por un 31% en la que ubicamos a la población mayores o 
iguales a 31 años de edad y por último se encuentra con un porcentaje de 25% 
el rango de 19 a 30 años de edad. 
 
4.1.3. Vivienda 
Las viviendas demandantes del proyecto de agua y saneamiento son un total de 
76, que albergan a igual número de familias, de las cuales el 100% pertenecen a 
la comunidad de San Nicolás. 
En su mayoría el 93% de la comunidad son dueños propios, el 7% se encuentra 
alquilando. 
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Estudio a nivel de prefactibilidad del proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad  San Nicolás  
en el  Municipio de El Sauce-León. 
 
Elaborado por: Br. Cruz Gerardo;  Br, Mendoza Elvis; Br. Saldaña Jairo Página 30 
 
 
Tabla # 4.3. Situación de la vivienda 
Comunidad 
La vivienda es: 
Propia Alquilada Posa Total 
San 
Nicolás. 
71 5 0 76 
 
4.1.4. Situación actual del suministro de agua8 
La comunidad de San Nicolás cuenta con servicio de agua de pozos excavados 
a manos, y de un pozo perforado. Este pozo está en la comunidad a la orilla del 
camino de acceso que cruza la localidad, en las coordenadas E 0550864 y N 
1418441 con una elevación de 174 msnm. Está dotado de una bomba de 
mecate. El pozo fue construido por CARE (cooperación de ayuda de remesas 
del exterior) en el año 1996 con participación de la comunidad. Actualmente este 
pozo está en litigio con el dueño de la propiedad donde se construyó el pozo. La 
comunidad sabe que se legalizó el predio, pero no sabe dónde están los 
papales, por lo que se ve la necesidad de implementar un nuevo proyecto que 
abastezca de este vital líquido, además el agua que la población toma de 
algunos pozos tiene mal sabor. 
 
El 100% de la población se abastece de agua de PEM y un pozo perforado. 
El acarreo del agua no es equitativo, ya que el 75% la acarrean las mujeres, un 
20% son hombres y en un 5% la acarrean los niños. 
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Gráfico 4.2. Acarreo de agua 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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El 54% de la población afirma que el agua que actualmente consumen es de 
buena calidad, el 36% dice que es regular y el 10% expresa que es de mala 
calidad. 
 
El 98.68% de la población de San Nicolás según el levantamiento de información 
a través de encuestas socioeconómicas expresaron que les gustaría tener el 
servicio de agua potable en sus hogares y manifestaron que estaban dispuestos 
a pagar por el servicio. 
 
4.1.5. Disposición de excretas 
El 70% de la población poseen letrina pero el 31% de estas se encuentran en 
mal estado, el 13% en estado regular, el 26% en buen estado y el 30% de la 
población total no posee letrinas. 
 
Tabla # 4.4. Situación del saneamiento básico8 
Tienen Letrina % # de letrinas 
Sí 70% 53 
No 30% 23 
 
Tabla # 4.5. Estado de las letrinas 
Estado de Letrinas 
Buena 26% 20 
Regular 13% 10 
Mala 31% 23 
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Gráfico 4.3. Situación de letrinas       Gráfico 4.4. Estado de letrinas 
 
Fuente: Elaboración propia.                 Fuente: Elaboración propia.  
 
4.1.6. Educación 
En la comunidad de San Nicolás encontramos que el 63% que equivale a 239 
personas mayores de 10 años de edad saben leer y escribir. Mientras que un 
37% que equivale a 141 no sabe, también se encontró que 9 niños se 
encuentran en preescolar. 
 
En cuanto al nivel académico de la comunidad cuentan con un 60% de la 
población con su primaria aprobada, un 30% tienen aprobado sus estudios 
secundarios, un 2% con estudios universitarios y un 5% han sido alfabetizados, 
teniendo en cuenta que un 3% se encuentra en preescolar. 
 
Tabla # 4.6. Nivel académico 
Comunidad 
Nivel académico 
Alfabetizados Preescolar Primaria Secundaria Universidad Total 
San 
Nicolás. 
12 7 143 72 5 239 
Fuente Censo familiar realizado en marzo del 2012. 
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Gráfico 4.5. Nivel académico 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.1.7. Energía eléctrica 
En cuanto al servicio de energía eléctrica, el 89.47% de las familias cuentan con 
este servicio y pagan un promedio de C$ 30.0 por mes. 
 
4.1.8. Organización comunitaria 
En la comunidad existe el concejo del poder ciudadano (CPC) formado por 8 
miembros, el comité de agua potable y saneamiento (CAPS) existen 
organizaciones comunitarias. La comunidad no cuenta con infraestructura para 
reuniones o almacenar materiales, hay disponibilidad de materiales locales 
(piedra bolón) y no hay mano de obra especializada (albañiles y carpinteros). No 
hay organizaciones apoyándolos. 
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4.2. Definición del problema y sus causas  
4.2.1. Problema central 
 
El problema central se define como:  
 
 
 
 
La población de la localidad de San Nicolás, presenta casos de enfermedades 
de origen hídrico (parasitarias y diarréicas), particularmente la población infantil, 
como se aprecia en el siguiente cuadro este grupo de enfermedades viene del 
año 2011 de acuerdo a las estadísticas de salud. Una de las razones podría ser 
el consumo de agua de mala calidad por la falta de un sistema de agua potable. 
También se observa un bajo nivel de educación sanitaria en la población. En 
resumen el problema central de la población de San Nicolás, es la “Incidencia 
de enfermedades diarréicas y parasitarias en la comunidad de San 
Nicolás”. 
 
Tabla # 4.7. Enfermedades en la población de San Nicolás8 
Enfermedades N
o de casos % 
Parasitosis intestinal 17 4,35 
Enfermedades diarréicas agudas 15 3,90 
Infecciones vías urinarias 36 9,50 
Amigdalitis aguda 24 6,49 
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Gráfico 4.6. Gráfico de las enfermedades en la población de san Nicolás 
 
 
4.2.2. Análisis de las causas del problema  
Las principales causas del problema:  
 
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el 
problema central:  
(i) Consumo de agua de mala calidad.  
(ii) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene, por el escaso conocimiento de 
educación sanitaria.  
(iii) Inexistencia de infraestructura de disposición sanitaria de excretas en un 
30% de las viviendas y un 31% en mal estado. 
 
4.2.3. Análisis de efectos  
Los principales efectos del problema:  
Efectos: La incidencia de enfermedades diarréicas, trae consigo incremento de 
la tasa de morbilidad infantil, así como incremento en los gastos por salud de la 
población, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la 
población de San Nicolás. 
4.35% 3.90% 
9.50% 
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Parasitosis intestinal Enf.Diarréicas agudas Infecciones vías urinarias Amigdalitis aguda
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Gráfico 4.7. Presenta el árbol de causas y efectos 
Árbol de causas y efectos 
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4.3. Objetivos del proyecto  
 
Problema central                                                    Objetivo central  
 
 
 
 
 
 
4.3.1. Objetivos generales y específicos  
4.3.1.1. Objetivo central o propósito del proyecto 
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la 
“disminución de la incidencia de enfermedades diarréicas y parasitarias en 
la comunidad de San Nicolás”, a través de un conjunto de acciones orientadas 
a construir los servicios de agua y saneamiento y así garantizar el bienestar de 
la población afectada por el problema identificado.  
 
4.3.1.2. Objetivos específicos 
 Construir los servicios de agua para consumo humano.  
 Mejorar prácticas y hábitos de higiene. 
 Capacitar a la población en educación sanitaria.  
 Organizar el comité de agua potable y saneamiento (CAPS) y 
capacitarlos, así como a la población en general.  
 Implementar sistemas de disposición de excretas (letrinas) y residuos 
sólidos.  
 
 
 
 
Incremento de la incidencia 
de enfermedades diarréicas 
y parasitarias en la 
comunidad de San Nicolás 
“Disminución de la 
incidencia de enfermedades 
diarréicas y parasitarias en 
la comunidad de San 
Nicolás” 
Estudio a nivel de prefactibilidad del proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad  San Nicolás  
en el  Municipio de El Sauce-León. 
 
Elaborado por: Br. Cruz Gerardo;  Br, Mendoza Elvis; Br. Saldaña Jairo Página 39 
 
 
4.4. Análisis de medios  
Los medios para lograr los objetivos son:  
 Mejorar la calidad de agua consumida, a través de la construcción de la 
cobertura del servicio de agua para consumo humano a través de la 
infraestructura de agua, así mismo capacitar a la población para la 
administración, operación y mantenimiento de los servicios.  
 Adecuados hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación 
de un programa de capacitación en educación sanitaria.  
 Existencia de infraestructura de disposición de excretas, con la instalación 
de letrinas en las unidades familiares.  
 
4.5. Análisis de fines  
Los fines a alcanzar:  
 Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad infantil.  
 Reducir los gastos por salud de población de la localidad de San Nicolás, 
a fin de incrementar el nivel de salud de la población, teniendo como fin último 
contribuir a las condiciones de salud y calidad de vida de la población.  
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Gráfico 4.8. Presenta el árbol de medios y fines 
Árbol de medios y fines 
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4.6. Análisis de medios fundamentales  
4.6.1. A- Para el sistema de agua potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio fundamental 1  
Construcción de un 
sistema de agua 
potable 
Acción 1, 1a  
Construcción de un 
miniacueducto por 
bombeo eléctrico. 
“Fuente-tanque-red 
 
Acción 2, 1a 
Construcción de un 
miniacueducto por 
bombeo eléctrico. 
“Fuente-red-tanque 
 
Acción 3, 1a 
Construcción un 
miniacueducto por 
gravedad 
 
Medio fundamental 2  
Implementar un 
programa de 
capacitación de 
educación sanitaria 
Acción 2a  
Programa de 
capacitación para la 
educación sanitaria. 
Considerando 1, 1a 
1- Disponibilidad de fuente de abastecimiento. 
2- Disponibilidad de energía eléctrica. 
3-Capacidad de pago de la comunidad.  
 
Considerando 2, 1a 
1- Disponibilidad de fuente de abastecimiento. 
2- Disponibilidad de energía eléctrica. 
3-Capacidad de pago de la comunidad.  
 
Considerando 3, 1a 
No existen manantiales en el sitio en estudio, 
las fuentes superficiales que existen como 
ríos, quebradas se secan en el varano. 
Alternativa de solución: 1  Alternativa de solución: 2  
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4.6.2. B- Para saneamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7. Alternativas de solución  
4.7.1. A- Para el sistema de agua potable 
4.7.1.1. Alternativa 1: Construcción de un miniacueducto por bombeo 
eléctrico (fuente-tanque-red) 
 
(i) Captación: Para el presente proyecto se propone la captación de las 
aguas de un pozo perforado, cuyo caudal promedio es de 1.26 l/s. 
  
(ii) Conducción: La línea de conducción tiene aproximadamente 158.70 metros, 
conducirá el agua desde la captación hasta el tanque de almacenamiento a 
construir.  
 
Medio fundamental 3  
Instalación de letrinas en las 
unidades familiares. 
Acción 3a  
Construcción de letrinas tipo 
foso seco ventilado (VIP), 
banco y plancha fibra de 
vidrio. 
Acción 3b  
Construcción de letrinas 
aboneras secas 
Alternativa de 
solución 1 
Alternativa de 
solución 2 
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(iii) Almacenamiento9. Se plantea la construcción de un tanque de 
almacenamiento de mampostería, concreto ciclópeo de 14.38 m3 de capacidad.  
 
(iv) Red de distribución: Se plantea la construcción aproximada de 5,630.43 
metros de red de distribución, (determinada a través del análisis del número de 
viviendas a conectar y su distribución espacial), con tres válvulas de purga 
ubicadas en las partes más bajas. 
 
Conexiones domiciliarias: Para la cobertura del servicio, se propone la 
instalación de 77 conexiones domiciliarias exteriores, con cajas de registro y 
válvulas de pase para igual número de familias.  
  
4.7.1.2. Alternativa 2: Construcción de un miniacueducto por bombeo 
eléctrico (fuente-red-tanque) 
 
(ii) Captación: Para el presente proyecto se propone la captación de las 
aguas de un pozo perforado, cuyo caudal promedio es de 1.26 l/s. 
  
(iii) Almacenamiento. Se plantea la construcción de un tanque de 
almacenamiento metálico con torre de 14.38 m3 de capacidad.  
 
(iii) Red de distribución: Se plantea la construcción aproximada de 5,563.11 
metros de red de distribución, (determinada a través del análisis del número de 
viviendas a conectar y su distribución espacial), con tres válvulas de purga 
ubicadas en las partes más bajas. 
 
                                            
9
 Volumen de almacenamiento = ((15% CPD (volumen compensador) + (20% CPD (volumen de 
reserva)) 
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(iv) Conexiones domiciliarias: Para la cobertura del servicio, se propone la 
instalación de 77 conexiones domiciliarias exteriores, con cajas de registro y 
válvulas de pase para igual número de familias.  
 
4.7.2. B- Para saneamiento 
4.7.2.1. Alternativa 1: Letrina de foso seco ventilado VIP banco y 
plancha fibra de vidrio 
Consiste en un banco y plancha de fibra de vidrio de 0.90 m x 1.10 m, un hoyo 
de sección rectangular de 0.90 m x 1.10 m una profundidad de 1.80 m, una 
tubería de ventilación de PVC de 1.5”, así como un sombrero de ventilación, 
caseta metálica de 0.90 m x 1.10 m x 1.7 m.  
 
4.7.2.2. Alternativa 2: Letrina abonera seca 
La letrina abonera seca se construye, recámara de almacenamiento de las 
excretas sobre el nivel del suelo y consta de dos compartimentos 
independientes, la recámara se construirá de bloque cada compartimento debe 
estar dotado de una ventanilla con compuerta de almacenamiento.  
El objetivo del doble compartimento es que cuando está funcionando uno, el otro 
está sellado, de tal manera que cuando se llene el primer compartimento se 
traslada la taza hacia el otro compartimento sellando el anterior para que se 
estabilicen las excretas y se destruyan los microbios causantes de 
enfermedades, estas deberán permanecer un período mínimo de 6 meses para 
que puedan emplearse como abono orgánico.  
Estos compartimentos solamente deben almacenar excrementos. El foso tiene 
una dimensión de 0.80 m x 0.80 m x 0.70 m (dimensiones internas), caseta de 
madera: 
-Altura (parte frontal) 2.10 m. - Altura (parte posterior) 1.90 m. - Aleros (anterior y 
posterior) 0.50 m. - Tubo PVC φ 4” sdr 50: 2.50 m. - 3 gradas con secciones de 
0.20 m de ancho y 0.25 m de altura. 
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CAPÍTULO V 
 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO 
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5.1. Análisis de la demanda  
5.1.1. Dotación de agua (l/hab/día) 
Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una 
dotación de 55 l/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecido por 
las normas técnicas rurales del INAA. Asimismo, se estima un 20% de pérdidas 
en el sistema. 
 
5.1.2. Demanda actual (consumo de agua) 
La demanda de agua segura está representada por la población total de la 
localidad de San Nicolás, que tiene una necesidad de caudal máximo diario
10 
(QMD): 0.43 l/s aproximadamente y la demanda actual corresponde al 100% de 
la población atendida con agua segura a través de conexiones domiciliarias. 
 
Población total: La población total de la localidad de San Nicolás es de 380 
habitantes. 
 
5.1.3. Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto 
Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los 
siguientes parámetros: (i) Población actual total de la localidad de San Nicolás; 
(ii) Tasa de crecimiento de 2.5% promedio anual: Año 2013: 380 habitantes y el 
año 2033: 623 personas; (iii) Se asume una dotación de 55 l/hab/día porque la 
localidad está ubicada en la zona rural; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la 
población. La proyección anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1. 
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2013 es 
de 9154.54 m3/año y en el año 20 de 15000.78 m3/año.  
La demanda de servicios de letrinas es de 56 familias y una iglesia. 
 
                                            
10
 Para determinar el caudal máximo diario se utilizó la fórmula: 
((Población * dotación) + ((población * dotación) * 20% pérdidas)) * 1.5 
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Nº de población atendida: con el proyecto se estima que tanto en agua como 
en saneamiento será el 100% de la población. 
 
5.2. Análisis de oferta  
5.2.1. Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/año)) 
Actualmente la localidad de San Nicolás, no cuenta con sistema de agua, el 
agua que consumen es proveniente de pozos excavados a mano, un pozo 
perforado y no es adecuada para consumo humano.  
 
5.2.2. Saneamiento 
La oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es a través del 26% de 
letrinas que se encuentran en buen estado, el 13% en estado regular, el 31% en 
mal estado y un 30% en el campo porque no tiene letrinas.  
 
5.2.3. Proyección de la oferta (producción de agua en m3/año) 
Se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situación actual 
optimizada, es decir la situación actual del suministro de agua calculada bajo el 
supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversión adicional), pero 
llevando a cabo una adecuada administración, operación y mantenimiento. 
 
5.3. Balance oferta-demanda  
Horizonte de evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del 
proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión 
y post inversión.  
 
5.4. Características de la población objetivo 
La población objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano 
alcanza a 380 habitantes el cual no tiene acceso al servicio de agua a través de 
un sistema de agua potable y un 30% no cuenta con servicio de disposición de 
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excretas sanitarias. Las viviendas de la población de San Nicolás, tienen una 
distribución un poco dispersa. 
 
5.5. Metas previstas del servicio de agua 
Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo 
humano a la población de San Nicolás, con una frecuencia no menor de 16 
horas diarias.  
 
Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) 
a lo largo del horizonte de evaluación.  
 
El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando 
los parámetros señalados es de 9,154.54 m3/año para el año 2013 y para el año 
2033 será de 15,000.78 m3/año. El requerimiento de almacenamiento9
 
para 
atender la demanda total de la población es de 14.38 m3.  
 
Capacidad actual en m3/año (sin proyecto): la oferta actual de agua es de 0 
m3/año ya que la comunidad no cuenta con un servicio de agua potable. 
 
Tabla # 5.1. Balance oferta–demanda de la producción de agua 
 
 
En el cuadro se puede observar que la oferta de producción de agua es cero ya 
que no existe un sistema de agua potable, para atender la demanda de agua de 
la población de San Nicolás.  
                                            
9
 Volumen de almacenamiento = ((15% CPD (volumen compensador) + (20% CPD (volumen de 
reserva)) 
l/día m
3
/año l/día m
3
/año l/día m
3
/año
25,078.20 9,154.54 0.00 0.00 -25,078.20 -9,154.54
32,102.21 11,718.58 0.00 0.00 -32,102.21 -11,718.58
41,093.55 15,000.78 0.00 0.00 -41,093.55 -15,000.78
Demanda Oferta actual Déficit
Año
Año 0: 2013
Año 10: 2023
Año 20: 2033
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Tabla # 5.2. Balance oferta–demanda de almacenamiento 
Año 
Oferta Demanda Déficit 
m3 m3 m3 
Año 0: 2013 0 8.78 -8.78 
Año 10: 2023 0 11.24 -11.24 
Año 20: 2033 0 14.38 -14.38 
 
Dado que la comunidad no cuenta con un servicio de agua potable, se considera como 
cero la oferta “sin proyecto”. El balance de letrinas demuestra que existe un alto déficit, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla # 5.3. Balance oferta–demanda de letrinas 
Año 
Oferta Demanda Déficit 
Cantidad Cantidad Cantidad 
Año 0: 2013 20 77 -57 
Año 10: 2023 0 98 -98 
Año 20: 2033 0 126 -126 
 
5.6. Costos del proyecto  
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son cero (no hay 
optimización del sistema en la situación “sin proyecto”). . 
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5.6.1. Para el sistema de agua potable 
5.6.1.1. Alternativa 1: Construcción de un miniacueducto por bombeo 
eléctrico (fuente-tanque-red) 
 
Tabla # 5.4. Inversión estimada, para A. P. Alternativa 1 
 
 
Tabla # 5.5. Costos de administración, operación y mantenimiento11 del 
servicio de A. P. Alternativa 1
 
                                            
11
 Metodología para calcular tarifas en acueductos rurales menores de 500 conexiones (INAA) 
Captación U 1 437,662.15 437,662.15
Línea de conducción ML 158.70 180.79 28,690.67
Red de distribución ML 5,630.43 135.99 765,701.36
Tanque de almacenamiento U 1 193,274.36 193,274.36
Conexiones domiciliares U 77 2,015.44 155,188.54
Costo directo 1,580,517.07
Costos indirectos 28% 442,544.78
Costo de la obra 2,023,061.85
Costo de la obra en dólar 83,597.60
Descripción U/M Cantidad P. Unitario
Costo  en C$ a 
precios de mercado 
0 90,429.70
HH 0 0 0 Varios 26,000 26,000
Kg 46,575.58
Kg 0 0 0 304.93 36,591.29 36,591.29
Kg 0 0 0 336.58 40,389.93 40,389.93
Kg 0 0 0 380.81 45,697.50 45,697.50
Kg 0 0 0 430.85 51,702.53 51,702.53
Kg 0 0 0 487.47 58,496.67 58,496.67
KW 0 0 0 6,534.96 13,854.12 13,854.12
C/U 0 0 0 2.00 2,000.00 4,000
38,500.00
C/U 0 0 0 2 600 1,200
C/U 0 0 0 12 300 3,600
C/U 0 0 0 2 250 500
Varios 0 0 0 Varios 33,200 33,200
128,929.70
10,744.14
2033
Costo de energía cada año
Costo total anual en C$
Costo/mes en C$
Reparación en la red de distribución mensual
Reparación de tanque de almacenamiento en 
C$ semestral
Accesorios reposición de equipo de bombeo, 
de equipo de cloración y reemplazo de 
medidores costo anual
2023
2028
Insumos (cloro) costo cada 5 años
Rubros
2014
2018
A P. De 
mercado
Sin proyecto Con proyecto
Cant. 
Anual
Análisis de agua semestral
Costos de mantenimiento, anual
Desinfección y limpieza del tanque semestral
A. P. De 
mercado 
U/M Cant. P.Uni (C$)
Costos de administración y operación
Recursos humanos y papelería anual
P. Uni 
(C$)
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5.6.1.2. Alternativa 2: Construcción de un miniacueducto por bombeo 
eléctrico (fuente-red-tanque) 
 
Tabla # 5.6. Inversión estimada, para A. P. Alternativa 2 
 
 
Tabla # 5.7. Costos de administración, operación y mantenimiento del 
servicio de A. P. Alternativa 2 
 
 
Captación U 1 448,060.04 448,060.04
Red de distribución ML 5,563.11 147.78 822,090.67
Tanque de almacenamiento U 1 817,030.10 817,030.10
Conexiones domiciliares U 77 2,015.44 155,188.54
Costo directo 2,242,369.36
Castos indirectos 28% 627,863.42
Costo de la obra 2,870,232.78
Costo de la obra en dólar 118,604.66
Descripción U/M Cantidad P. Unitario
Costo en C$ a 
precios de 
mercado
0 90,429.70
HH 0 0 0 Varios 26,000 26,000
Kg 46,575.58
Kg 0 0 0 304.93 36,591.29 36,591.29
Kg 0 0 0 336.58 40,389.93 40,389.93
Kg 0 0 0 380.81 45,697.50 45,697.50
Kg 0 0 0 430.85 51,702.53 51,702.53
Kg 0 0 0 487.47 58,496.67 58,496.67
KW 0 0 0 6,534.96 13,854.12 13,854.12
C/U 0 0 0 2 2,000 4,000
40,000
C/U 0 0 0 2 600 1,200
C/U 0 0 0 12 300 3,600
C/U 0 0 0 1 2,000 2,000
Varios 0 0 0 Varios 33,200 33,200
130,429.70
10,869.14
Cant. 
Anual
P. Uni 
(C$)
Costo/mes en C$
Reparación de tanque de almacenamiento en 
C$ anual
Accesorios reposición de equipo de bombeo, 
de equipo de cloración y reemplazo de 
medidores costo anual
U/M
Desinfección y limpieza del tanque semestral
A. P. De 
mercado
Cant. P.Uni. (C$)
Rubros
Reparación en la red de distribución mensual
2014
Sin proyecto Con proyecto
2033
Costo total anual en C$
Análisis de agua semestral
Costos de mantenimiento, anual
A. P. De 
mercado (C$) 
2023
2028
Costo de energía cada año
2018
Costos de administración y operación
Recursos humanos y papelería anual
Insumos (cloro) costo cada 5 años
Estudio a nivel de prefactibilidad del proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad  San Nicolás  
en el  Municipio de El Sauce-León. 
 
Elaborado por: Br. Cruz Gerardo;  Br, Mendoza Elvis; Br. Saldaña Jairo Página 52 
 
 
5.6.2. B- Para saneamiento 
5.6.2.1. Alternativa 1: Letrina tipo foso seco  ventilado (VIP) banco y 
plancha fibra de vidrio 
 
Tabla # 5.8. Inversión estimada: Letrina tipo foso seco  ventilado (VIP), 
banco y  plancha fibra de vidrio 
 
 
5.6.2.2. Alternativa 2: Letrinas aboneras secas 
Tabla # 5.9. Inversión de alternativa: Letrinas aboneras secas 
 
 
5.7. Beneficios  
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá 
un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, 
considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (10 – 
15 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y 
eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa 
8,024.95 457,422.24
C/U 57 4,256.88 242,641.99
C/U 57 676.09 38,537.13
C/U 57 3,091.98 176,243.12
457,422.24
128,078.23
585,500.47
24,194.23
Componente U/M Cantidad P. Unitario
Costo en C$ a 
precios de mercado
Letrina tipo foso seco  ventilado (VIP), banco 
y  plancha fibra de vidrio
Excavación brocal y foso
Suministro e instalación de plancha y banco
Caseta de letrina
Costo directo
Costos indirectos 28%
Costo total de letrinas
Costo total de letrinas en dólar
C/U 14,134.13 805,645.26
C/U 57 8,847.76 504,322.57
C/U 57 989.14 56,381.12
C/U 57 4,297.22 244,941.57
805,645.26
225,580.67
1,031,225.93
42,612.64
Costo directo
Costos indirectos 28%
Costo total de letrinas en C$
Costo total de letrinas en dólar
Costo  en C$ a 
precios de mercado
Construcciones de letrinas aboneras secas
Excavación brocal y foso
Suministro e instalación de plancha y banco
Caseta de letrina
Componente U/M Cantidad P. Unitario
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un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para 
estudiar o realizar alguna labor en casa.  
 
Para el presente caso, para la evaluación del proyecto se utiliza la metodología 
costo/efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios. 
 
5.8. Evaluación social 12 
5.8.1. A- Para el sistema de agua potable 
Se calculan los costos a precios sociales, el detalle se muestra en el anexo 5 
 
5.8.1.1. Alternativa 1: Construcción de un miniacueducto por bombeo 
eléctrico (fuente-tanque-red) 
 
Tabla # 5.10. Inversión estimada, para A. P. Alternativa 1 (precios sociales)  
 
 
 
 
 
 
 
                                            
12
 Para la evaluación social se multiplicó la mano de obra calificada por un factor 0.82; mano de 
obra no calificada 0.54 y se le quitó a los materiales el impuesto al valor agregado IVA 15% 
Captación U 1 437,662.15 437,662.15 368,190.96
Línea de conducción ML 158.70 180.79 28,690.67 20,438.06
Red de distribución ML 5,630.43 135.99 765,701.36 514,263.12
Tanque de almacenamiento U 1 193,274.36 193,274.36 157,639.64
Conexiones domiciliares U 77 2,015.44 155,188.54 131,373.55
Costo directo 1,580,517.07 1,191,905.33
Costos indirectos 28% precios 
comerciales y 25% precios sociales
442,544.78 297,976.33
Costo de la obra 2,023,061.85 1,489,881.66
Costo de la obra en dólar 83,597.60 61,565.36
Descripción U/M
Costo en  C$
A precios de 
mercado
A precios 
sociales 
Cantidad P. Unitario
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Tabla # 5.11. Costos de administración, operación y mantenimiento del 
servicio de A. P. Alternativa 1 (precios sociales) 
 
 
5.8.1.2. Alternativa 2: Construcción de un miniacueducto por bombeo 
eléctrico (fuente-red-tanque) 
 
Tabla # 5.12. Inversión estimada, para A. P. Alternativa 2 (precios sociales)   
 
 
 
 
 
0 0 90,429.70 69,425.24
HH 0 0 0 0 Varios 26,000 26,000 14,660
Kg 46,575.58 39,589.25
Kg 0 0 0 0 304.93 36,591.29 36,591.29 36,591.29
Kg 0 0 0 0 336.58 40,389.93 40,389.93 40,389.93
Kg 0 0 0 0 380.81 45,697.50 45,697.50 45,697.50
Kg 0 0 0 0 430.85 51,702.53 51,702.53 51,702.53
Kg 0 0 0 0 487.47 58,496.67 58,496.67 58,496.67
KW 0 0 0 0 6,534.96 13,854.12 13,854.12 11,776
C/U 0 0 0 0 2 2,000 4,000 3,400
38,500 32,230
C/U 0 0 0 0 2 600 1,200 648
C/U 0 0 0 0 12 300 3,600 2,952
C/U 0 0 0 0 2 250 500 410
Varios 0 0 0 0 Varios 33,200 33,200 28,220
128,929.70 101,655.24
10,744.14 8,471.27
Cant. 
Anual
A. P. 
Social 
P. Uni 
(C$)
Rubros
U/M Cant.
P.Uni 
(C$)
A. P. De 
mercado
Sin proyecto Con proyecto
A. P. Social 
Análisis de agua semestral
Costos de mantenimiento, anual
Costos de administración y operación
Recursos humanos y papelería anual
Insumos (cloro) costo cada 5 años
2014
2018
Desinfección y limpieza del tanque semestral
Reparación en la red de distribución mensual
Reparación de tanque de almacenamiento en 
C$ semestral
Accesorios reposición de equipo de bombeo, 
equipo de cloración y reemplazo de medidores 
costo anual
Costo total anual en C$
A. P. De 
mercado 
Costo/mes en C$
2023
2028
2033
Costo de energía cada año
Captación U 1 448,060.04 448,060.04 375,998.18
Red de distribución ML 5,563.11 147.78 822,090.67 553,631.51
Tanque de almacenamiento U 1 817,030.10 817,030.10 644,804.84
Conexiones domiciliares U 77 2,015.44 155,188.54 131,373.55
Costo directo C$ 2,242,369.36 1,705,808.09
Costos indirectos 28% precios 
comerciales y 25% precios sociales
C$ 627,863.42 511,742.43
Costo de la obra en C$ C$ 2,870,232.78 C$ 2,217,550.52
Costo de la obra en dólar $118,604.66 $91,634.32
Costo C$
A precios de 
mercado
A precios 
sociales
Descripción U/M Cantidad P. Unitario
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Tabla # 5.13. Costos de administración, operación y mantenimiento del 
servicio de A. P. Alternativa 2 (precios sociales) 
 
 
5.8.2. B- Para saneamiento 
5.8.2.1. Alternativa 1: Letrina tipo foso seco ventilado (VIP) banco y 
plancha fibra de vidrio 
 
Tabla # 5.14. Inversión estimada: Letrina tipo foso seco ventilado (VIP), 
banco y plancha fibra de vidrio, (precios sociales) 
 
 
0 0 90,429.70 69,425.24
HH 0 0 0 0 Varios 26,000 26,000 14,660
Kg 46,575.58 39,589.25
Kg 0 0 0 0 304.93 36,591.29 36,591.29 36,591.29
Kg 0 0 0 0 336.58 40,389.93 40,389.93 40,389.93
Kg 0 0 0 0 380.81 45,697.50 45,697.50 45,697.50
Kg 0 0 0 0 430.85 51,702.53 51,702.53 51,702.53
Kg 0 0 0 0 487.47 58,496.67 58,496.67 58,496.67
KW 0 0 0 0 6,534.96 13,854.12 13,854.12 11,776
C/U 0 0 0 0 2 2,000 4,000 3,400
40,000 33,460
C/U 0 0 0 0 2 600 1,200 648
C/U 0 0 0 0 12 300 3,600 2,952
C/U 0 0 0 0 1 2,000 2,000 1,640
Varios 0 0 0 0 Varios 33,200 33,200 28,220
130,429.70 102,885.24
10,869.14 8,573.77
Cant.
P.Uni 
(C$)
A. P. De 
mercado
Costos de administración y operación
Recursos humanos y papelería anual
Insumos (cloro) costo cada 5 años
2014
2018
Cant. 
Anual
A. P. 
social 
Rubros
Sin proyecto
U/M
Costo total anual en C$
2023
2028
2033
Costo de energía cada año
Análisis de agua semestral
Costos de mantenimiento, anual
Con proyecto
A. P. Social 
A. P. De 
mercado (C$) 
P. Uni 
(C$)
Costo/mes en C$
Desinfección y limpieza del tanque semestral
Reparación en la red de distribución mensual
Reparación de tanque de almacenamiento en 
C$ anual
Accesorios reposición de equipo de bombeo, 
de equipo de cloración y reemplazo de 
medidores costo anual
8,024.95 457,422.24 367,823.22
C/U 57 4,256.88 242,641.99 142,146.72
C/U 57 676.09 38,537.13 76,211.85
C/U 57 3,091.98 176,243.12 149,464.65
457,422.24 367,823.22
128,078.23 91,955.81
585,500.47 459,779.03
24,194.23 18,999.13
Componente U/M Cantidad P. Unitario
Costo  (C$)
A. Precios de 
mercado
A. Precios sociales
Letrina tipo foso seco  ventilado (VIP), banco 
y  plancha fibra de vidrio
Excavación brocal y foso
Suministro e instalación de plancha y banco
Caseta de letrina
Costo directo
Costos indirectos 28% precios comerciales 
y 25% precios sociales
Costo total de letrinas en C$
Costo total de letrinas en dólar
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5.8.2.2. Alternativa 2: Letrinas aboneras secas 
Tabla # 5.15. Inversión de alternativa: Letrinas aboneras secas, (precios 
sociales) 
 
 
5.8.3. Evaluación costo efectividad13  
5.8.3.1. Para el sistema de agua potable 
5.8.3.1.1. Alternativa 1: Construcción de un miniacueducto por bombeo 
eléctrico (fuente-tanque-red) 
 
Tabla # 5.16. Resultados de la evaluación, para A. P. Alternativa 1 
Indicadores Resultados 
VAC a precios sociales C$ 2,458,943.57 
Inversión a precios sociales C$ 1,489,881.66 
Población promedio 516 
ICE con (inversión) C$/habitante 2,884.67 
ICE con (inversión) $/habitante 119.20 
 
 
 
 
 
                                            
13
 Índice costo efectividad ICE = (inversión a precios sociales/población promedio) 
C/U 57 14,134.13 805,645.26 659,080.66
C/U 57 8,847.76 504,322.57 403,811.38
C/U 57 989.14 56,381.12 47,923.95
C/U 57 4,297.22 244,941.57 207,345.34
805,645.26 659,080.66
225,580.67 164,770.17
1,031,225.93 823,850.83
42,612.64 34,043
Costo directo
Costos indirectos 28% precios 
comerciales y 25% precios sociales
Costo total de letrinas en C$
Costo total de letrinas en dólar
Construcciones de letrinas aboneras 
Secas
Excavación brocal y foso
Suministro e instalación de plancha y banco
Caseta de letrina
Componente U/M Cantidad P. Unitario
Costo en C$ a precios de mercado
A precios de 
mercado
A precios sociales
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5.8.3.1.2. Alternativa 2: Construcción de un miniacueducto por bombeo 
eléctrico (fuente-red-tanque) 
 
Tabla # 5.17. Resultados de la evaluación, para A. P. Alternativa 2 
Indicadores Resultados 
VAC a precios sociales C$ 3.186.612,43 
Inversión a precios sociales 2.217.551 
Población promedio 516 
ICE con (inversión) C$/Habitante 4293,57 
ICE con (inversión) $/Habitante 177,42 
 
Conclusión:  
Como el ICE (índice de costo-efectividad) de la alternativa 1 es ($ 119.20/hab. 
Respecto a la inversión) del sistema de abastecimiento de agua potable,  menor 
que el de la alternativa 2 ($ 177.42 $/hab. Respecto a la inversión) y menor que 
el valor referencial (a precios sociales) de la línea de corte ($ 180/hab) 
establecida por el FISE, para sistemas de agua potable rural disperso, la 
alternativa 1 (fuente-tanque-red) es viable respecto a la alternativa 2 (fuente-red-
tanque) y la línea de corte establecida por el FISE. 
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5.8.3.2. Para saneamiento  
5.8.3.3. Alternativa 1: Letrina tipo foso seco ventilado (VIP) banco y 
plancha fibra de vidrio y alternativa 2: Letrinas aboneras secas 
 
Tabla # 5.18. Resultados de la evaluación, para saneamiento 
Indicadores 
Alternativas 
1 2 
Inversión (foso y brocal) 142,146.72 403,811.38 
Inversión (caseta, plancha y banco) 225,676.50 255,269.29 
Número de letrinas 57 57 
ICE C$/foso y brocal 2,493.80 7,084.41 
ICE C$/caseta, plancha y banco 3,959.24 4,478.41 
ICE $/foso y brocal 103.05 292.74 
ICE $/caseta, plancha y banco 163.60 185.06 
 
Conclusión:  
a) Como el ICE de la alternativa 1 es ($ 103.05/foso y brocal, $ 
163.60/caseta, plancha y banco) menor que el ICE de la alternativa 2 ($ 
292.74/foso y brocal, $ 185.06/caseta plancha y banco), la alternativa 1 es 
favorable y seleccionada.  
 
En la medida que el ICE (índice costo-efectividad) de la alternativa 1 
seleccionada, es menor que el valor referencial (a precios sociales) de la línea 
de corte ($ 120/foso y brocal, $ 250/caseta, plancha y banco) de sistemas de 
saneamiento con letrinas, establecida por el FISE, la alternativa 1 resulta 
socialmente viable para el país. 
 
5.9. Análisis de sensibilidad14  
5.9.1. Para el sistema de agua potable 
De acuerdo a los cálculos realizados, para la alternativa 1, el estudio soporta un 
incremento de hasta 51%, respecto a la inversión antes de alcanzar la línea de 
                                            
14
 Aumento en los costos = ((((inversión * línea de corte)/ICE)-inversión)/población promedio) 
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corte, en este caso el valor referencial del FISE. Con respecto a la segunda 
alternativa, no se le realizó un análisis de aumento en los costos de inversión 
dado a que es mayor que la alternativa 1 y el costo por persona es muy próximo 
a la línea de corte del FISE.  
 
Tabla # 5.19. Resultados de la evaluación al 51%, respecto a la inversión de 
la alternativa seleccionada 
Indicadores Resultados 
VAC a precios sociales C$ 2,458,943.57 
Inversión a precios sociales C$ 2,249,796.49 
Población promedio 516 
ICE con (inversión) C$/hab 4,356 
ICE con (inversión) $/hab 180 
Valor referencial a precios sociales $/hab 180 
 
5.9.2. Para saneamiento 
De acuerdo a los cálculos realizados, la alternativa 1 soporta un incremento 
máximo de 16.45%, para foso y brocal, 52.81%, para caseta, plancha y banco 
en las inversiones antes de alcanzar la línea referencial del FISE. Con respecto 
a la segunda alternativa, no se le realizó un análisis de aumento en los costos de 
inversión dado a que es mayor que la alternativa 1. 
 
Tabla # 5.20. Resultados de la evaluación al 16.45% para foso y brocal, 
52.81% para caseta, plancha y banco 
Indicadores Alternativa  
Inversión (foso y brocal) C$ 165.529,86 
Inversión (caseta, plancha y banco) C$ 344.856,26 
Número de letrinas 57 
ICE C$/foso y brocal 2904,03 
ICE C$/caseta, plancha y banco 6050,11 
ICE $/foso y brocal 120 
ICE $/caseta, plancha y banco 250 
Valor referencial a precios sociales $/foso y brocal 120 
Valor referencial a precios sociales $/caseta, plancha y banco 250 
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Estos resultados demuestran que la alternativa 1, soporta un incremento en los costos 
de inversión, por lo tanto debería ser seleccionada. 
 
5.10. Análisis de sostenibilidad11  
Tomando en cuenta las características del proyecto, se asume que los usuarios 
del sistema dado a los niveles de pobreza en que se encuentran solamente 
pagaran vía tarifa, los costos de administración, operación y mantenimiento del 
proyecto. 
 
Tabla # 5.21. Costos de administración, operación y mantenimiento a 
precio social 
 
 
                                            
11
 Metodología para calcular tarifas en acueductos rurales menores de 500 conexiones (INAA) 
2013 14,660 45,519.99 31,516.64 91,696.63 4.00 100.54
2014 14,660 46,278.59 31,516.64 92,455.23 3.94 98.90
2015 14,660 47,056.16 31,516.64 93,232.80 3.87 97.30
2016 14,660 47,853.16 31,516.64 94,029.80 3.81 95.74
2017 14,660 48,670.09 31,516.64 94,846.73 3.75 94.22
2018 14,660 49,507.44 31,516.64 95,684.08 3.69 92.73
2019 14,660 50,365.73 31,516.64 96,542.37 3.64 91.28
2020 14,660 51,245.47 31,516.64 97,422.11 3.58 89.87
2021 14,660 52,147.21 31,516.64 98,323.85 3.52 88.49
2022 14,660 53,071.49 31,516.64 99,248.13 3.47 87.14
2023 14,660 54,018.88 31,516.64 100,195.52 3.42 85.83
2024 14,660 54,989.95 31,516.64 101,166.59 3.37 84.54
2025 14,660 55,985.30 31,516.64 102,161.94 3.32 83.29
2026 14,660 57,005.53 31,516.64 103,182.17 3.27 82.07
2027 14,660 58,051.27 31,516.64 104,227.91 3.22 80.88
2028 14,660 59,123.15 31,516.64 105,299.79 3.17 79.72
2029 14,660 60,221.83 31,516.64 106,398.47 3.13 78.59
2030 14,660 61,347.97 31,516.64 107,524.61 3.09 77.48
2031 14,660 62,502.27 31,516.64 108,678.91 3.04 76.40
2032 14,660 63,685.43 31,516.64 109,862.07 3.00 75.35
2033 14,660 64,898.16 31,516.64 111,074.80 2.96 74.33
Costos de 
operación 
en  C$ 
Costo 
anual en 
C$
Costo en 
C$ m
3
Tarifa por 
vivienda en 
C$
Costos de 
mantenimiento 
en C$
Costos de administración, operación  y mantenimiento a precio social
Año
Costos de 
administración 
en C$ 
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Tal como se presentan los resultados del proyecto, si tomamos en cuenta la 
disponibilidad de pago de los usuarios del servicio, de agua potable, esto nos 
refleja que los ingresos del proyecto logran cubrir los gastos de operación del 
mismo, garantizándose de esa manera la sostenibilidad del sistema. 
 
- Arreglos institucionales: La población de la localidad de San Nicolás, se ha 
comprometido a través del comité de agua potable y saneamiento (CAPS) a  
asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de 
agua potable y saneamiento, así mismo se comprometen a capacitarse para 
cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de 
acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento. Será 
responsabilidad del CAPS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.  
 
- Participación de los beneficiarios: La población beneficiaria también se 
compromete a participar, durante la ejecución del proyecto, a los talleres de 
capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Así como al 
cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecución de las obras.  
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5.11. Análisis de ambiental  
5.11.1. Evaluación de emplazamiento 
En proyectos horizontales, como el estudio a nivel de prefactibilidad del proyecto 
de agua potable y saneamiento en la comunidad de San Nicolás, se evalúan las 
características generales del sitio en donde se propone la ubicación del proyecto 
atraves del análisis del emplazamiento. 
 
Tabla # 5.22. Resultados del análisis de emplazamiento en el componente 
geología 
  
Componente geología 
          
Calidad 
del suelo 
        
E Sismicidad Deslizamiento Vulcanismo Sedimentos P F ExPxF PxF 
1      3 0 0 0 
2 X         2 1 4 2 
3   X X X X 1 4 12 4 
  16 6 
Valor total: ExPxF / PxF= 16/6= 2.66 
 
Este proyecto según el componente de geología descrito en la tabla # 5.22, 
alcanzó el valor de 2.66, lo que significa que el sitio es poco vulnerable, con bajo 
riesgo a desastre y bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones 
aisladas. Este proyecto es elegible para la alternativa de sitio. 
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Tabla # 5.23. Resultados de la evaluación  de emplazamiento en el 
componente ecosistema 
Componente ecosistema 
  Hidrología 
superficial 
Hidrología 
subterránea 
Mar y 
lagos 
        
E P F ExPxF PxF 
1     3 0 0 0 
2   X   2 1 4 2 
3  X  X 1 2 6 2 
            10 4 
Valor total: ExPxF / PxF: 10/4= 2.5 
 
Como se logra apreciar en la tabla # 5.23, los resultados del análisis del 
emplazamiento en el componente de ecosistema, alcanzó el valor de 2.5, lo que 
significa que el sitio es poco vulnerable a pesar de limitaciones aisladas. Este 
proyecto es elegible para la alternativa de sitio. 
 
Tabla # 5.24. Resultados de la evaluación de emplazamiento en el 
componente institucional social 
 
E 
Conflictos 
territoriales 
Participación 
ciudadana 
Plan de 
inversión y 
sostenibilidad  
 
P 
 
F 
 
ExPxF 
 
PxF 
1    3 0 0 0 
2    2 0 0 0 
3 X X X 1 3 9 3 
Valor total: ExPxF / PxF: 9/3= 3   
 
Componente institucional social 
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Desde la óptica del componente institucional social, el resultado de la tabla # 
5.24, es de 3, lo que indica que el sitio es poco vulnerable a los efectos sociales 
e institucionales con muy bajo nivel de riesgo debido a la decisión de la 
ubicación del proyecto en el sitio. Por lo que el resultado del análisis del 
emplazamiento en el componente institucional social es elegible. 
 
5.11.2. Análisis de la calidad ambiental del área de influencia del 
proyecto 
A continuación se presenta de manera resumida el análisis de los principales 
problemas ambientales. 
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Tabla # 5.25. Análisis de los principales problemas ambientales 
Factor 
ambiental 
Causas Efectos Nivel de 
calidad 
Calidad del aire 
Quemas a cielo 
abierto 
Contaminación del 
aire por la emisión 
de humo. 
 
2 
Aguas 
superficiales 
Vertido directo de 
aguas servidas a 
fuentes 
superficiales 
Contaminación de 
las aguas 
superficiales con 
repercusión en la 
salud y en el 
ecosistema. 
3 
Suelos 
Quemas, uso del 
suelo en sitios 
inadecuados sin 
tomar en cuenta su 
capacidad de uso. 
Erosión hídrica y 
eólica. 
 
 
2 
Geología 
Modificación de la 
topografía sin 
drenajes 
Inundaciones 
2 
Cubierta vegetal 
Deforestación Erosión, daño al 
hábitat de la fauna. 
 
3 
Calidad de vida 
Ausencia de agua y 
servicios 
elementales de 
saneamiento 
 
 
 Alteraciones de la 
salud de la 
población, brotes de 
dengue, malaria, 
diarrea, cólera, etc. 
 
 
2 
 
5.11.3. Posibles impactos esperados con el proyecto 
El impacto generado por un proyecto se mide según las alteraciones 
ambientales que puede crear las diferentes acciones de la obra, tomando en 
consideración las diferentes etapas o estudios por los que transitará el proyecto. 
 
En la siguiente tabla # 5.26, se reflejan de manera general, los niveles de 
impacto; cuyos niveles supuestos a alcanzar oscilan entre medios a bajos 
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(escala 2 y 3, respectivamente). Sin embargo, en el periodo de funcionamiento 
de la obra el análisis no prevé ninguna amenaza, por lo que sus valores fueron 
en términos de valoración insignificantes (escala tres). 
 
Los posibles impactos negativos que deben ser considerado al momento de 
ejecutar las medidas de mitigación son: la generación de ruido producida por los 
equipos utilizados, los riesgos de accidentes, el riesgo de contaminación 
producida por los derivados del petróleo. 
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Tabla # 5.26. Principales impactos ambientales que genera el proyecto 
Tipo de 
proyecto 
Fases del 
proyecto 
Posibles 
acciones 
impactantes 
Posibles 
Efectos 
esperados 
Factor 
ambien-
tal 
afectado 
Nivel de 
impacto 
Proyecto de 
agua y 
saneamiento 
Construcción Trabajos 
preliminares, 
trabajos de 
fundación 
 
Producción 
de ruidos 
Ruido 
3 
  Trabajos de 
fundación e 
infraestructura 
Afectación a 
la fauna 
acuática 
Fauna 
3 
Riesgos de 
accidentes 
Pobla-
ción 
3 
Producción 
de ruidos 
Ruido 
3 
   Riesgos de 
inundación 
Hidrolo-
gía 
 
2 
   Riesgo a la 
infraestructu-
ra pública o 
privada. 
 
Medio 
construi-
do 
3 
 
  Excavación y 
construcción 
de letrinas 
Riesgos de 
accidentes 
Població
n 
3 
Producción 
de ruidos 
Ruido 
3 
Derrame de 
combustible 
y grasas 
Hidrolo-
gía 3 
   Producción 
de desechos 
Suelos  
3 
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Funciona-
miento 
 
Explotación 
del 
proyecto 
El funciona-
miento 
adecuado 
del proyecto 
impacta 
positivamen-
te porque 
contribuye a 
elevar la 
calidad de 
vida de la 
población al 
mejorar el 
hábitat. 
 
El proyecto 
impacta la 
economía 
local al 
mejorar la 
accesibilidad 
 
 
 
 
 
Calidad 
de vida 
 
 
 
 
 
 
Econo-
mía 
 
 
0 
 
Claves de Nivel de Impacto: 
Nivel 1: Alto; Nivel 2: Medio; Nivel 3: Bajo; Nivel cero: cuando el efecto es 
positivo 
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5.12. Selección de alternativas  
La alternativa seleccionada:  
Para el sistema agua: se selecciona la alternativa 1 por ser de menor costo que 
la alternativa 2 y menor que la línea de corte del FISE.   
 
Inversión para la alternativa seleccionada:  
A precios sociales: C$ 1, 489,881.66  
ICE: inversión $ 119.20/hab. ˂ $ 180 / hab.  
Para saneamiento: se selecciona la alternativa 1, por ser de menor costo que la 
alternativa 2 y menor que la línea de corte del FISE:  
A precios sociales C$ 459.779.03  
ICE: $ 103.05/foso y brocal ˂ $ 120/foso y brocal; $ 163.60/caseta, plancha y 
banco ˂ $ 250/caseta, plancha y banco. 
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CAPITULO VI 
 
CRITERIOS TÉCNICOS DE DISEÑO 
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Los criterios utilizados en la prefactibilidad técnica para los diferentes elementos 
del proyecto, están de acuerdo a lo establecido en los parámetros de diseños, 
comprendidos en los documentos siguientes: 
 
NTON 09003-99: Normas técnicas para el diseño de abastecimiento y 
potabilización del agua. Rural - INAA 
 
NTON 09003-99: Normas técnicas rurales. Rural - INAA. 
 
NTON 09003-99: Manual de operación y mantenimiento de sistemas de 
suministro de agua en el medio rural. Rural - INAA. 
 
GUIA FISE: Guía metodológica para la formulación y diseño de proyectos de 
agua potable y saneamiento.  
 
Tabla # 6.1. Período de diseño 
Se establecen los siguientes períodos para cada elemento del sistema:15 
Tipos de componentes Período de diseño 
Pozos perforados  15 años 
Líneas de conducción 15 años 
Tanque de almacenamiento 20 años 
Red de distribución 20 años 
 
6.1. Variaciones de consumo 
Los consumos de máximo día y consumo máximo hora corresponden a 1.5 y 2.5 
del consumo promedio diario respectivamente. 
 
CMD = 1.5 *CPD (consumo promedio diario) 
CMH = 2.5 * CPD (consumo promedio diario) 
                                            
15
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6.2. Presiones máximas y mínimas 
Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de 
abastecimiento se recomienda que éstas se cumplan dentro de un rango 
permisible, en los valores siguientes: 
 
Presión mínima:  5.0 m. 
Presión máxima:  50.0 m. 
 
Tabla # 6.2. Coeficiente de rugosidad 
Material del conducto Coeficiente de rugosidad (C) 
Tubo de hierro galvanizado (Hº.Gº) 100 
Tubo de hierro fundido (Hº.Fº) 130 
Tubo de cloruro de polivinilo (PVC) 150 
 
6.3. Velocidades permisibles en tuberías 
Las velocidades del flujo para evitar erosión interna o sedimentación en las 
tuberías estarán entre los valores permisibles siguientes: 
 
Velocidad mínima = 0.40 m/s 
Velocidad máxima= 2.00 m/s 
 
6.4. Cobertura de tuberías 
En cruces de carreteras y caminos con mayor afluencia de tráfico, se mantendrá 
una cobertura mínima de 1.20 m sobre la corona de la tubería y en caminos de 
poco tráfico una cobertura de 1 m sobre la corona del tubo.15 
 
6.5. Pérdidas de agua en el sistema 
Las pérdidas totales se fija como un porcentaje del consumo promedio diario 
cuyo valor no deberá ser mayor del 20%. 
                                            
15
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6.6. Proyección de población 
Para la proyección de población se utilizó el método de proyección geométrica, y 
los datos censales de los años 1971 y 1995 (INEC) y los datos de censo 
realizado por el formulador para el año 2005. El período de diseño se establece 
para 20 años a partir del año 2007. 
 
A continuación la expresión: 
 
Dónde: 
Pn = Población final. 
Po = Población inicial o base. 
r = Tasa de crecimiento geométrica. 
n = Número de años de diseño. 
 
La tasa geométrica anual de crecimiento, de acuerdo a las normas de diseño del 
INAA, está estipulada entre los valores siguientes: 
Tasa mínima: 2.50% 
Tasa máxima: 4.00% 
 
6.7. Dotación de agua 
Se consideró una población servida directamente del 100% en todo el período 
de diseño por conexiones domiciliares de patio, para lo cual el INAA establece 
un rango de caudal de 50 a 60 lppd.  
Consumo destinado para las necesidades de la vivienda ya sea preparación de 
alimentos, bebida, lavado de ropa, baño etc.15 
 
6.8. Fuente de abastecimiento 
Los estudios de agua subterránea deberán de hacerse para un período que 
comprenda el período de diseño (20 años) 
                                            
15
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6.9. Estaciones de bombeo 
En las estaciones de bombeo para pozos perforados deben considerarse los 
elementos que la forman lo que consiste en; caseta de protección de conexiones 
eléctricas, o mecánicas, conexión de bomba o sarta, fundación y equipo de 
bombeo (bomba y motor) y el tipo de energía. 
 
6.9.1. Fundaciones de equipos de bombeo 
La fundación del equipo de bombeo se diseña de acuerdo a las dimensiones y 
característica del equipo, generalmente es de concreto reforzado con una 
resistencia a la comprensión de 210 kg/cm2 a los 28 días. 
 
6.9.2. Equipo de bombeo y motor 
6.9.2.1. Bombas verticales 
Los equipos de bombeo que generalmente se emplean para pozos perforados 
son los de turbina de eje vertical y sumergible  
 
El caudal de explotación de bombeo estará en función de un período de bombeo 
mínimo de 12 horas y un máximo de 16 horas.  
 
6.9.3. Energía 
Para motores de 3 a 5 HP, emplear 1/60/110 energía monofásica. 
 
6.10. Línea de conducción por bombeo 
En el diseño de la línea de conducción por bombeo, se hará uso de una fuente 
externa de energía y debe tener la capacidad suficiente para conducir el caudal 
del consumo máximo día (CMD) de los próximos 20 años.15 
Así mismo, deberán hacerse las consideraciones necesarias para prevenir las 
condiciones de golpe de ariete. 
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6.11. Almacenamiento 
La capacidad del tanque de almacenamiento se estimará un 15% del consumo 
promedio diario, (volumen compensador) y un 20% del consumo promedio 
diario, (volumen de reserva) de tal manera que la capacidad del tanque de 
almacenamiento se estimará igual al 35% del CPD. Estará ubicado lo más 
cercano posible de la comunidad, el área deberá estar cercada y se localizará a 
una altura que permita regular la presión de servicio 
 
6.11.1. Tanque sobre el suelo de mampostería 
En el diseño de los tanques sobre el suelo de mampostería de piedra bolón debe 
considerarse lo siguiente. 
 
a) La entrada y salida de agua es por medio de tuberías separadas, estas se 
ubicarán en los lados opuestos con la finalidad de permitir la circulación del 
agua. 
 
b) Debe considerarse un paso directo y el tanque conectado tipo puente (by- 
pass), de tal manera que permita mantener el servicio mientras se efectúe el 
lavado o reparación del tanque. 
 
c) La tubería de rebose descargará libremente sobre una plancha de concreto 
para evitar la erosión del suelo. 
 
d) Se instalarán válvulas de compuerta en todas las tuberías, limpieza, entrada y 
salida con excepción de la de rebose, y se recomienda que las válvulas y 
accesorios sean tipo brida.15 
 
e) Se debe de considerar los demás accesorios como; escaleras, respiraderos, 
indicador de niveles y acceso con su tapadera.  
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f) Se recomienda que los tanques tengan una altura máxima de 3 metros, con un 
borde libre de 0.50 metros y deberán estar cubiertos con una losa de concreto. 
 
6.12. Tratamiento y desinfección 
6.12.1. Calidad del agua 
La fuente de agua a utilizarse en el proyecto, se le deberá efectuar por lo menos 
un análisis físico, químico, de metales pesados cuando se amerite y 
bacteriológico antes de su aceptación como tal. 
 
b) Los parámetros mínimos de control para el sector rural serán: coliforme total, 
coliforme fecal, olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, concentraciones de 
iones de hidrógeno y conductividad. 
 
c) El análisis de las fuentes de aguas tales como manantiales, pozos perforados, 
pozos excavados a mano deberán cumplir con las normas de calidad del agua 
vigente aprobada por el INAA y MINSA. 
 
6.12.2. Aplicación de cloro 
El hipoclorito de sodio se aplicará diluyendo previamente la solución 
concentrada de fábrica (130 gr/l) con agua limpia hasta una concentración 
máxima de 1% al 3%. Para su dosificación se usará un hipoclorador de carga 
constante de fabricación nacional. 
 
6.12.3. Tiempo de contacto 
Se recomienda que el tiempo de contacto entre el cloro y el agua sea de 30 
minutos antes de que llegue al primer consumidor.16 
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La concentración de cloro residual que debe permanecer en los puntos más 
alejados de la red de distribución deberá ser 0.2-0.5 mg/l después del período de 
contacto antes señalado. 
 
Tabla # 6.3. Volúmenes necesarios de soluciones al 1% para dosificar 
1.P.P.M (Una pare por millón de cloro a diferentes volúmenes de agua.)17 
Volumen de agua por tratar  en Litros Volumen de la solución al 1% 
100 10 mililitros 
200 20 
300 30 
400 40 
500 50 
1000 100 
2000 200 
3000 300 
10000 1.0 Litros 
15000 1.5 
20000 2.0 
 
6.13. Red de distribución 
Es sistema está constituido por el esquema fuente-tanque-red. La red de 
distribución se diseñará para el consumo de máximo hora al final del período de 
diseño para determinar los diámetros de las tuberías y presiones mínimas de 
operación en el sistema de distribución. 
 
6.13.1. Diámetro mínimo 
El diámetro mínimo de la tubería de la red de distribución será de 2 pulgadas (50 
mm) siempre y cuando se demuestre que su capacidad sea satisfactoria para 
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atender la demanda máxima, aceptándose en ramales abiertos en extremos de 
la red, para servir a pocos usuarios de reducida capacidad económica; y en 
zonas donde razonablemente no se vaya a producir un aumento de densidad de 
población, podrá usarse el diámetro mínimo de una pulgada y media 1½” (37.5 
mm) en longitudes no superiores a los 100.00 m.16 
 
c) El diámetro de las conexiones y de los grifos será de ½” (12 mm). 
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CAPÍTULO VII 
 
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
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7.1. Construcción de un miniacueducto por bombeo eléctrico (fuente-
tanque-red) 
7.1.1. Componente de agua potable 
Para solventar la necesidad de abastecimiento de agua en la comunidad de San 
Nicolás se han analizado dos alternativas, de las cuales resultó viable la 
alternativa 1 (fuente–tanque-red) con base en un miniacueducto por bombeo 
eléctrico, ya que cerca de la comunidad no existen fuentes de agua a una 
elevación adecuada para el abastecimiento por gravedad, dado a que es una 
zona bastante plana estimando un porcentaje de pendiente del 2%. 
 
En términos generales esta alternativa (fuente-tanque-red) consiste en bombear 
agua de una fuente subterránea hacia el tanque de almacenamiento ubicado en 
la parte más alta del sitio en estudio que cuenta con una elevación de 187.78 
msnm y luego será distribuida por gravedad a la población con el objetivo de 
aprovechar la energía gravitacional, por medio de la red de distribución y 
conexiones domiciliares a cada vivienda. 
 
Componentes del proyecto: 
- Obra de captación. 
- Línea de conducción. 
- Tanque de almacenamiento. 
- Hipoclorador. 
- Red de distribución. 
- Conexiones domiciliares. 
 
7.1.2. Fuente de abastecimiento 
La fuente de abastecimiento de agua ubicada en la comunidad de San Nicolás, 
propiedad comunal, consiste en un pozo perforado que está situado a 158.70 
metros del sitio donde se considera construir el tanque de almacenamiento. 
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Dicho tanque estará ubicado a una altura aproximada de 187.78 msnm en el 
sitio más alto de la comunidad. 
 
Se ha considerado esta fuente fundamentalmente porque de acuerdo a los 
cálculos primarios, suministra agua en cantidad suficiente para abastecer la 
demanda de la población durante el período de diseño considerado, (20 años). 
 
Para la caracterización de la fuente, se consideraron los siguientes criterios: 
caudal, elevación topográfica, calidad del agua y disponibilidad legal. La fuente 
de San Nicolás ofrece un caudal de explotación de 1.26 l/s según la prueba de 
bombeo. 
 
Tabla # 7.1. Fuente de abastecimiento 
Fuente No Ubicación 
Caudal 
(l/s) 
Elevación 
fuente (m) 
Fecha de aforo 
1 
Comunidad 
San Nicolás 1.26 162 13/11/2011 
 
7.1.3. Proyección de población y consumo 
De acuerdo a la proyección de la población, la demanda de agua será de 0.71 
l/s, para el año 20, caudal que corresponde al consumo de máximo día. Se 
concluye que la fuente estudiada tiene capacidad para satisfacer la demanda 
actual y futura de la población de la comunidad de San Nicolás, ya que el caudal 
de la fuente es de 1.26 l/s mayor que los 0.71 l/s que demanda la población al 
final del período de diseño y permite una cobertura del 100% de las viviendas y 
una iglesia mediante 77 tomas de patio. 
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Por medio del método de progresión geométrica (Pn = Po (1+r)n) se estimó que 
dentro de 20 años existirán un total de 623 habitantes en condiciones normales 
de crecimiento. Se estableció una tasa de crecimiento poblacional anual del 
2.5% dado a que la tasa de crecimiento poblacional en el municipio de El Sauce 
es de 0.70% según el INIDE.18 
 
Tabla 7.2. Datos para la proyección de la población y consumo 
Datos para la proyección de la población y consumo 
1.- Tasa de crecimiento geométrico = 2,5 %  (r) 
2.- Dotación = 55 lppd 
3.- Población San Nicolás = 380 habitantes. (Po) 
4.- Pérdidas técnicas = 20% 
5.- CPDT = CPD*1.20 
6.- CMD = CPDT*1.5 
7.- CMH = CPDT*2.5 
8.- Vol. almacenamiento = 35% CPDT 
9.- Período de diseño = 20 años. (n) 
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Tabla # 7.3. Consumo promedio diario 
n AÑO 
Proyección 
de la 
población 
Consumo promedio diario (CPD) 
CPD: 
Dot*Hab 
(Gl/día) 
20% x  CPD 
pérdidas 
por Fugas 
(Gl/día) 
CPDT Consumo 
promedio diario 
total (Gl/día) 
CPDT 
(LPS) 
0 2013 380 5.521 1.104 6.626 0,29 
1 2014 390 5.659 1.132 6.791 0,30 
2 2015 399 5.801 1.160 6.961 0,30 
3 2016 409 5.946 1.189 7.135 0,31 
4 2017 419 6.095 1.219 7.314 0,32 
5 2018 430 6.247 1.249 7.496 0,33 
6 2019 441 6.403 1.281 7.684 0,34 
7 2020 452 6.563 1.313 7.876 0,34 
8 2021 463 6.727 1.345 8.073 0,35 
9 2022 475 6.895 1.379 8.275 0,36 
10 2023 486 7.068 1.414 8.481 0,37 
11 2024 499 7.245 1.449 8.693 0,38 
12 2025 511 7.426 1.485 8.911 0,39 
13 2026 524 7.611 1.522 9.134 0,40 
14 2027 537 7.802 1.560 9.362 0,41 
15 2028 550 7.997 1.599 9.596 0,42 
16 2029 564 8.197 1.639 9.836 0,43 
17 2030 578 8.401 1.680 10.082 0,44 
18 2031 593 8.611 1.722 10.334 0,45 
19 2032 607 8.827 1.765 10.592 0,46 
20 2033 623 9.047 1.809 10.857 0,47 
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Tabla # 7.4. Consumo máximo día 
n Año 
Consumo máximo día (CMD) 
Gl/día GPM m3/día LPS 
0 2013 9938,52 6,902 37,646 0,43 
1 2014 10186,98 7,074 38,587 0,45 
2 2015 10441,66 7,251 39,552 0,46 
3 2016 10702,70 7,432 40,541 0,47 
4 2017 10970,27 7,618 41,554 0,48 
5 2018 11244,52 7,809 42,593 0,49 
6 2019 11525,64 8,004 43,658 0,50 
7 2020 11813,78 8,204 44,749 0,52 
8 2021 12109,12 8,409 45,868 0,53 
9 2022 12411,85 8,619 47,015 0,54 
10 2023 12722,15 8,835 48,190 0,56 
11 2024 13040,20 9,056 49,395 0,57 
12 2025 13366,20 9,282 50,630 0,58 
13 2026 13700,36 9,514 51,895 0,60 
14 2027 14042,87 9,752 53,193 0,61 
15 2028 14393,94 9,996 54,523 0,63 
16 2029 14753,79 10,246 55,886 0,65 
17 2030 15122,63 10,502 57,283 0,66 
18 2031 15500,70 10,764 58,715 0,68 
19 2032 15888,22 11,033 60,183 0,70 
20 2033 16285,42 11,309 61,687 0,71 
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Tabla # 7.5. Consumo máxima hora y almacenamiento 
n Año 
Consumo máxima hora (CMH) 
 
Almacenamiento 
 
Gl/día GPM LPS Galones M3 
0 2013 16564,20 11,49 0,72 2319 8.8 
1 2014 16978,31 11,77 0,74 2377 9.0 
2 2015 17402,76 12,07 0,76 2436 9.2 
3 2016 17837,83 12,37 0,78 2497 9.5 
4 2017 18283,78 12,68 0,80 2560 9.7 
5 2018 18740,87 13,00 0,82 2624 9.9 
6 2019 19209,39 13,32 0,84 2689 10.2 
7 2020 19689,63 13,66 0,86 2757 10.4 
8 2021 20181,87 14,00 0,88 2825 10.7 
9 2022 20686,42 14,35 0,91 2896 11.0 
10 2023 21203,58 14,71 0,93 2969 11.2 
11 2024 21733,67 15,07 0,95 3043 11.5 
12 2025 22277,01 15,45 0,97 3119 11.8 
13 2026 22833,93 15,84 1,00 3197 12.1 
14 2027 23404,78 16,23 1,02 3277 12.4 
15 2028 23989,90 16,64 1,05 3359 12.7 
16 2029 24589,65 17,05 1,08 3443 13.0 
17 2030 25204,39 17,48 1,10 3529 13.4 
18 2031 25834,50 17,92 1,13 3617 13.7 
19 2032 26480,36 18,36 1,16 3707 14.0 
20 2033 27142,37 18,82 1,19 3800 14.4 
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7.1.4. Obra de captación 
La obra de captación está ubicada en la comunidad de San Nicolás, cuya 
elevación es de 162 msnm, estará conformado por un pozo perforado, con una 
profundidad de 200 pies, caseta de control de mampostería confinada de 4 m x 3 
m, para un área de 12 m2, donde se instalarán los controles eléctricos, una sarta 
de bombeo de hierro galvanizado de 2” y estará protegida por una cerca 
perimetral de malla ciclón. 
 
El pozo deberá equiparse con una bomba sumergible con una potencia de 1.5 
HP, que conducirá el agua hasta el tanque de almacenamiento de 3800 galones 
a una distancia de 158.70 m y vencer una carga total dinámica de 254 pies 
(C.T.D). 
 
7.1.4.1. Diseño de bomba 
Para el cálculo de las pérdidas en la succión y descarga de la bomba se aplicó la 
formula exponencial de Hazen – Williams, ampliamente utilizada, donde se 
despeja la gradiente hidráulica. 
          (
 
 
)
     
          . Donde: 
Hf= Pérdida de carga en metros. 
L= Longitud en metros. 
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Tabla # 7.6. Datos para el diseño de bomba y longitudes equivalentes 
Datos para el diseño de la bomba 
Q= Caudal de diseño 0.00071 m3/s 
C= Coeficiente de Hazen Williams PVC = 150; Ho. Go. =100 
D= Diámetro 0.05m 
ɣ= Peso específico del agua 9810 N/m3 
ԐB= Eficiencia de la bomba 75% 
FM= Factor de mayoración 1.15 
Hs= Altura de succión 48.768 m 
Hd= Altura de descarga 27.78 m 
Ls= Longitud de succión 49.168 m 
Ld= Longitud de descarga 158.7 m 
Longitudes equivalentes accesorios 
Vc= Válvula de compuerta Diam. = 2” Leq= 0.4 m (1) 
Vr= Válvula de retención Diam. = 2” Leq= 14 m (1) 
Mm= Medidor maestro Diam. = 2” Leq= 10 m (1) 
Cr= Cruz Diam. = 2” Leq= 1.8 m (1) 
C= Codo de 90⁰ Diam = 2” Leq= 5.5 m (1) 
C= Codo de 45⁰ Diam = 2” Leq= 0.80 m (2) 
Ud= Unión dresser Diam = 2” Leq= 0.5 m (1) 
Pe= Pérdidas por entrada Diam = 2” Leq= 1.5 m 
Ps= Pérdidas por salida Diam = 2” Leq= 1.5 m 
 
El cálculo de la carga total dinámica (CTD) se realizó con las pérdidas en la 
succión, la descarga, la diferencia de nivel entre la succión de la bomba y el 
tanque de almacenamiento. 
 
CTD = Hs + Hd + Hf → CTD = 48.768 m + 27.78 m + 0.8144 → CTD = 77.36 m 
CTD = 254 pies 
Estudio a nivel de prefactibilidad del proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad  San Nicolás  
en el  Municipio de El Sauce-León. 
 
Elaborado por: Br. Cruz Gerardo;  Br, Mendoza Elvis; Br. Saldaña Jairo Página 88 
 
 
La potencia de la bomba se calculó con la ecuación. 
 
   
       
             
    
 
NB = 1.12 Hp → NB =1.5 Hp 
 
7.1.4.2. Golpe de ariete 
Considerando un cierre brusco de energía la presión máxima que se da en el 
punto más bajo de la línea el que se ubica al nivel de la estación de bombeo, el 
golpe de ariete se calculó aplicando la fórmula 23 de Lorenzo de Allieví: 
 
Tabla # 7.7. Datos para el cálculo del golpe de ariete y resultados 
Datos para el cálculo del golpe de ariete y resultados 
V =  Velocidad m/s 0.62 m/s 
Ea = Módulo de elasticidad del agua  20670 kg/cm2 
Em = Módulo de elasticidad de la tubería 19672.59 kg/cm2 
D = Diámetro de la tubería 5.08 cm 
E = Espesor de la pared de la tubería 0.231 cm 
Resultados 
H = Sobrepresión de inercia por el golpe de ariete 18.31 m 
Pmax= Presión máxima 43.69 m 
 
  
      
√  
    
    
        Dónde:          
           
√  
                   
                       
 
 
H = 18.31 m 
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7.1.4.2.1. Cálculo de la presión máxima 
Pmax = Presión residual mínima + sobrepresión. Pmax < Ptubería 
1 lb/plg2 = 2.30719 pies  
El tubo SDR20 26 soporta 160 lbs/plg2 
Ptubería = (160 lbs/ plg2 * 2.307 pies/lbs/plg2 * 0.3048 m/pies) = 112.5 m 
Pmax = (187.38 m – 162 m) + 18.31 m = 43.69 m < 112.5 m OK 
 
7.1.5. Línea de conducción 
Para el análisis de la línea de conducción por bombeo se consideró un período 
de diseño de 20 años (2013-2033) de acuerdo a las normas de INAA (NTON 09 
003-99), y un caudal de 0.71 l/s que corresponde al CMD (consumo máximo día) 
de acuerdo a la proyección de población y consumo. La línea de conducción 
tiene una longitud de 158.70 metros. 
 
En los planos de las líneas de conducción se muestra el diseño de la línea de 
conducción del MABE propuesto el cual se realizó bajo la condición de consumo 
máximo día. 
 
Tabla # 7.8. Tubería de línea de conducción 
Tubo PVC SDR-26 Longitud. (m) Número de tubos 
2" 158,7 27 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
19
 Abastecimiento de agua y remoción de aguas residuales tomo 1  Fair Geyer Okun pag 517 
20
 Manual técnico para tuberías plásticas AMANCO pag 73 
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Gráfico 7.1. Perfil de línea de conducción 
 
 
7.1.5.1. Presiones en la línea de conducción 
Gráfico 7.2. Presión en la línea de conducción 
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7.1.5.2. Velocidades en la línea de conducción 
Gráfico 7.3. Velocidades en la línea de conducción 
 
 
7.1.6. Tanque de almacenamiento 
A partir de los perfiles altimétricos se seleccionó un sitio adecuado geológico y 
topográficamente para garantizar que el sistema cumpla con el servicio a toda la 
comunidad. 
 
Basado en los índices de consumo, las dimensiones internas del tanque de 
almacenamiento se han calculado de acuerdo al 35% del CPDT  con una 
capacidad de 14.38 m3 equivalente a 3800 galones (consumo promedio diario 
total). 
El sitio donde se construirá dicho tanque presenta buenas condiciones de 
drenaje. 
 
El tanque tendrá las siguientes características:  
Tipo de sección  : cuadrado. 
Dimensiones internas : 3 m x 3 m x 2 m de altura. 
Tipo de material  : Mampostería concreto ciclópeo. 
Ver anexo 15 
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Para garantizar la buena operación y mantenimiento del tanque se consideraron 
todas las obras complementarias como: válvulas en las tuberías de entrada y 
salida, boca de acceso con tapa metálica, peldaños de acceso, respiradero, 
tubería de rebose, limpieza y cajas de válvulas. El área del tanque estará 
protegida por una cerca perimetral de alambre de púas # 13 con postes sencillos 
de concreto tipo MAYCO. 
 
7.1.6.1. Tratamiento químico del agua (desinfección) 
El día 13 de noviembre del año 2011, se realizó el muestreo de agua para el 
examen de calidad, físico, químico, bacteriológico y arsénico. Según referencia 
de laboratorios médico-químicos Dr. BENGOECHEA, S.A, los elementos 
analizados en la prueba físico-químico para potabilidad se encuentran dentro de 
las normas internacionales para aguas químicamente potables, conforme a 
normas de la O.M.S (organización mundial de la salud). Según su dureza esta 
agua se clasifica como agua moderadamente dura, los rangos señalados son 
extraídos de las guías internacionales para agua potable, según la O.M.S. III 
ed.2004. Desde el punto de vista bacteriológico a esta fecha, esta agua es no 
apta para consumo humano, (Ver anexo 10, 11 Y 12). 
 
Los resultados bacteriológicos reflejan una alta presencia de coliformes, lo cual 
requiere de un sistema de desinfección continuo mediante el uso de hipoclorito 
de sodio, a través de hipoclorador de goteo constante instalado sobre el tanque 
previsto a construirse, el cual es de fácil manejo, poco riesgo técnico-económico, 
reducido costo para la operación y mantenimiento. 
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Las partes que integran un hipoclorador continuo por goteo son las siguientes: 
 
-Tanque plástico de 33 galones. 
-Tapa de plástico. 
-Manguera transparente diámetro 6 mm. 
-Cuerda de nailon. 
 
Este equipo será operado por la persona que sea contratada la cual deberá ser 
capacitada previamente para que pueda hacer las tareas de operación y 
mantenimiento del sistema de cloración. 
 
El dosificador de la solución de cloro se diseñó para todo el período de diseño, 
aplicando la siguiente fórmula: 
Vol. de cloro = (((CMH*3.2 gotas)/32 gotas)/1000 ml)*1440 min). 
1 ml = 32 gotas. 
1 litro = 1000 ml. 
Se adopta una dosis de 0.1 ml por 1litro. 
A continuación se presenta la cantidad de cloro a usarse en todo el período de 
diseño: 
 
Cuadro de dosificación y volumen  de hipoclorito de sodio  
Dosis promedio = solución al 1%  para dosificar 1. P. P. M (una parte por millón 
de cloro)17 
 
 
 
 
 
 
                                            
17
 Manual de operación y Mantenimiento rural (NTON 09 003-99) – INNA. Pag.29 
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Tabla # 7.9. Cuadro de dosificación y volumen de hipoclorito de sodio 
Años 
CMH 
Vol. Hipoclorito de 
Sodio 
Vol. 
Solución Dosificación 
CMH 
(gpd) 
lb/día gr/día l/día gotas / min ml / min  
2013 16.564,20 1,80 815,04 6,27 139,14 4,35 
2014 16.978,31 1,84 835,42 6,43 142,62 4,46 
2015 17.402,76 1,89 856,30 6,59 146,18 4,57 
2016 17.837,83 1,94 877,71 6,75 149,84 4,68 
2017 18.283,78 1,98 899,65 6,92 153,58 4,80 
2018 18.740,87 2,03 922,14 7,09 157,42 4,92 
2019 19.209,39 2,08 945,20 7,27 161,36 5,04 
2020 19.689,63 2,14 968,83 7,45 165,39 5,17 
2021 20.181,87 2,19 993,05 7,64 169,53 5,30 
2022 20.686,42 2,24 1017,88 7,83 173,77 5,43 
2023 21.203,58 2,30 1043,32 8,03 178,11 5,57 
2024 21.733,67 2,36 1069,41 8,23 182,56 5,71 
2025 22.277,01 2,42 1096,14 8,43 187,13 5,85 
2026 22.833,93 2,48 1123,54 8,64 191,81 5,99 
2027 23.404,78 2,54 1151,63 8,86 196,60 6,14 
2028 23.989,90 2,60 1180,42 9,08 201,52 6,30 
2029 24.589,65 2,67 1209,93 9,31 206,55 6,45 
2030 25.204,39 2,73 1240,18 9,54 211,72 6,62 
2031 25.834,50 2,80 1271,19 9,78 217,01 6,78 
2032 26.480,36 2,87 1302,97 10,02 222,44 6,95 
2033 27.142,37 2,94 1335,54 10,27 228,00 7,12 
 
Se recomienda aplicar la solución hipoclorito de sodio al 1% de concentración, a 
través de un hipoclorador de goteo constante, colocado sobre el tanque de 
almacenamiento. 
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7.1.6.2. Red de distribución 
La Red de distribución es circuito abierto que funcionará por gravedad y tiene 
una longitud de 5,630.43 metros compuesta en su mayoría por tubería PVC y 
tubería de hierro galvanizado principalmente en los cruces de puentes y cauces. 
Para determinar la capacidad hidráulica de la red de distribución bajo la 
condición de máxima hora al final del periodo de diseño, se realizó un preliminar, 
análisis hidráulico considerando el levantamiento topográfico y la proyección de 
la población. El consumo de máxima hora al año 2033 es de 1.19 l/s el cual se 
distribuyó en forma lineal en todos los nodos de la red de distribución, la presión 
está entre 5 m y 50 m según el análisis hidráulico realizado en epanet, las 
velocidades en la tubería son bajas es por ello que se propone instalar válvulas 
de limpieza en las partes más bajas de la red de distribución como lo indican las 
normas rurales de INAA (NTON 09 003-99). 
 
Tabla # 7.10. Tubería de red de distribución 
Tubo PVC SDR-26 Longitud (m) Número de tubos 
1” 2445.28 408 
1½” 2778.61 464 
2” 353.74 60 
Tubo Ho.Go. SDR-26 Longitud (m) Número de tubos 
1½” 36.8035 7 
1” 16 3 
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7.1.6.2.1. Presiones en la red de distribución 
Gráfico 7.4. Presiones a las 0:00 horas en la red de distribución (cero 
consumo) 
 
 
Gráfico 7.5. Presiones a las 8:00 horas en la red de distribución (máximo 
consumo) 
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7.1.6.2.2. Velocidades en la red de distribución 
Tabla # 7.11. Estado de la red de distribución 
ID Línea Longitud (m) 
Diámetro 
(mm) 
Velocidad 
(m/s) 
Sustancia 
Química ml/l 
Tubería 2 85.5963 50 0.61 0.21 
Tubería 3 27.062 38 0.25 0.22 
Tubería 4 162.0971 38 0.24 0.23 
Tubería 5 60.4038 38 0.21 0.24 
Tubería 6 340.4137 38 0.2 0.25 
Tubería 7 470.0692 38 0.14 0.3 
Tubería 8 114.2967 25 0.05 0.37 
Tubería 9 157.9607 25 0.07 0.37 
Tubería 10 268.1478 50 0.45 0.22 
Tubería 11 151.6071 38 0.24 0.23 
Tubería 12 353.2189 38 0.21 0.26 
Tubería 13 50.105 38 0.05 0.28 
Tubería 14 101.4825 38 0.04 0.31 
Tubería 15 125.3338 25 0.05 0.36 
Tubería 16 498.1621 25 0.21 0.29 
Tubería 17 346.195928 38 0.5 0.23 
Tubería 18 14.7608 38 0.43 0.25 
Tubería 19 34.7701 38 0.43 0.26 
Tubería 20 19.9684 38 0.42 0.26 
Tubería 21 578.174 38 0.42 0.27 
Tubería 22 111.6115 25 0.05 0.3 
Tubería 23 40.9989 38 0.29 0.28 
Tubería 24 77.6727 38 0.28 0.29 
Tubería 25 115.0314 25 0.05 0.31 
Tubería 26 121.1333 25 0.33 0.29 
Tubería 27 50.2277 25 0.02 0.32 
Tubería 28 286.5272 25 0.25 0.31 
Tubería 29 305.5225 25 0.13 0.35 
Tubería 30 119.2322 25 0.24 0.3 
Tubería 31 154.25 25 0.19 0.31 
Tubería 32 231.816 25 0.12 0.34 
Tubería 33 16.0192 25 0.02 0.38 
Tubería 34 38.1568 25 0.02 0.42 
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7.1.6.3. Nivel de servicio 
La distribución de agua a las viviendas será por medio de conexiones 
domiciliares de patio, en cada una de las 76 viviendas y una iglesia con sus 
respectivos medidores, para alcanzar una cobertura del 100% de la población. 
Para definir el nivel de servicio por conexiones domiciliares de patio, se ha 
tenido en cuenta el índice de consumo promedio diario que es de 0.47 l/s para el 
año cero y 0.71 l/s para el año 20,  caudal producido por la fuente seleccionada 
que es de 1.26 l/s, la configuración de la comunidad, criterios técnicos y normas 
de diseño. 
 
7.2. Componente de saneamiento 
7.2.1. Eliminación de excretas 
7.2.1.1. Letrina VIP tipo (fibra de vidrio) 
Por el tipo de material con el que se fabrica, esta letrina es muy liviana, se hace 
con forma de inclinación cónica, apropiada para que varias piezas puedan ser 
apiladas una sobre otra, facilitándose el transporte simultáneo de diferentes 
cantidades.  
La unión entre el piso y el asiento, realizada en fábrica, le da ventajas sanitarias 
que impiden el paso de insectos entre la caseta y el hueco.  
En el piso o losa se tiene prevista una abertura para colocar la tubería de 
ventilación.  
Esta letrina debe apoyarse muy bien para que no se sienta la flexibilidad propia 
de los materiales con los que está hecha y evitar el temor de los usuarios.  
Un procedimiento a utilizar para poner rígido ese piso, es por medio de la 
aplicación, por debajo, de una capa en ferrocemento o la construcción de una 
estructura de madera. 
Para la colocación del sifón o trampa de agua también en fibra de vidrio, se 
tienen dos posibilidades: una colocando el sifón por encima, a manera de 
sombrero apoyándose en la parte superior del asiento y la otra, fijándose el sifón 
con tomillos a los bordes internos y por debajo del asiento  
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De acuerdo a los resultados de la encuesta, se determinó que en la comunidad 
de San Nicolás, existe la necesidad de construir 57 sistemas de disposición de 
excretas. 
INFORMACIÓN  TECNICA
ALTERNATIVAS  DE SANEAMIENTO  LETRINAS VIP
 
 
7.3. Componente de capacitación en A.O.M 
Se impartirán eventos de capacitación dirigidas al comité de agua potable y 
saneamiento (CAPS), estas capacitaciones serán en administración, operación y 
mantenimiento del sistema. Cada evento tendrá una duración de un día, durante 
la ejecución del proyecto. Se impartirán de acuerdo a la etapa en la que se 
encuentre el proyecto, también se integraran a la población beneficiada y grupos 
de apoyo. Los participantes se detallan así: 7 personas CAPS y 30 comunitarios 
beneficiados por capacitación. 
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Los temas de capacitación previstos son: 
 
a) Diagnóstico comunitario con enfoque de género. 
b) Construcción de sistemas de saneamiento. 
c) Salud básica. 
d) Manejo de micro cuencas. 
e) Género. 
f) Administración CAPS. 
g) Operación y mantenimiento de sistemas tipo MABE. 
 
Tabla # 7.12. Integrantes del CAPS 
Juan R. López  Coordinador 
Manuel Valverde Vice-Coordinador 
María del Rosario Valverde Tesorero 
Zenayda Rocha Forestación 
José Dolores Aguirre Salud 
Lucy del Carmen Pérez S Fiscal 
Noel Pichardo Secretaria 
 
7.4. Costo total del proyecto 
El costo del proyecto a precio social es de (C$ 1, 976,328.99), (ver anexo 5) 
incluyendo los componentes de agua potable, saneamiento, educación, 
protección de fuentes, capacitación y visibilidad del proyecto.  
 
7.5. Costos de administración, operación y mantenimiento11 
Los costos de administración incluyen compra de papelería, salario de operador 
de equipo. 
 
                                            
11
 Metodología para calcular Tarifas en acueductos rurales menores de 500 conexiones (INAA) 
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 Los costos de operación incluyen pago de energía eléctrica, compra de cloro, 
análisis de agua. 
 
 Los costos de mantenimiento incluyen desinfección, limpieza del tanque, 
reparación en la red de distribución, reparación en el tanque de almacenamiento, 
mantenimiento de sarta y válvulas, mantenimiento de equipo de bombeo, 
reposición de equipo de bombeo cada 5 años, reposición de equipo de cloración 
cada 2 años y reemplazo de medidores 10 cada año. 
 
Tabla # 7.13. Costos de administración, operación y mantenimiento  
 
 
 
 
 
2013 14,660 45,519.99 31,516.64 91,696.63 4.00 100.54
2014 14,660 46,278.59 31,516.64 92,455.23 3.94 98.90
2015 14,660 47,056.16 31,516.64 93,232.80 3.87 97.30
2016 14,660 47,853.16 31,516.64 94,029.80 3.81 95.74
2017 14,660 48,670.09 31,516.64 94,846.73 3.75 94.22
2018 14,660 49,507.44 31,516.64 95,684.08 3.69 92.73
2019 14,660 50,365.73 31,516.64 96,542.37 3.64 91.28
2020 14,660 51,245.47 31,516.64 97,422.11 3.58 89.87
2021 14,660 52,147.21 31,516.64 98,323.85 3.52 88.49
2022 14,660 53,071.49 31,516.64 99,248.13 3.47 87.14
2023 14,660 54,018.88 31,516.64 100,195.52 3.42 85.83
2024 14,660 54,989.95 31,516.64 101,166.59 3.37 84.54
2025 14,660 55,985.30 31,516.64 102,161.94 3.32 83.29
2026 14,660 57,005.53 31,516.64 103,182.17 3.27 82.07
2027 14,660 58,051.27 31,516.64 104,227.91 3.22 80.88
2028 14,660 59,123.15 31,516.64 105,299.79 3.17 79.72
2029 14,660 60,221.83 31,516.64 106,398.47 3.13 78.59
2030 14,660 61,347.97 31,516.64 107,524.61 3.09 77.48
2031 14,660 62,502.27 31,516.64 108,678.91 3.04 76.40
2032 14,660 63,685.43 31,516.64 109,862.07 3.00 75.35
2033 14,660 64,898.16 31,516.64 111,074.80 2.96 74.33
Costos de 
operación 
en  C$ 
Costo 
anual en 
C$
Costo en 
C$ m
3
Tarifa por 
vivienda en 
C$
Costos de 
mantenimiento 
en C$
Costos de administración, operación  y mantenimiento a precio social
Año
Costos de 
administración 
en C$ 
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Conclusiones 
 La ejecución de las obras de construcción de los servicios de agua y 
saneamiento es una necesidad sentida por la población, la cual se manifiesta 
con la predisposición de la población para participar activamente, con sus 
aportes en la ejecución de las obras, el pago de la cuota familiar y su 
compromiso para asistir al programa de capacitación previsto por el proyecto. 
 
 Para sistema de agua potable, se seleccionó la alternativa 1 “construcción 
de un miniacueducto por bombeo eléctrico (fuente-tanque red)” por ser de menor 
costo que la alternativa dos y menor que la línea de corte del FISE para 
proyectos de agua potable rural disperso.  
 
 Para saneamiento, se seleccionó la alternativa 1 construcciones de 
letrinas tipo foso seco ventilado (VIP), banco y plancha fibra de vidrio, por ser de 
menor costo que la alternativa dos y menor que la línea de corte establecida por 
el FISE para saneamiento. 
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Recomendaciones 
 Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con 
los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de 
sostenibilidad.  
 
 Realizar prueba de bombeo de 24 horas para conocer su rendimiento, el 
cual no deberá ser menor de la demanda de máximo día para el año 2033. 
 
 Extraer muestras de agua para realizar pruebas bacteriológicas y físico 
químicas para determinar la calidad, la cual deberá estar de acuerdo a las 
normas de calidad del agua editadas por CAPRE (comité coordinador regional 
del instituto de agua y saneamiento de Centro América, Panamá y República 
Dominicana). 
 
 Eliminar los focos de contaminación en un radio mínimo de 30 metros. 
 
 Extraer después de secado el material orgánico de la letrina que existe 
cerca del pozo y trasladarlo lejos del lugar para posteriormente enterrarlo. 
 
 Obtener los documentos de legalidad de los terrenos seleccionados para 
la construcción del tanque de almacenamiento y captación de la fuente 
subterránea; Así como servidumbre de pase. 
 
 Impulsar campañas de reforestación en el área de captación (micro 
cuenca) a fin de garantizar el abastecimiento de la población durante el período 
de diseño. 
 
 Realizar labores de limpieza y desinfección en el tanque de 
almacenamiento cada seis meses. 
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 El Consejo de CAPS conformado, debe siempre asegurar el local 
adecuado para la realización de los talleres de capacitación. 
 
 Gestionar siempre apoyo institucional con la finalidad de fortalecer el 
funcionamiento de los CAPS para garantizar una capacitación continua de sus 
miembros en la parte administrativa, operación y mantenimiento del sistema.  
 
 Asegurar los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y 
correctivo, para garantizar un stock de repuestos que no sean posibles fabricar o 
comprar localmente. 
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Anexo 1. Proyección de la población y de consumo 
 
 
 
 
 
 
Consumo 
por año
Gl/día GPM m
3
/dia LPS Gl/día GPM LPS Galones M
3
M
3
9,939 6.90 37.62 0.43 16564 11.49 0.72 2,319 8.78 9154.54
10,187 7.07 38.56 0.45 16978 11.77 0.74 2,377 9.00 9383.40
10,442 7.25 39.53 0.46 17403 12.07 0.76 2,436 9.22 9617.99
10,703 7.43 40.51 0.47 17838 12.37 0.78 2,497 9.45 9858.44
10,970 7.62 41.53 0.48 18284 12.68 0.80 2,560 9.69 10104.90
11,245 7.81 42.57 0.49 18741 13.00 0.82 2,624 9.93 10357.52
11,526 8.00 43.63 0.50 19209 13.32 0.84 2,689 10.18 10616.46
11,814 8.20 44.72 0.52 19690 13.66 0.86 2,757 10.43 10881.87
12,109 8.41 45.84 0.53 20182 14.00 0.88 2,825 10.70 11153.92
12,412 8.62 46.98 0.54 20686 14.35 0.91 2,896 10.96 11432.76
12,722 8.83 48.16 0.56 21204 14.71 0.93 2,969 11.24 11718.58
13,040 9.06 49.36 0.57 21734 15.07 0.95 3,043 11.52 12011.55
13,366 9.28 50.60 0.58 22277 15.45 0.97 3,119 11.81 12311.84
13,700 9.51 51.86 0.60 22834 15.84 1.00 3,197 12.10 12619.63
14,043 9.75 53.16 0.61 23405 16.23 1.02 3,277 12.40 12935.12
14,394 10.00 54.49 0.63 23990 16.64 1.05 3,359 12.71 13258.50
14,754 10.25 55.85 0.65 24590 17.05 1.08 3,443 13.03 13589.96
15,123 10.50 57.25 0.66 25204 17.48 1.10 3,529 13.36 13929.71
15,501 10.76 58.68 0.68 25834 17.92 1.13 3,617 13.69 14277.96
15,888 11.03 60.14 0.70 26480 18.36 1.16 3,707 14.03 14634.90
16,285 11.31 61.65 0.71 27142 18.82 1.19 3,800 14.38 15000.78
Consumo Máxima Hora (CMH) AlmacenamientoConsumo Máximo Día (CMD)
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Consumo 
por año
Gl/día GPM m
3
/dia LPS Gl/día GPM LPS Galones M
3
M
3
9,939 6.90 37.62 0.43 16564 11.49 0.72 2,319 8.78 7628.78
10,187 7.07 38.56 0.45 16978 11.77 0.74 2,377 9.00 7819.50
10,442 7.25 39.53 0.46 17403 12.07 0.76 2,436 9.22 8014.99
10,703 7.43 40.51 0.47 17838 12.37 0.78 2,497 9.45 8215.36
10,970 7.62 41.53 0.48 18284 12.68 0.80 2,560 9.69 8420.75
11,245 7.81 42.57 0.49 18741 13.00 0.82 2,624 9.93 8631.27
11,526 8.00 43.63 0.50 19209 13.32 0.84 2,689 10.18 8847.05
11,814 8.20 44.72 0.52 19690 13.66 0.86 2,757 10.43 9068.22
12,109 8.41 45.84 0.53 20182 14.00 0.88 2,825 10.70 9294.93
12,412 8.62 46.98 0.54 20686 14.35 0.91 2,896 10.96 9527.30
12,722 8.83 48.16 0.56 21204 14.71 0.93 2,969 11.24 9765.49
13,040 9.06 49.36 0.57 21734 15.07 0.95 3,043 11.52 10009.62
13,366 9.28 50.60 0.58 22277 15.45 0.97 3,119 11.81 10259.86
13,700 9.51 51.86 0.60 22834 15.84 1.00 3,197 12.10 10516.36
14,043 9.75 53.16 0.61 23405 16.23 1.02 3,277 12.40 10779.27
14,394 10.00 54.49 0.63 23990 16.64 1.05 3,359 12.71 11048.75
14,754 10.25 55.85 0.65 24590 17.05 1.08 3,443 13.03 11324.97
15,123 10.50 57.25 0.66 25204 17.48 1.10 3,529 13.36 11608.09
15,501 10.76 58.68 0.68 25834 17.92 1.13 3,617 13.69 11898.30
15,888 11.03 60.14 0.70 26480 18.36 1.16 3,707 14.03 12195.75
16,285 11.31 61.65 0.71 27142 18.82 1.19 3,800 14.38 12500.65
Consumo Máxima Hora (CMH) AlmacenamientoConsumo Máximo Día (CMD)
1- 6.-
2- 7.-
3- 8.-
4- 9.-
5-
Tasa de crecimiento geométrico = 2,5%
Dotación = 55 lppd
Población de la comunidad de San Nicolás = 380 habitantes
Pérdidas técnicas = 20%
CPDT = CPD*1.20
CMD = CPDT*1.5
CMH = CPDT*2.5
Vol. Almacenamiento = 35% CPDT
Período de diseño = 20 años.
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Anexo 2. Costos de administración anual 
 
  
 
 
4 5 6 7 8
Papelería
Salario de 
operador 
Total de 
administración
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
24 8760 2000 24000 26000
Horas de 
operación 
por día
Horas de 
operación 
por año
Costos de administración anual
Columna # 2. Año de inicio y finalización del proyecto
Columna # 3. Galones por día del año 0 al Año 20
Columna # 4. Horas de operación por día del año 0 al Año 20
Columna # 5. Horas de operación por año
Columna # 6. Papelería C$ 166 mensual
Columna # 7. Salario de operador C$ 2000 mensual
Columna # 8.Costo total de administración por año
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Anexo 3. Costos de operación anual  
 
 
 
 
 
9 10 11 12 13 14
Costo de 
energía 
eléctrica
Volumen 
de agua 
m
3
/año
Hipoclorito 
de sodio 
Kgs
Costo de 
hipoclorito 
de sodio
Análisis de 
agua
Total de 
operación
13854.12 22901.26 297.49 35698.82 4000 76751.68
13854.12 23473.79 304.93 36591.29 4000 78224.12
13854.12 24060.64 312.55 37506.07 4000 79733.37
13854.12 24662.15 320.36 38443.72 4000 81280.35
13854.12 25278.71 328.37 39404.81 4000 82866.01
13854.12 25910.68 336.58 40389.93 4000 84491.31
13854.12 26558.44 345.00 41399.68 4000 86157.24
13854.12 27222.40 353.62 42434.67 4000 87864.81
13854.12 27902.96 362.46 43495.54 4000 89615.08
13854.12 28600.54 371.52 44582.93 4000 91409.11
13854.12 29315.55 380.81 45697.50 4000 93247.98
13854.12 30048.44 390.33 46839.94 4000 95132.83
13854.12 30799.65 400.09 48010.94 4000 97064.80
13854.12 31569.64 410.09 49211.21 4000 99045.06
13854.12 32358.88 420.35 50441.49 4000 101074.84
13854.12 33167.85 430.85 51702.53 4000 103155.35
13854.12 33997.05 441.63 52995.09 4000 105287.89
13854.12 34846.98 452.67 54319.97 4000 107473.73
13854.12 35718.15 463.98 55677.97 4000 109714.22
13854.12 36611.11 475.58 57069.92 4000 112010.72
13854.12 37526.38 487.47 58496.67 4000 114364.64
Costos de Operación Anual
Columna # 9. Costo de energía eléctrica, 0,746 * Hp * C$ 2,12 * tiempo de bombeo
Columna # 10. Volumen de agua m
3
 por año
Columna # 11. Hipoclorito de sodio en (grs/día * 365 días)/1000 grs/Kgs
Columna # 12. Costo de hipoclorito de sodio C$ 120 * Kgs
Columna # 13. Análisis de agua C$ 2000 semestral
Columna # 14. Costo total de operación por año
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Anexo 4. Costos de mantenimiento anual y tarifa 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23
Desinfección y 
limpieza del 
tanque
Reparación 
en la red de 
distribución
Reparación de 
tanque de 
almacenamiento
Sarta y válvulas, equipo de 
bombeo, reposición equipo de 
bombeo, equipo de cloración y 
reemplazo de medidores
Total de 
mantenimiento
Costo 
total anual
Costo 
mensual
Tarifa C$/m
3
Tarifa 
mensual 
por 
vivienda
648 2952 2460 33200 39260 142012 11834.31 6.20 155.71
648 2952 2460 33200 39260 143484 11957.01 6.11 153.49
648 2952 2460 33200 39260 144993 12082.78 6.03 151.32
648 2952 2460 33200 39260 146540 12211.70 5.94 149.21
648 2952 2460 33200 39260 148126 12343.83 5.86 147.14
648 2952 2460 33200 39260 149751 12479.28 5.78 145.13
648 2952 2460 33200 39260 151417 12618.10 5.70 143.17
648 2952 2460 33200 39260 153125 12760.40 5.62 141.25
648 2952 2460 33200 39260 154875 12906.26 5.55 139.38
648 2952 2460 33200 39260 156669 13055.76 5.48 137.55
648 2952 2460 33200 39260 158508 13209.00 5.41 135.77
648 2952 2460 33200 39260 160393 13366.07 5.34 134.04
648 2952 2460 33200 39260 162325 13527.07 5.27 132.34
648 2952 2460 33200 39260 164305 13692.09 5.20 130.69
648 2952 2460 33200 39260 166335 13861.24 5.14 129.08
648 2952 2460 33200 39260 168415 14034.61 5.08 127.51
648 2952 2460 33200 39260 170548 14212.32 5.02 125.97
648 2952 2460 33200 39260 172734 14394.48 4.96 124.47
648 2952 2460 33200 39260 174974 14581.18 4.90 123.01
648 2952 2460 33200 39260 177271 14772.56 4.84 121.59
648 2952 2460 33200 39260 179625 14968.72 4.79 120.20
TarifaCostos de mantenimiento Anual
Columna # 17. Reparación del tanque de almacenamiento C$ 250 mensual
Columna # 19. Costo total de mantenimiento anual
Columna # 20.  Costo total de administración, operación y mantenimiento anual
Columna # 21.  Costo total de administración, operación y mantenimiento mensual
Columna # 22. Costo en cordobas del metro cúbico de agua
Columna # 18. Mantenimiento de sarta, válvulas, equipo de bombeo, reposición de equipo de 
bombeo, reposición de equipo de cloración y reemplazo de medidores C$ 33200 anual
Columna # 15. Desinfección y limpieza del tanque C$ 600 semestral
Columna # 16, Reparación de la red de distribución C$ 300 mensual
Columna # 23. Tarifa mensual por vivienda = Costo mensual/# de viviendas
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Anexo 5: Presupuesto de la alternativa 1 a precios sociales: (fuente-
tanque-red) 
 
 
Departamento: León 24.2
Municipio:
Fecha:
310 PRELIMINARES 58,614.49
31001 LIMPIEZA INICIAL M2 6,010.13 2.16 12,981.88
LIMPIEZA INICIAL PARA PREDIO DE CAPTACIÓN M2 100 4 216
M2 5,789.13 4 12,504.52
LIMPIEZA INICIAL PARA PREDIO DE TANQUE M
2
121 4 261.36
31002 TRAZO Y NIVELACIÓN ML 5,789.13 6.77 39,183.39
93599 ML 5,789.13 8.25 39,183.39
31005  RÓTULOS C/U 1.00 6,449.22 6,449.22
04277 C/U 1.00 7,587.31 6,449.22
320 LÍNEA DE CONDUCCIÓN ML 158.7 119.86 19,021.12
32001 EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA M3 109.5 55.68 3,292.22
92227 M3 109.5 55.68 3,292.22
32004 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL M3 109.19 26.98 2,945.65
92226 M3 109.19 49.96 2,945.65
32006 PRUEBA HIDROSTÁTICA c/u 2 1,067.61 2,135.22
93282 c/u 2 1,301.96 2,135.22
32008 TUBERÍA DE DIÁMETRO ML 158.7 43.86 6,960.76
92341 ML 158.7 51.60 6,960.76
32003 INSTALACIÓN DE TUBEÍA ML 158.7 4.1 650.67
93613 ML 158.7 5 650.67
Proyecto: Estudio a Nivel de Prefactilidad de Agua y Saneamiento en el municipio de El Sauce
Tasa de cambio
El Sauce
_07 / 02_/ 2013__
NO DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD P/UNIT
COSTE 
TOTAL C$
 LIMPIEZA INICIAL PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN 
 TRAZO DE EJE DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (INCLUYE ESTACAS 
DE MADERA) 
 RÓTULO TIPO FISE DE 1,22M X 2,44M (ESTRUCTURA METÁLICA & ZINC 
LISO) CON BASE DE CONCRETO REF 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA TUBERÍA 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA  TUBERÍA DE 
CONDUCCIÓN 
 PRUEBA HIDROSTÁTICA  (CON BOMBA MANUAL) EN TUBERÍA HASTA 
DIAM. = 4", L HASTA 300M PARA PROYECTO. A. P 
 TUBERÍA DE PVC Diam = 2" (SDR-26) (NO INCL EXCAVACIÓN) 
 INSTALACIÓN DE TUBEÍA DE PVC Diam = 2" (SDR-26) (SOLO MANO DE 
OBRA)  
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32508 OBRAS VARIAS C/U 5 607.32 3,036.60
03532 C/U 5 521.55 2,216.60
C/U 5 200 820
330 RED DE DISTRIBUCIÓN ML 5,630.43 81.77 460,391.22
33001 EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA M
3
3,867.75 55.68 116,287.40
92227 M3 3,867.75 55.68 116,287.40
33004 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL M3 3,861.19 26.98 104,164.56
92226 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA TUBERÍA M3 3,861.19 49.96 104,164.56
33007 PRUEBA HIDROSTÁTICA C/U 18 1,067.61 19,216.96
93282 C/U 18 1,301.96 19,216.96
33008  TUBEÍA DE 1" DE DIÁMETRO ML 2,445.28 20.88 51,047.69
92941  TUBERÍA PVC Diam = 1"  (SDR-26) (NO INCLUYE EXCAVACIÓN) ML 2,445.28 24.56 51,047.69
33009  TUBERÍA DE 11/2" DE DIÁMETRO ML 2,831.41 39.33 111,358.78
92378  TUBERÍA DE PVC Diam =11/2" (SDR-26) NO INCLUYE EXCAVACIÓN) ML 2,778.61 39.83 94,064.07
04103 ML 16 697.12 9,480.77
04281 ML 36.8 249.81 7,813.95
33010 TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO ML 353.74 43.86 15,515.43
92341 ML 353.74 51.60 15,515.43
32003 INSTALACIÓN DE TUBERÍA ML 3,185.15 4.17 13,275.59
93613 ML 353.74 5 1,450.33
ML 2,778.61 5 11,392.29
95766 ML 52.8 10 432.96
33025 VALVULAS Y ACCESORIOS GBL 1 29,524.83 29,524.83
02137 C/U 6 2,363.72 12,054.97
02137 C/U 1 3,175.83 2,699.46
03148 C/U 3 2,809.25 7,163.59
03148 C/U 1 2809.2496 2387.86216
94961 CODO DE 45⁰ PVC Diam = 11/2" C/U 3 17.17 43.78
94961 CODO DE 45⁰ PVC Diam = 1" C/U 4 17.17 58.38
94966 CODO DE 90⁰ PVC Diam = 11/2" C/U 5 20.4 86.70
94006 TEE LISA DE PVC Diam = 11/2" C/U 4 25 85
 VALVULA DE LIMPIEZA DE BRONCE Diam = 1" CON 1m TUBO DE PVC 
Diam = 4" (SDR-26) Y TEE  REDUCTORA LISA DE PVC 
 INSTALACIÓN DE TUBEÍA DE PVC Diam = 2" (SDR-26) (SOLO MANO DE 
OBRA) 
 INSTALACIÓN DE TUBEÍA DE PVC Diam = 11/2" (SDR-26) (SOLO MANO 
DE OBRA) 
 INSTALACIÓN DE TUBEÍA DE Ho. Go. Diam = 11/2"  (SOLO MANO DE 
OBRA) NO INCL. EXCAVACIÓN 
 VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diam = 11/2" CON 
PROTECTOR DE TUBO DE Ho. Go. INCLUYE EXCAVACIÓN 
 VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diam = 2" CON 
PROTECTOR DE TUBO DE Ho. Go. INCLUYE EXC 
 VALVULA DE LIMPIEZA DE BRONCE Diam = 11/2" CON 1m TUBO DE 
PVC Diam = 4" (SDR-26) Y TEE  REDUCTORA LISA DE PVC 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA TUBERÍA DE 
DISTRIBUCIÓN 
 PRUEBA HIDROSTÁTICA  (CON BOMBA MANUAL) EN TUBERÍA HASTA 
DIAM. = 4", L HASTA 300M PARA PROYECTO. A. P 
 CRUCE AEREO CON TUBERÍA DE Ho. Go. Diam = 11/2" CON CABLE DE 
ACERO Diam = 3/8" SIN PILOTES 
 CRUCE DE PUENTE CON TUBERÍA DE Ho. Go. Diam = 11/2" CON 
BLOQUE DE CONCRETO 
 TUBERÍA DE PVC Diam = 2" (SDR-26) (NO INCL EXCAVACIÓN) 
 BLOQUE DE REACCIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI REF DE 0,50m 
C/ANCLAJE P/ACCESORIOS CON ANCLAJE DE VARILLA DE HIERRO 
(SOLO MANO DE OBRA) 
 BLOQUE DE REACCIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI REF DE 0,50m 
C/ANCLAJE P/ACCESORIOS CON ANCLAJE DE VARILLA DE HIERRO 
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94960 TEE REDUCTORA LISA DE PVC 2" X 2" X 11/2" C/U 2 43.04 73.16
94305 CODO DE Ho. Go. DE 11/2" X 90⁰ C/U 4 73.53 250.00
94294 CODO DE Ho. Go. DE 11/2" X 45⁰ C/U 4 115.60 ,
93514 TAPÓN EMBRA LISO DE PVC Diam = 11/2" C/U 8 18.72 127.32
93598 C/U 18 214.62 3,283.71
92849 BLOQUE DE RECCIÓN DE CONCRETO PARA VALVULAS C/U 14 101.76 1,210.90
,
335 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GBL 1 157,378.28 157,378.28
33501  MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO GBL 1 7,616.97 7,616.97
95569  EXCAVACIÓN MANUAL EN T. NATURAL PROF = DE 0,00 a 1 m M3 35.29 103.52 1,972.78
93398  EXPLOTACIÓN O CORTE (MANUAL) EN BANCO DE PRÉSTAMO M3 27.21 71.16 1,045.55
95502 M3 35.21 162.87 3,096.99
M4
92226 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL M3 25.21 49.96 679.96
95453 M3 21 72.46 821.67
33502 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MAMPOSTERIA  GLB 1 137,310.23 137,310.23
93353 LBS 744.38 14.97 9,469.08
93353 LBS 413.69 14.97 5,262.45
93353 HIERRO (EN VARILLAS) (GRADO 40) Diam = 1/4", # 2 LBS 235.50 14.97 2,995.74
92286 LBS 1,393.57 1.73 1,973.95
92009 CONCRETO DE 3000 PSI (MEZCLADO A MANO) M3 8.74 2,947.50 21,896.97
92003 M3 4.04 2,659.64 9,128.70
95484 M3 21 1,299.14 23,189.67
92282  FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 12.78 700 7,334.57
02856 M3 21 600 10,332.00
95522 C/U 1 710.75 604.14
93149 c/u 2 2,551.64 4,337.79
94966 CODO DE PVC Diam = 2" X 90⁰ c/u 2 51.80 88.05
CODO DE Ho. Go. DE 2" X 90⁰ EXTREMOS ROSCABLES C/U 3 189.38 482.93
93848 CODO DE Ho. Go. DE 2" X 45⁰ EXTREMOS ROSCABLES C/U 4 189.88 645.60
93847 CODO DE Ho. Go. DE 3" X 90⁰ C/U 2 481.64 818.78
94006 TEE DE PVC Diam = 2" C/U 2 185.72 315.72
02137 C/U 3 3,175.83 8,098.37
92853 TUBERÍA DE  Ho.Go. Diam = 2" (NO INCL. EXCAVACIÓN) ML 12 481.42 4,910.45
93873 TUBO PARA RESPIRADERO DE  Ho.Go Diam = 3" ML 6 306.67 1,564.02
95548 M2 42 207.26 7,399.27
92387 FORMALETA PARA FONDO DE ENTREPISO M2 9 218.63 1,672.52
 BLOQUE DE REACCIÓN DE CONCRETO C/ANCLAJE P/ACCESORIOS DE 
TUBOS 
 ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT SELECTO A 9 KMS 
CARGA MANUAL A8INCLUYE DERCHO DE EXPLOTACIÓN) 
 ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE PIEDRA BOLÓN A 0,6 KM (NO 
INCL COSTO DE P.BOLÓN) 
 HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diam = 1/2", # 4  
 HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diam = 3/8", # 3 
 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR HIERRO MENOR O IGUAL AL NUMERO 4 
 CONCRETO DE 2500 PSI (MEZCLADO A MANO) PARA ANDEN Y CANAL 
SIN REF 
 CONCRETO CICLOPEO (CONSIDERANDO PIEDRA BOLÓN DEL SITIO) NO 
INCL. CLASIFICACIÓN NI ACARREO DE P. BOLÓN 
 MURO DE CONCRETO CICLOPEO (CONS. PIEDRA BOLON DEL SITIO) 
SECC. TRAPESOIDAL (SOLO MANO DE OBRA) 
 TAPA DE ACERO (A-36) DE 0,70m X 0,70m, Esp = 1/8" CON DOS 
CANDADOS MEDIANOS (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA) 
 CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO CUARTERÓN DE 2" X6" X12" DE 0,60 
m x 0,60 m, H = 0,80 m 
 VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diam = 2" CON 
PROTECTOR DE TUBO DE Ho. Go. INCLUYE EXC 
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES DE TANQUE CONCRETO CON 
SIKADUR-32T 
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92388 FORMALETA PARA FUNDACIONES M2 6.42 227.31 1,240.45
92371 FORMALETA PARA MUROS M2 24 165.85 3,383.34
93595 M2 39.42 21.61 698.46
92022 NIVELETA DOBLE DE 1,50 m x 1,50 m C/U 4 87.44 297.30
92160 PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO M2 75 16.87 683.32
92137 REPELLO Y FINO CORRIENTE M2 75 151.31 9,305.37
33508 CERCAS PERIMETRALES GLB 1 8,487.81 8,487.81
92067 ML 37.5 221.71 7,066.92
93056 C/U 1 401.05 340.89
92067 ML 40 50 1,080
33507 OTRO TIOPO DE OBRAS GLB 1 3,963.27 3,963.27
92445 HIPOCLORADOR DE PLÁSTICO CAP. = 33 GALONES C/U 1 525.79 446.92
VALVULA (O LLAVE) DE PASE DE BOLA Diam = 1/2" C/U 1 365.12 310.35
03312 C/U 1 3,000.00 2,550
C/U 1 800 656
340 FUENTES DE TOMA C/U 1 361,525.74 361,525.74
34001 OBRAS DE TOMA GLB 1 106,683.23 106,683.23
40021 C/U 1 2,240 1,904
40089 ANÁLISIS DE ARSÉNICO C/U 1 818.97 696.12
40136 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA C/U 1 2,004.49 1,703.81
94646 HRS 12 671.17 6,604.35
96059 PIE 260 240.22 51,214.90
PIE 20 145.95 2,481.07
94665 PIE 80 101.12 6,875.92
96060  TAPÓN HEMBBRA DE PVC Diam = 2" C/U 1 36.09 30.67
94309  TAPÓN HEMBBRA DE PVC Diam = 4" C/U 1 126.14 107.22
95257 ML 54.86 700.37 32,658.94
92341  TUBERIA DE PVC Diam = 2" (SDR-26) ML 54.86 51.60 2,406.22
34002 ESTACIÓN DE BOMBEO GLB 1 93,376.20 93,376.20
95070 C/U 1 19,190.40 16,311.84
04273 C/U 1 67,092.04 57,028.24
94977  VALVULA DE CHECK DE Ho. Fo. Diam = 2" EXTREMOS BRIDADOS C/U 1 3,344.68 2,842.98
92800 C/U 1 3,302.45 2,807.08
950032 CABLE SUMERGIBLE # 12 X 3 ML 50 114.77 4,877.51
 DESENCOFRAR FORMALETAS EN VIGAS, MUROS Y ENTREPISO  
 CERCO (A) DE ALAMBRE DE PÚAS CAL. 13, 7 HILADAS C/POSTE DE 
CONCRETO PRETENSADO A CADA 2,50 m 
 PUERTA DE ALAMBRE DE PÚAS CAL. # 13 Y MADERA BLANCA 
 CERCO (A) DE ALAMBRE DE PÚAS CAL. 13, 7 HILADAS C/POSTE DE 
CONCRETO PRETENSADO A CADA 2,50 m (SOLO MANO DE OBRA) 
 CASETA DE MADERA ROJA + CUBIERTA DE TECHO DE ZINC + FORRO 
DE PLYCEM LISO PARA CLORADOR 
 INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR Y CASETA DE PROTECCIÓN 
 ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO COMPLETO + E. COLIFORME AGUA P/A. 
POTABLE 
 PRUEBA DE BOMBEO (CON BOMBA C/MOTOR SUMERGIBLE) 
ESCALONADA 
 PERFORACIÓN DE POZO CON MÁQUINA ROTATIVA (6"-8") EN TODO 
TIPO DE LITOLOGÍA 
 SELLO CON MATERIAL BENTONITA (ARCILLA COLOIDAL) Y MORTERO 
1:1 PARA POZO PERFORADO 
 TUBERÍA RANURADA DE PVC Diam = 4"(SCH-40) INSTALADA EN POZO 
PERFORADO 
 TUBERIA CIEGA DE PVC Diam = 4" (SCH-40) INSTALADA EN POZO CON 
MÁQUINA ROTATIVA 
 BOMBA C/MOTOR SUMERGIBLE DE 1,5 HP, Q = 11,26 GPM, CTD = 260', 
1/60/230v 
 SARTA DE TUBERÍA DE Ho, Go. + Ho, Fo. + VALVULAS Diam = 2" PARA 
ESTACIÓN DE BOMBEO 
 PANEL DE CONTROL DE BOMBA PARA MOTOR DE ARRANQUE DE 1,5 
HP, 110/60/220 V 
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95471 C/U 1 6,363.01 5,408.56
GLB 1 5,000 4,100
34003 CASETA DE CONTROL GLB 1 64,474.10 64,474.10
92022 NIVELETA DOBLE DE 1,50 m x 1,50 m C/U 4 87.44 286.81
92227 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 11.91 55.78 358.73
93398  EXPLOTACIÓN O CORTE (MANUAL) EN BANCO DE PRÉTAMO M3 15.41 71.16 592.13
92226 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL M3 11.91 49.96 321.30
94392 M3 15.41 162.87 2,058.47
93353  HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diam = 3/8", # 3 LBS 619 14.97 7,874.15
93353 HIERRO (EN VARILLAS) (GRADO 40) Diam = 1/4", # 2 LBS 230.55 14.97 2,932.77
92286  ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR HIERRO MENOR O IGUAL AL NUMERO 4 LBS 849.55 1.73 1,203.36
92009  CONCRETO SIN REFUERZO DE 3000 PSI (MEZCLADO A MANO) M3 0.91 2,597.90 2,009.48
92009  CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (MEZCLADO A MANO) M3 2.42 2,597.90 5,346.42
92282  FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 3.33 700 1,912.08
BLOQUE DE 6" X 8" X 16" SIN SISAR C/U 395 16 5,372
92113 MORTERO ARENA Y CEMENTO PROPORCIÓN 1:4 M3 1.85 2,365.00 3,724.89
92091 PARED DE BLOQUE DE 6" X 8" X 16" SIN SISAR M2 17 359.99 5,018.30
92388 FORMALETA PARA FUNDACIONES M2 9.15 227.31 1,768.78
92345 FORMALETA PARA VIGAS M2 9.17 288.27 2,247.77
92346 FORMALETA PARA COLUMNAS (AREA DE CONTACTO) M2 3 237.93 606.71
93595 DESENCOFRAR FORMALETAS EN VIGAS Y COLUMNAS M2 21.33 23.61 271.89
92119 M2 19.30 294 4,823.82
92119 M2 19.30 80 1,266.28
93150 M2 2 347.49 590.74
95178 FLASHING DE ZINC LISO CAL. 26 DESARROLLO = 0,60 m ML 12.81 130.11 1,416.65
92282  FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 3.33 700 1,982.03
92137 REPELLO Y FINO CORRIENTE M2 19.56 151.31 2,426.83
92160 PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO M2 35.26 16.87 321.25
93622 ACABADO FINO LLANETEADO EN LOSA DE CONCRETO M2 11.55 66.29 627.79
93236 C/U 1 7,514.40 6,387.24
04234 M2 0.675 1,264.37 725.43
34005 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 58,758.47 58,758.47
93001 ML 30 184.56 4,706.23
92197 C/U 1 145.36 123.56
92266 CAJA DE REGISTRO ELECTRICA DE EMT DE 4" X 4" C/U 1 88.37 75.11
92267 CAJA DE REGISTRO ELECTRICA DE EMT DE 2" X 4" C/U 1 51.86 44.08
92269 TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 1/2" FORRADO ML 16 31.46 427.84
92270 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE FORRADO DE #12 AWG ML 63 18.27 978.41
92543 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE FORRADO DE #10 AWG ML 27 31.54 723.74
 ARRANCADOR MAGNETICO DIRECTO (A TENSIÓN COMPLETA) 
P/MOTOR DE 1,5 HP,1/60/230V 11-16 AMP 
 INSTALACIÓN DE BOMBA Y SARTA CON TODOS SUS ACCESORIOS ( 
SOLO MANO DE OBRA) 
 ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT SELECTO A 9 KMS 
CARGA MANUAL A8INCLUYE DERCHO DE EXPLOTACIÓN) 
 CUVIERTA DE TECHO DE LÁMINA ONDULADA DE ZINC CAL. 26 SOBRE 
ESTRUCTURA METÁLICA 
 CUVIERTA DE TECHO DE LÁMINA ONDULADA DE ZINC CAL. 26 SOBRE 
ESTRUCTURA METÁLICA (SOLO MANO DE OBRA) 
 FASCIA DE PLYSEM LISO Espesor = 11 mm (APOYADA EN PERLINES Y 
MADERA ROJA) 
 PUERTA DE MADERA (ROJA) SÓLIDA DE 1,0 m X 2,10 m CON MARCO + 
BISAGRAS + CERRADURA + CELOCIA DE 0,2 M 
 VENTANA ABATIBLE DE MADERA DE PINO Y LAM. ACRILICA 
TRANSPARENTE Esp. 3 mm (INCL. BISAGRAS  + PASADOR + PIN) 
 ACOMETIDA CON TUBO DE EMT Diam = 1" CON CALAVERA DE EMT 
Diam = 1" (NO INCLUYE CONDUCTOR) 
 APAGADOR DOBLE DE 15 AMP/120V CON PLACA M. DE 2 HOYOS 
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92535 BREAKER DE 2 x 50 AMPERIOS ML 1 444.28 377.63
92558 BREAKER DE 1 x 20 AMPERIOS C/U 1 175.28 148.98
92649 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE FORRADO Nª 14 AWG ML 18 21.00 321.26
92506 C/U 2 255.78 434.83
92803 C/U 1 3,313.30 2,816.31
92804 C/U 1 1,643.45 1,396.93
94084 C/U 1 6,795.30 5,776.01
92802 C/U 1 26,814.47 22,792.30
93456 C/U 1 1,243.89 1,057.31
92268 ML 16 29.10 381.83
93378 ML 16 39.12 513.22
93687 C/U 1 54.80 46.58
9382O C/U 1 2,253.39 1,915.38
92650 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE THNH # 6 AWG ML 30 62.24 1,587.03
94209 C/U 1 1,859.45 1,580.53
94927 PARARRAYOS DE 18 KV C/U 1 2,278.26 1,936.52
94998 C/U 1 2,347.47 1,995.35
95113 CALAVERA DE EMT Diam = 1", 3 x 10 C/U 1 238.76 202.95
95721 C/U 1 2,704.19 2,298.56
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SOLO MANO DE OBRA) GBL 1 5,000 4,100
34008 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES GLB 1 38,233.74 38,233.74
03607 ML 27.5 792.02 18,513.54
02736 C/U 1 7,523.76 6,395.20
03607 ML 27.5 500 11,275
02736 C/U 1 2,500 2,050
350 CONEXIONES C/U 77 1,706.15 131,373.55
35006 CONEXIONES INTRADOMICILIARES C/U 77 843.03 64,912.93
96070 C/U 69 767.65 45,022.93
96071 C/U 8 767.65 5,220.05
C/U 77 232.34 14,669.95
 LÁMPARA (O LUMINARIA) FLUORESCENTE DE 1 X20 WATTS CON 1 
TUBO 
 ESTRUCTURA ELÉCTRICA VA5-1:RAMAL PRIMARIO;14.4/24.9 KV 
 ESTRUCTURA ELÉCTRICA VA-5:REMATE SENCILLO;14.4/24.9 KV 
 ESTRUCTURA ELECTRICA G-105: MONTAJE DE TRANSFORMADOR 
MONOFÁSICO (NO INCL. TRANSF.) 
 TRANSFORMADOR DE 10 KVA, 14,4/24,9 KV, 120/240 KV (NO INCL. 
ESTRUCTURA) C/U  
 VARILLA POLO A TIERRA DE COBRE Diam = 5/8", L= CON 10m DE 
ALAMBRE ELÉCTRICO DE COBRE CABL. # 8 + 5 m DE TUBO 
 CANALIZACION ELÉCTRICA CON TUBO DE IMC. Diam = 1/2" (INCL. 
BRIDAS) 
 CANALIZACION ELECTRICA CON TUBO DE EMT DE 1"¨ (INCL. BRIDAS) 
 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO. DE 15 AMP/120V CON PLACA 
DE BAQUELITA. 
 ESTRUCTURA ELÉCTRICA D1-1:RETENIDA SENC.C/PERNO 
GUARDACABO Y ANCLA 
 ESTRUCTURA ELÉCTRICA M2-1 :POLO A TIERRA CON VARILLA DE 5/8" 
X 8´  
 PANEL MONOFASICO 8 ESPACIOS 120/240V. BARRA DE 125 
AMPERIOS 
 CERCO (A) DE MALLA CICLÓN CAL 13, H = 6" CON TUBO DE Ho. Go. DE 
11/2", 1 HIL DE P.CANT4 HIL ARBO 
 PORTON DE TUBO DE Ho. Go. Diam = 11/2" INCL COLUMNAS DE 
CONCRETO S/VA (5,50m2) 
 CERCO (A) DE MALLA CICLÓN CAL 13, H = 6" CON TUBO DE Ho. Go. DE 
11/2", 1 HIL DE P.CANT4 HIL ARBO (SOLO MANO DE OBRA) 
 PORTON DE TUBO DE Ho. Go. Diam = 11/2" INCL COLUMNAS DE 
CONCRETO S/VA (5,50m2) (SOLO MANO DE OBRA) 
 CONEXIÓN DOMICILIAR CON SILLETA LISA DE PVC DE 11/2" X 1/2" (SDR-
13,5) PARA AGUA POTABLE (NO INCL MED) (NO INCL EXCAVACIÓN) 
 CONEXIÓN DOMICILIAR CON SILLETA LISA DE PVC DE 2" X 1/2" (SDR-
13,5) PARA AGUA POTABLE (NO INCL MED) (NO INCL EXCAVACIÓN) 
 CONEXIÓN DOMICILIAR CON SILLETA LISA DE PVC DE (SDR-13,5) PARA 
AGUA POTABLE (SOLO MANO DE OBRA) 
 ESTRUCTURA ELÉCTRICA VA-1 SOPORTE SENCILLO ANGULO 0º A 5º, 
14.4/24.9 KV 
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35009 MEDIDORES DE AGUA POTABLE GLB 77 863.13 66,460.63
92978 C/U 77 1,015.44 66,460.63
355  OTRO TIPO DE OBRAS GBL 1 3,600.93 3,600.93
04344 M3 0.5 2,597.90 1,104.11
92282  FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 0.5 700 287
93595 DESENCOFRAR FORMALETAS EN COLUMNAS M2 7 23.61 89.24
93353 LBS 100 14.97 1,272.08
93353 HIERRO (EN VARILLAS) (GRADO 40) Diam = 1/4", # 2 LBS 50 14.97 636.04
92286 LBS 150 1.73 212.47
690 LETRINAS C/U 57 6,453.04 367,823.22
69001 EXCAVACIÓN (BROCAL Y FOSO) GLB 57 2,493.80 142,146.72
04813 C/U 57 645.47 19,867.47
92653 C/U 57 600 28,044
04432 C/U 57 1,945 94,235.25
69005 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA Y BANCO C/U 57 1,337.05 76,211.85
94473 C/U 57 1,573 76,211.85
690,06 CASETA DE LETRINA C/U 57 2,622.19 149,464.65
03960 C/U 57 1,723.39 83,498.23
94401 C/U 57 834.40 40,426.90
96014 C/U 57 124.19 6,017.02
92654 C/U 57 210 10,174.50
C/U 57 200 9,348
570 GLB 1 21,334.64 21,334.64
50701 PERSONAL PARA CAPACITAR GLB 1 9,056.14 9,056.14
PLANIFICAR TALLER DE PLANIFICACIÓN HRS 12.5 100 1,250
11002 CAPACITADOR (A) HRS 25 100 2,500
95744 C/U 76 86.27 6,556.14
 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR HIERRO MENOR O IGUAL AL NUMERO 4 
 MEDIDOR DOMICILIAR Diam = 1/2" DE AGUA POTABLE (CON CAJA DE 
CONCRETO Y TAPA Y ARO DE Ho. Fo.) 
 COLUMNA DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25 m X 0,25 m, REF 4 # 4 
ESTR. #2 FORMALETA PARA 4 CARAS 
 HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diam = 4/8", # 4 
 FOSO (SOLO EXC) PARA LETRINA SENCILLA DE 1 m  X 1 m Prof = 2 m 
(INCL. NIVELETAS YACARREO DE TIERRA EN CARRETILLAS) 
 ENCHAPE DE BLOQUE DE MORTERO DE 6" EN FOSO DE LETRINAS 
(SOLO MANO DE OBRA) 
 FOSO PARA LETRINA SENCILLA ELEVADA ENCHAPE DE BLOQUES DE 
MORTERO DE 6" CON GRADAS BLOQUE 
 LOSA Y BANCO DE FIBRA DE VIDRIO PARA LETRINA SENCILLA 
FIJACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA 
 ESTRUCTURA DE ACERO (A-36) Y TUBO RECT. DE HIERRO P/CASETA 
LETRINA SENC (INCL. TUBO DE VENT.) 
 FORRO DE LÁMINA LISA DE ZINC CAL. 28 SOBRE ESTRUCTURA 
METÁLICA P/PAREDES CASETA LETRINA SENC 
 ROTULO LEYENDA (SOLAMENTE PINTADO CON PINTURA DE ACEITE) 
PARA PROYECTOS DE LETRINAS 
 CUBIERTA DE TECHO DE LÁMINA ONDULADA DE ZINC CAL. 26 SOBRE 
ESTRUCTURA METÁLICA P/CASETA DE LETRINA 
 ARMAR CESETA DE LETRINA Y COLOCAR CESETA Y LOSA DE FIBRA 
DE VIDRIO 
 CAPACITACIÓN EN AOM (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO) 
 VISITA PERSONAL A DOMICILIO PARA MONITOREO DE CONTENIDO DE 
CAPACITACIÓN 
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70502 MATERIAL DIDÁCTICO GLB 1 6,000 6,000
29488 CARTULINA C/U 10 5 50
29708 CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN C/U 20 50 1,000
29484 AFICHE (A COLORES) C/U 10 20 200
26594 C/U 1 50 50
29709 FOLLETO HASTA 110 PÁGINAS C/U 20 220 4,400
29680 CHINCHES (CAJA DE 100 UNIDADES) C/U 2 13 26
29490 MARCADOR PUNTA GRUESA C/U 12 12 144
29481 LAPICERO C/U 10 3 30
29650 PAPELÓGRAFO (PAPEL BOND N°32) C/U 20 5 100
70503 OTROS GLB 1 6,278.50 6,278.50
92592 C/U 50 55.57 2,778.50
ALMUERZO C/U 50 70 3,500
SUBTOTAL 1,191,905.33
ADMINISTRACIÓN 10% 0.1 119,190.53
TRANSPORTE  5% 0.05 59,595.27
UTILIDADES 15% 0.1 119,190.53
TOTAL C$ 1,489,881.66
$ 61,565.36
SANEAMIENTO C$ 367,823.22
COSTOS INDIRECTOS 0.25 91,955.81
TOTAL C$ 459,779.03
$ 18,999.13
CAPACITACIÓN EN AOM C$ 21,334.64
COSTOS INDIRECTOS 0.25 5,333.66
TOTAL C$ 26,668.30
$ 1,102.00
TOTAL DEL PROYECTO C$ 1,976,328.99
$ 81,666.49
 REFRIGERIO (GASEOSA 12 ONZAS + EMPAREDADO CON SU 
SERVILLETA) 
 GUIA METODOLÓGICA DEL CAPACITADOR(A) (AGUA Y SANEAMIENTO) 
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Anexo 6: Presupuesto de la alternativa 1 a precios de mercado: (fuente-
tanque-red) 
 
 
Departamento: León 24.2
Municipio:
Fecha:
310 PRELIMINARES 79,412.46
31001 LIMPIEZA INICIAL M2 6,010.13 4 24,040.52
LIMPIEZA INICIAL PARA PREDIO DE CAPTACIÓN M2 100 4 400
M2 5,789.13 4 23,156.52
LIMPIEZA INICIAL PARA PREDIO DE TANQUE M2 121 4 484
31002 TRAZO Y NIVELACIÓN ML 5,789.13 8.25 47,784.63
93599 ML 5,789.13 8.25 47,784.63
31005  RÓTULOS C/U 1 7,587.31 7,587.31
04277 C/U 1 7,587.31 7,587.31
320 LÍNEA DE CONDUCCIÓN ML 158.70 168.53 26,745.93
32001 EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA M3 109.50 55.68 6,096.70
92227 M3 109.50 55.68 6,096.70
32004 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL M3 109.19 49.96 5,454.91
92226 M3 109.19 49.96 5,454.91
32006 PRUEBA HIDROSTÁTICA c/u 2 1,301.96 2,603.92
93282 c/u 2 1,301.96 2,603.92
32008 TUBERÍA DE DIÁMETRO ML 158.70 51.60 8,189.13
92341 ML 158.70 51.60 8,189.13
32003 INSTALACIÓN DE TUBEÍA ML 158.70 5 793.50
93613 ML 158.70 5 793.50
32508 OBRAS VARIAS C/U 5 721.55 3,607.77
03532 C/U 5 521.55 2,607.77
C/U 5 200 1,000
Proyecto: Estudio a Nivel de Prefactilidad de Agua y Saneamiento en el municipio de El Sauce
Tasa de cambio
_12 / 09_/ 2012__
El Sauce
COSTE 
TOTAL C$
NO DESCRIPCIÓN U/M
 BLOQUE DE REACCIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI REF 
DE 0,50m C/ANCLAJE P/ACCESORIOS CON ANCLAJE DE 
VARILLA DE HIERRO 
 TUBERÍA DE PVC Diam = 2" (SDR-26) (NO INCL 
EXCAVACIÓN) 
 BLOQUE DE REACCIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI REF 
DE 0,50m C/ANCLAJE P/ACCESORIOS CON ANCLAJE DE 
VARILLA DE HIERRO (SOLO MANO DE OBRA) 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA 
TUBERÍA 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA  TUBERÍA 
DE CONDUCCIÓN 
CANTIDAD P/UNIT
 INSTALACIÓN DE TUBEÍA DE PVC Diam = 2" (SDR-26) 
(SOLO MANO DE OBRA)  
 RÓTULO TIPO FISE DE 1,22M X 2,44M (ESTRUCTURA 
METÁLICA & ZINC LISO) CON BASE DE CONCRETO REF 
 PRUEBA HIDROSTÁTICA  (CON BOMBA MANUAL) EN 
TUBERÍA HASTA DIAM. = 4", L HASTA 300M PARA 
PROYECTO. A. P 
 LIMPIEZA INICIAL PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
YDISTRIBUCIÓN 
 TRAZO DE EJE DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE 
(INCLUYE ESTACAS DE MADERA) 
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330 RED DE DISTRIBUCIÓN ML 5,630.43 122.97 692,386.80
33001 EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA M3 3,867.75 55.68 215,347.04
92227 M3 3,867.75 55.68 215,347.04
33004 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL M3 3,861.19 49.96 192,897.33
92226 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA TUBERÍA M3 3,861.19 49.96 192,897.33
33007 PRUEBA HIDROSTÁTICA C/U 18 1,301.96 23,435.31
93282 C/U 18 1,301.96 23,435.31
33008  TUBEÍA DE 1" DE DIÁMETRO ML 2,445.28 24.56 60,056.10
92941 ML 2,445.28 24.56 60,056.10
33009  TUBERÍA DE 11/2" DE DIÁMETRO ML 2,831.41 46.27 131,010.33
92378 ML 2,778.61 39.83 110,663.61
04103 ML 16 697.12 11,153.84
04281 ML 36.8 249.81 9,192.88
33010 TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO ML 353.74 51.60 18,253.44
92341 ML 353.74 51.60 18,253.44
32003 INSTALACIÓN DE TUBERÍA ML 3,185.15 5.08 16,189.74
93613 ML 353.74 5 1,768.70
ML 2,778.61 5 13,893.04
95766 ML 52.80 10 528
33025 VALVULAS Y ACCESORIOS GBL 1 35,197.50 35,197.50
02137 C/U 6 2,363.72 14,182.31
02137 C/U 1 3,175.83 3,175.83
03148 C/U 3 2,809.25 8,427.75
03148 C/U 1 2809.25 2,809.25
94961 CODO DE 45⁰ PVC Diam = 11/2" C/U 3 17.17 51.51
94961 CODO DE 45⁰ PVC Diam = 1" C/U 4 17.17 68.68
94966 CODO DE 90⁰ PVC Diam = 11/2" C/U 5 20.40 102.00
94006 TEE LISA DE PVC Diam = 11/2" C/U 4 25.00 100.00
94960 TEE REDUCTORA LISA DE PVC 2" X 2" X 11/2" C/U 2 43.04 86.07
94305 CODO DE Ho. Go. DE 11/2" X 90⁰ C/U 4 73.53 294.12
94294 CODO DE Ho. Go. DE 11/2" X 45⁰ C/U 4 115.60 462.42
 VALVULA DE LIMPIEZA DE BRONCE Diam = 1" CON 1m TUBO 
DE PVC Diam = 4" (SDR-26) Y TEE  REDUCTORA LISA DE PVC 
 INSTALACIÓN DE TUBEÍA DE Ho. Go. Diam = 11/2"  (SOLO 
MANO DE OBRA) NO INCL. EXCAVACIÓN 
 TUBERÍA PVC Diam = 1"  (SDR-26) (NO INCLUYE EXCAVACIÓN) 
 VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diam = 2" CON 
PROTECTOR DE TUBO DE Ho. Go. INCLUYE EXC 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA TUBERÍA 
DE DISTRIBUCIÓN 
 TUBERÍA DE PVC Diam =11/2" (SDR-26) NO INCLUYE 
EXCAVACIÓN) 
 PRUEBA HIDROSTÁTICA  (CON BOMBA MANUAL) EN TUBERÍA 
HASTA DIAM. = 4", L HASTA 300M PARA PROYECTO. A. P 
 CRUCE AEREO CON TUBERÍA DE Ho. Go. Diam = 11/2" CON 
CABLE DE ACERO Diam = 3/8" SIN PILOTES 
 CRUCE DE PUENTE CON TUBERÍA DE Ho. Go. Diam = 11/2" 
CON BLOQUE DE CONCRETO 
 INSTALACIÓN DE TUBEÍA DE PVC Diam = 2" (SDR-26) (SOLO 
MANO DE OBRA) 
 INSTALACIÓN DE TUBEÍA DE PVC Diam = 11/2" (SDR-26) (SOLO 
MANO DE OBRA) 
 VALVULA DE LIMPIEZA DE BRONCE Diam = 11/2" CON 1m 
TUBO DE PVC Diam = 4" (SDR-26) Y TEE  REDUCTORA LISA DE 
PVC 
 TUBERÍA DE PVC Diam = 2" (SDR-26) (NO INCL EXCAVACIÓN) 
 VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diam = 11/2" 
CON PROTECTOR DE TUBO DE Ho. Go. INCLUYE EXCAVACIÓN 
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93514 TAPÓN EMBRA LISO DE PVC Diam = 11/2" C/U 8 18.72 149.79
93598 C/U 18 214.62 3,863.19
92849 BLOQUE DE RECCIÓN DE CONCRETO PARA VALVULAS C/U 14 101.76 1,424.59
,
335 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GBL 1 192,790.36 192,790.36
33501 GBL 1 14,105.49 14,105.49
95569 M3 35.29 103.52 3,653.31
93398 M3 27.21 71.16 1,936.20
95502 M3 35.21 162.87 5,735.17
M4
92226 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL M3 25.205 49.96 1,259.19
95453 M3 21 72.46 1,521.62
33502 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MAMPOSTERIA  GLB 1 163,278.88 163,278.88
93353 LBS 744.38 14.97 11,140.09
93353 LBS 413.69 14.97 6,191.12
93353 HIERRO (EN VARILLAS) (GRADO 40) Diam = 1/4", # 2 LBS 235.50 14.97 3,524.40
92286 LBS 1,393.57 1.73 2,407.25
92009 CONCRETO DE 3000 PSI (MEZCLADO A MANO) M3 8.74 2,947.50 25,761.14
92003 M3 4.04 2,659.64 10,739.64
95484 M3 21 1,299.14 27,281.97
92282  FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 12.78 700 8,944.60
02856 M3 21 600 12,600.00
95522 C/U 1 710.75 710.75
93149 c/u 2 2,551.64 5,103.28
94966 CODO DE PVC Diam = 2" X 90⁰ c/u 2 51.80 103.59
CODO DE Ho. Go. DE 2" X 90⁰ EXTREMOS ROSCABLES C/U 3 189.38 568.15
93848 CODO DE Ho. Go. DE 2" X 45⁰ EXTREMOS ROSCABLES C/U 4 189.88 759.53
93847 CODO DE Ho. Go. DE 3" X 90⁰ C/U 2 481.64 963.28
94006 TEE DE PVC Diam = 2" C/U 2 185.72 371.44
02137 C/U 3 3,175.83 9,527.49
92853 TUBERÍA DE  Ho.Go. Diam = 2" (NO INCL. EXCAVACIÓN) ML 12 481.42 5,777.01
93873 TUBO PARA RESPIRADERO DE  Ho.Go Diam = 3" ML 6 306.67 1,840.02
95548 M2 42 207.26 8,705.02
92387 FORMALETA PARA FONDO DE ENTREPISO M2 9 218.63 1,967.68
 MURO DE CONCRETO CICLOPEO (CONS. PIEDRA BOLON DEL 
SITIO) SECC. TRAPESOIDAL (SOLO MANO DE OBRA) 
 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
 VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diam = 2" CON 
PROTECTOR DE TUBO DE Ho. Go. INCLUYE EXC 
 ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE PIEDRA BOLÓN A 0,6 
KM (NO INCL COSTO DE P.BOLÓN) 
 HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diam = 1/2", 
# 4  
 BLOQUE DE REACCIÓN DE CONCRETO C/ANCLAJE 
P/ACCESORIOS DE TUBOS 
 ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT SELECTO A 9 
KMS CARGA MANUAL A8INCLUYE DERCHO DE EXPLOTACIÓN) 
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES DE TANQUE CONCRETO 
CON SIKADUR-32T 
 CONCRETO DE 2500 PSI (MEZCLADO A MANO) PARA ANDEN Y 
CANAL SIN REF 
 TAPA DE ACERO (A-36) DE 0,70m X 0,70m, Esp = 1/8" CON DOS 
CANDADOS MEDIANOS (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA) 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN T. NATURAL PROF = DE 0,00 a 1 m 
 EXPLOTACIÓN O CORTE (MANUAL) EN BANCO DE PRÉSTAMO 
 HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diam = 3/8", 
# 3 
 CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO CUARTERÓN DE 2" X6" X12" 
DE 0,60 m x 0,60 m, H = 0,80 m 
 CONCRETO CICLOPEO (CONSIDERANDO PIEDRA BOLÓN DEL 
SITIO) NO INCL. CLASIFICACIÓN NI ACARREO DE P. BOLÓN 
 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR HIERRO MENOR O IGUAL AL 
NUMERO 4 
Estudio a nivel de prefactibilidad del proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad  San Nicolás  
en el  Municipio de El Sauce-León. 
 
Elaborado por: Br. Cruz Gerardo;  Br, Mendoza Elvis; Br. Saldaña Jairo Página 124 
 
 
 
 
92388 FORMALETA PARA FUNDACIONES M2 6.42 227.31 1,459.35
92371 FORMALETA PARA MUROS M2 24 165.85 3,980.40
93595 M2 39.42 21.61 851.78
92022 NIVELETA DOBLE DE 1,50 m x 1,50 m C/U 4 87.44 349.77
92160 PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO M2 75 16.87 1,265.40
92137 REPELLO Y FINO CORRIENTE M2 75 151.31 11,348.02
33508 CERCAS PERIMETRALES GLB 1 10,715.08 10,715.08
92067 ML 37.5 221.71 8,314.03
93056 C/U 1 401.05 401.05
92067 ML 40 50 2,000
33507 OTRO TIOPO DE OBRAS GLB 1 4,690.91 4,690.91
92445 HIPOCLORADOR DE PLÁSTICO CAP. = 33 GALONES C/U 1 525.79 525.79
VALVULA (O LLAVE) DE PASE DE BOLA Diam = 1/2" C/U 1 365.12 365.12
03312 C/U 1 3,000 3,000
C/U 1 800 800
340 FUENTES DE TOMA C/U 1 429,674.83 429,674.83
34001 OBRAS DE TOMA GLB 1 127,998.31 127,998.31
40021 C/U 1 2,240 2,240
40089 ANÁLISIS DE ARSÉNICO C/U 1 818.97 818.97
40136 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA C/U 1 2,004.49 2,004.49
94646 HRS 12 671.17 8,054.08
96059 PIE 260 240.22 62,457.20
PIE 20 145.95 2,918.91
94665 PIE 80 101.12 8,089.32
96060  TAPÓN HEMBBRA DE PVC Diam = 2" C/U 1 36.09 36.09
94309  TAPÓN HEMBBRA DE PVC Diam = 4" C/U 1 126.14 126.14
95257 ML 54.86 700.37 38,422.28
92341  TUBERIA DE PVC Diam = 2" (SDR-26) ML 54.86 51.60 2,830.85
34002 ESTACIÓN DE BOMBEO GLB 1 109,030.82 109,030.82
95070 C/U 1 19,190.40 19,190.40
04273 C/U 1 67,092.04 67,092.04
94977 C/U 1 3,344.68 3,344.68
92800 C/U 1 3,302.45 3,302.45
 ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO COMPLETO + E. COLIFORME 
AGUA P/A. POTABLE 
 PANEL DE CONTROL DE BOMBA PARA MOTOR DE 
ARRANQUE DE 1,5 HP, 110/60/220 V 
 VALVULA DE CHECK DE Ho. Fo. Diam = 2" EXTREMOS 
BRIDADOS 
 BOMBA C/MOTOR SUMERGIBLE DE 1,5 HP, Q = 11,26 GPM, 
CTD = 260', 1/60/230v 
 SELLO CON MATERIAL BENTONITA (ARCILLA COLOIDAL) Y 
MORTERO 1:1 PARA POZO PERFORADO 
 TUBERÍA RANURADA DE PVC Diam = 4"(SCH-40) INSTALADA 
EN POZO PERFORADO 
 SARTA DE TUBERÍA DE Ho, Go. + Ho, Fo. + VALVULAS Diam = 
2" PARA ESTACIÓN DE BOMBEO 
 PERFORACIÓN DE POZO CON MÁQUINA ROTATIVA (6"-8") EN 
TODO TIPO DE LITOLOGÍA 
 CERCO (A) DE ALAMBRE DE PÚAS CAL. 13, 7 HILADAS 
C/POSTE DE CONCRETO PRETENSADO A CADA 2,50 m 
 PUERTA DE ALAMBRE DE PÚAS CAL. # 13 Y MADERA 
BLANCA 
 TUBERIA CIEGA DE PVC Diam = 4" (SCH-40) INSTALADA EN 
POZO CON MÁQUINA ROTATIVA 
 CASETA DE MADERA ROJA + CUBIERTA DE TECHO DE ZINC + 
FORRO DE PLYCEM LISO PARA CLORADOR 
 DESENCOFRAR FORMALETAS EN VIGAS, MUROS Y 
ENTREPISO  
 CERCO (A) DE ALAMBRE DE PÚAS CAL. 13, 7 HILADAS 
C/POSTE DE CONCRETO PRETENSADO A CADA 2,50 m (SOLO 
MANO DE OBRA) 
 INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR Y CASETA DE PROTECCIÓN 
 PRUEBA DE BOMBEO (CON BOMBA C/MOTOR SUMERGIBLE) 
ESCALONADA 
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95003 CABLE SUMERGIBLE # 12 X 3 ML 50 114.77 5,738.25
95471 C/U 1 6,363.01 6,363.01
GLB 1 4,000 4,000
34003 CASETA DE CONTROL GLB 1 77,748.69 77,748.69
92022 NIVELETA DOBLE DE 1,50 m x 1,50 m C/U 4 87.44 349.77
92227 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 11.91 55.78 664.32
93398 M3 15.41 71.16 1,096.54
92226 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL M3 11.91 49.96 595.00
94392 M3 15.41 162.87 2,510.32
93353 LBS 619 14.97 9,263.71
93353 HIERRO (EN VARILLAS) (GRADO 40) Diam = 1/4", # 2 LBS 230.55 14.97 3,450.32
92286 LBS 849.55 1.73 1,467.51
92009 M3 0.91 2,597.90 2,364.09
92009  CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (MEZCLADO A MANO) M3 2.42 2,597.90 6,289.91
92282  FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 3.33 700 2,331.81
BLOQUE DE 6" X 8" X 16" SIN SISAR C/U 395 16 6,320
92113 MORTERO ARENA Y CEMENTO PROPORCIÓN 1:4 M3 1.85 2,365.00 4,382.22
92091 PARED DE BLOQUE DE 6" X 8" X 16" SIN SISAR M2 17 359.99 6,119.88
92388 FORMALETA PARA FUNDACIONES M2 9.15 227.31 2,080.92
92345 FORMALETA PARA VIGAS M2 9.17 288.27 2,644.44
92346 FORMALETA PARA COLUMNAS (AREA DE CONTACTO) M2 3 237.93 713.78
93595 DESENCOFRAR FORMALETAS EN VIGAS Y COLUMNAS M2 21.33 23.61 503.51
92119 M2 19.30 294.00 5,675.08
92119 M2 19.30 80 1,544.24
93150 M2 2 347.49 694.99
95178 FLASHING DE ZINC LISO CAL. 26 DESARROLLO = 0,60 m ML 12.81 130.11 1,666.65
92282  FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 3.33 700 2,331.81
92137 REPELLO Y FINO CORRIENTE M2 19.56 151.31 2,959.54
92160 PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO M2 35.26 16.87 594.91
93622 ACABADO FINO LLANETEADO EN LOSA DE CONCRETO M2 11.55 66.29 765.59
93236 C/U 1 7,514.40 7,514.40
04234 M2 0.68 1,264.37 853.45
34005 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 69,342.60 69,342.60
93001 ML 30 184.56 5,536.74
 VENTANA ABATIBLE DE MADERA DE PINO Y LAM. ACRILICA 
TRANSPARENTE Esp. 3 mm (INCL. BISAGRAS  + PASADOR + 
PIN) 
 HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diam = 3/8", 
# 3 
 CONCRETO SIN REFUERZO DE 3000 PSI (MEZCLADO A MANO) 
 CUVIERTA DE TECHO DE LÁMINA ONDULADA DE ZINC CAL. 26 
SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA 
 FASCIA DE PLYSEM LISO Espesor = 11 mm (APOYADA EN 
PERLINES Y MADERA ROJA) 
 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR HIERRO MENOR O IGUAL AL 
NUMERO 4 
 CUVIERTA DE TECHO DE LÁMINA ONDULADA DE ZINC CAL. 26 
SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA (SOLO MANO DE OBRA) 
 ARRANCADOR MAGNETICO DIRECTO (A TENSIÓN COMPLETA) 
P/MOTOR DE 1,5 HP,1/60/230V 11-16 AMP 
 EXPLOTACIÓN O CORTE (MANUAL) EN BANCO DE PRÉTAMO 
 ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT SELECTO A 9 
KMS CARGA MANUAL A8INCLUYE DERCHO DE EXPLOTACIÓN) 
 ACOMETIDA CON TUBO DE EMT Diam = 1" CON CALAVERA DE 
EMT Diam = 1" (NO INCLUYE CONDUCTOR) 
 INSTALACIÓN DE BOMBA Y SARTA CON TODOS SUS 
ACCESORIOS ( SOLO MANO DE OBRA) 
 PUERTA DE MADERA (ROJA) SÓLIDA DE 1,0 m X 2,10 m CON 
MARCO + BISAGRAS + CERRADURA + CELOCIA DE 0,2 M 
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92197 C/U 1 145.36 145.36
92266 CAJA DE REGISTRO ELECTRICA DE EMT DE 4" X 4" C/U 1 88.37 88.37
92267 CAJA DE REGISTRO ELECTRICA DE EMT DE 2" X 4" C/U 1 51.86 51.86
92269 TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 1/2" FORRADO ML 16 31.46 503.34
92270 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE FORRADO DE #12 AWG ML 63 18.27 1,151.07
92543 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE FORRADO DE #10 AWG ML 27 31.54 851.46
92535 BREAKER DE 2 x 50 AMPERIOS ML 1 444.28 444.28
92558 BREAKER DE 1 x 20 AMPERIOS C/U 1 175.28 175.28
92649 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE FORRADO Nª 14 AWG ML 18 21.00 377.96
92506 C/U 2 255.78 511.56
92803 C/U 1 3,313.30 3,313.30
92804 C/U 1 1,643.45 1,643.45
94084 C/U 1 6,795.30 6,795.30
92802 C/U 1 26,814.47 26,814.47
93456 C/U 1 1,243.89 1,243.89
92268 ML 16 29.10 465.64
93378 ML 16 39.12 625.87
93687 C/U 1 54.80 54.80
9382O C/U 1 2,253.39 2,253.39
92650 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE THNH # 6 AWG ML 30 62.24 1,867.10
94209 C/U 1 1,859.45 1,859.45
94927 PARARRAYOS DE 18 KV C/U 1 2,278.26 2,278.26
94998 C/U 1 2,347.47 2,347.47
95113 CALAVERA DE EMT Diam = 1", 3 x 10 C/U 1 238.76 238.76
95721 C/U 1 2,704.19 2,704.19
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SOLO MANO DE OBRA) GBL 1 5,000 5,000
34008 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES GLB 1 45,554.40 45,554.40
03607 ML 27.5 792.02 21,780.64
02736 C/U 1 7,523.76 7,523.76
03607 ML 27.5 500 13,750
02736 C/U 1 2,500 2,500
 ESTRUCTURA ELÉCTRICA M2-1 :POLO A TIERRA CON VARILLA 
DE 5/8" X 8´  
 ESTRUCTURA ELÉCTRICA VA-1 SOPORTE SENCILLO ANGULO 
0º A 5º, 14.4/24.9 KV 
 PANEL MONOFASICO 8 ESPACIOS 120/240V. BARRA DE 125 
AMPERIOS 
 CERCO (A) DE MALLA CICLÓN CAL 13, H = 6" CON TUBO DE 
Ho. Go. DE 11/2", 1 HIL DE P.CANT4 HIL ARBO 
 PORTON DE TUBO DE Ho. Go. Diam = 11/2" INCL COLUMNAS 
DE CONCRETO S/VA (5,50m2) 
 PORTON DE TUBO DE Ho. Go. Diam = 11/2" INCL COLUMNAS 
DE CONCRETO S/VA (5,50m2) (SOLO MANO DE OBRA) 
 TRANSFORMADOR DE 10 KVA, 14,4/24,9 KV, 120/240 KV (NO 
INCL. ESTRUCTURA) C/U  
 VARILLA POLO A TIERRA DE COBRE Diam = 5/8", L= CON 10m 
DE ALAMBRE ELÉCTRICO DE COBRE CABL. # 8 + 5 m DE TUBO 
 CANALIZACION ELÉCTRICA CON TUBO DE IMC. Diam = 1/2" 
(INCL. BRIDAS) 
 CANALIZACION ELECTRICA CON TUBO DE EMT DE 1"¨ (INCL. 
BRIDAS) 
 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO. DE 15 AMP/120V CON 
PLACA DE BAQUELITA. 
 ESTRUCTURA ELÉCTRICA D1-1:RETENIDA SENC.C/PERNO 
GUARDACABO Y ANCLA 
 LÁMPARA (O LUMINARIA) FLUORESCENTE DE 1 X20 WATTS 
CON 1 TUBO 
 ESTRUCTURA ELÉCTRICA VA5-1:RAMAL PRIMARIO;14.4/24.9 
KV 
 ESTRUCTURA ELÉCTRICA VA-5:REMATE SENCILLO;14.4/24.9 
KV 
 ESTRUCTURA ELECTRICA G-105: MONTAJE DE 
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO (NO INCL. TRANSF.) 
 APAGADOR DOBLE DE 15 AMP/120V CON PLACA M. DE 2 
HOYOS 
 CERCO (A) DE MALLA CICLÓN CAL 13, H = 6" CON TUBO DE 
Ho. Go. DE 11/2", 1 HIL DE P.CANT4 HIL ARBO (SOLO MANO DE 
OBRA) 
Estudio a nivel de prefactibilidad del proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad  San Nicolás  
en el  Municipio de El Sauce-León. 
 
Elaborado por: Br. Cruz Gerardo;  Br, Mendoza Elvis; Br. Saldaña Jairo Página 127 
 
 
 
 
350 CONEXIONES C/U 77 2,015.44 155,188.54
35006 CONEXIONES INTRADOMICILIARES C/U 77 999.99 76,999.57
96070 C/U 69 767.65 52,968.15
96071 C/U 8 767.65 6,141.24
C/U 77 232.34 17,890.18
35009 MEDIDORES DE AGUA POTABLE GLB 77 1,015.44 78,188.97
92978 C/U 77 1,015.44 78,188.97
355  OTRO TIPO DE OBRAS GBL 1 4,318.15 4,318.15
04344 M3 0.5 2,597.90 1,298.95
92282  FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 0.5 700.00 350.00
93595 DESENCOFRAR FORMALETAS EN COLUMNAS M2 7 23.61 165.25
93353 LBS 100 14.97 1,496.56
93353 HIERRO (EN VARILLAS) (GRADO 40) Diam = 1/4", # 2 LBS 50 14.97 748.28
92286 LBS 150 1.73 259.11
690 LETRINAS C/U 57 8,024.95 457,422.24
69001 EXCAVACIÓN (BROCAL Y FOSO) GLB 57 4,256.88 242,641.99
04813 C/U 57 645.47 36,791.62
92653 C/U 57 600 34,200.00
04432 C/U 57 3,011.41 171,650.38
69005 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA Y BANCO C/U 57 676.09 38,537.13
94473 C/U 57 676.09 38,537.13
690,06 CASETA DE LETRINA C/U 57 3,091.98 176,243.12
03960 C/U 57 1,723.39 98,233.21
94401 C/U 57 834.40 47,561.06
96014 C/U 57 124.19 7,078.85
92654 C/U 57 210 11,970
C/U 57 200 11,400
 FOSO (SOLO EXC) PARA LETRINA SENCILLA DE 1 m  X 1 m 
Prof = 2 m (INCL. NIVELETAS YACARREO DE TIERRA EN 
CARRETILLAS) 
 FORRO DE LÁMINA LISA DE ZINC CAL. 28 SOBRE 
ESTRUCTURA METÁLICA P/PAREDES CASETA LETRINA SENC 
 ROTULO LEYENDA (SOLAMENTE PINTADO CON PINTURA DE 
ACEITE) PARA PROYECTOS DE LETRINAS 
 ESTRUCTURA DE ACERO (A-36) Y TUBO RECT. DE HIERRO 
P/CASETA LETRINA SENC (INCL. TUBO DE VENT.) 
 ENCHAPE DE BLOQUE DE MORTERO DE 6" EN FOSO DE 
LETRINAS (SOLO MANO DE OBRA) 
 HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diam = 4/8", 
# 4 
 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR HIERRO MENOR O IGUAL AL 
NUMERO 4 
 CUBIERTA DE TECHO DE LÁMINA ONDULADA DE ZINC CAL. 26 
SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA P/CASETA DE LETRINA 
 ARMAR CESETA DE LETRINA Y COLOCAR CESETA Y LOSA DE 
FIBRA DE VIDRIO 
 CONEXIÓN DOMICILIAR CON SILLETA LISA DE PVC DE 2" X 1/2" 
(SDR-13,5) PARA AGUA POTABLE (NO INCL MED) (NO INCL 
EXCAVACIÓN) 
 MEDIDOR DOMICILIAR Diam = 1/2" DE AGUA POTABLE (CON 
CAJA DE CONCRETO Y TAPA Y ARO DE Ho. Fo.) 
 COLUMNA DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25 m X 0,25 m, 
REF 4 # 4 ESTR. #2 FORMALETA PARA 4 CARAS 
 FOSO PARA LETRINA SENCILLA ELEVADA ENCHAPE DE 
BLOQUES DE MORTERO DE 6" CON GRADAS BLOQUE 
 LOSA Y BANCO DE FIBRA DE VIDRIO PARA LETRINA 
SENCILLA FIJACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA 
 CONEXIÓN DOMICILIAR CON SILLETA LISA DE PVC DE (SDR-
13,5) PARA AGUA POTABLE (SOLO MANO DE OBRA) 
 CONEXIÓN DOMICILIAR CON SILLETA LISA DE PVC DE 11/2" X 
1/2" (SDR-13,5) PARA AGUA POTABLE (NO INCL MED) (NO INCL 
EXCAVACIÓN) 
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570 GLB 1 21,334.64 21,334.64
50701 PERSONAL PARA CAPACITAR GLB 1 9,056.14 9,056.14
PLANIFICAR TALLER DE PLANIFICACIÓN HRS 12.5 100 1,250.00
11002 CAPACITADOR (A) HRS 25 100 2,500.00
95744 C/U 76 86.27 6,556.14
70502 MATERIAL DIDÁCTICO GLB 1 6,000 6,000
29488 CARTULINA C/U 10 5 50
29708 CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN C/U 20 50 1,000
29484 AFICHE (A COLORES) C/U 10 20 200
26594 C/U 1 50 50
29709 FOLLETO HASTA 110 PÁGINAS C/U 20 220 4400
29680 CHINCHES (CAJA DE 100 UNIDADES) C/U 2 13 26
29490 MARCADOR PUNTA GRUESA C/U 12 12 144
29481 LAPICERO C/U 10 3 30
29650 PAPELÓGRAFO (PAPEL BOND N°32) C/U 20 5 100
70503 OTROS GLB 1 6278.5 6,278.50
92592 C/U 50 55.57 2,778.50
ALMUERZO C/U 50 70 3500
SUBTOTAL 1,580,517.07
ADMINISTRACIÓN 10% 0.1 158,051.71
TRANSPORTE  5% 0.05 79,025.85
UTILIDADES 15% 0.1 158,051.71
TOTAL C$ 1,975,646.34
$ 81,638.28
SANEAMIENTO C$ 457,422.24
COSTOS INDIRECTOS 0.25 114,355.56
TOTAL C$ 571,777.80
$ 23,627.18
CAPACITACIÓN EN AOM C$ 21,334.64
COSTOS INDIRECTOS 0.25 5,333.66
TOTAL C$ 26,668.30
$ 1,102.00
TOTAL DEL PROYECTO C$ 2,574,092.44
$ 106,367.46
 CAPACITACIÓN EN AOM (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO) 
 VISITA PERSONAL A DOMICILIO PARA MONITOREO DE 
CONTENIDO DE CAPACITACIÓN 
 GUIA METODOLÓGICA DEL CAPACITADOR(A) (AGUA Y 
SANEAMIENTO) 
 REFRIGERIO (GASEOSA 12 ONZAS + EMPAREDADO CON SU 
SERVILLETA) 
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Anexo 7. Resultados del análisis hidráulico de epanet de la alternativa 1 
fuente-tanque-red (cero consumo y máximo consumo) 
 
Página 1                                            17/02/2012 
8:21:15 
  
*****************************************************************
***** 
  *                             E P A N E T                            
* 
  *                  Análisis Hidráulico y de Calidad                  
* 
  *                  Para Redes de Distribución de Agua                
* 
  *                           Versión 2.0                              
* 
  *                                                                    
* 
  * Traducción: Grupo REDHISP,UPV      Financ: Grupo Aguas de 
Valencia * 
  
*****************************************************************
***** 
   
  Fichero Input: Alternativa1 -con consumo.net 
   
   
    Tabla de Líneas y Nudos: 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  ID             Nudo           Nudo               Longitud     
Diámetro 
  Línea          Inicial        Final                     m           
mm 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  T1             N1             TQE                123,3353           
50 
  T2             TQE            N2                  85,5963           
50 
  T3             N2             N3                   27,062           
38 
  T4             N3             N4                 162,0971           
38 
  T5             N4             N5                  60,4038           
38 
  T6             N5             N6                 340,4137           
38 
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  T7             N6             N7                 470,0692           
38 
  T8             N7             N8                 114,2967           
25 
  T9             N7             N9                 157,9607           
25 
  T10            N2             N10                268,1478           
50 
  T11            N10            N11                151,6071           
38 
  T12            N11            N12                353,2189           
38 
  T13            N12            N13                 50,1050           
38 
  T14            N13            N14                101,4825           
38 
  T15            N14            N15                125,3338           
25 
  T16            N12            N16                498,1621           
25 
  T22            N21            N22                111,6115           
25 
  T23            N21            N23                 40,9989           
38 
  T24            N23            N24                 77,6727           
38 
  T25            N24            N25                115,0314           
25 
  T26            N24            N26                121,1333           
25 
  T27            N26            N27                 50,2277           
25 
  T28            N26            N28                286,5272           
25 
  T29            N28            N29                305,5225           
25 
  T30            N24            N30                119,2322           
25 
  T31            N30            N31                  154,25           
25 
  T17            N10            N17                346,5928           
38 
  T21            N20            N21                578,1740           
38 
  T32            N31            N32                231,8160           
25 
  T33            N32            N33                 16,0192           
25 
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  T34            N33            N34                 38,1568           
25 
  T18            N17            N18                 14,7608           
38 
  T19            N18            N19                 34,7701           
38 
  T20            N19            N20                 19,9684           
38 
  BB             PP             N1                Sin Valor    
Sin Valor Bomba 
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  Consumo y Coste Energético: 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
                  Porcent. Rendim.    kWh   Pot.Media  Pot.Punta   
Coste 
  Bomba           Utiliz.  Medio      /m3       kW        kW        
/día 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  BB               100,00  75,00      0,10      0,44      0,45      
0,00 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
                                             Término Potencia:      
0,00 
                                             Coste Total:           
0,00 
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 Cero consumo 
Resultados en los Nudos a las 0:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m      mg/l 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  N1                    0,00    188,78     26,44      0,00 
  N2                    0,00    188,78     21,62      0,00 
  N3                    0,00    188,78     24,68      0,00 
  N4                    0,00    188,78     26,65      0,00 
  N5                    0,00    188,78     28,05      0,00 
  N6                    0,00    188,78     25,71      0,00 
  N7                    0,00    188,78     22,54      0,00 
  N8                    0,00    188,78     22,35      0,00 
  N9                    0,00    188,78     18,46      0,00 
  N10                   0,00    188,78     24,49      0,00 
  N11                   0,00    188,78     24,05      0,00 
  N12                   0,00    188,78     22,29      0,00 
  N13                   0,00    188,78     24,49      0,00 
  N14                   0,00    188,78     21,05      0,00 
  N15                   0,00    188,78     21,41      0,00 
  N16                   0,00    188,78     11,61      0,00 
  N17                   0,00    188,78     23,19      0,00 
  N18                   0,00    188,78     21,64      0,00 
  N19                   0,00    188,78     22,67      0,00 
  N20                   0,00    188,78     23,43      0,00 
  N21                   0,00    188,78     23,18      0,00 
  N22                   0,00    188,78     22,32      0,00 
  N23                   0,00    188,78     22,23      0,00 
  N24                   0,00    188,78     21,55      0,00 
  N25                   0,00    188,78     20,37      0,00 
  N26                   0,00    188,78     23,87      0,00 
  N27                   0,00    188,78     24,77      0,00 
  N28                   0,00    188,78     25,78      0,00 
  N29                   0,00    188,78     23,52      0,00 
  N30                   0,00    188,78     23,44      0,00 
  N31                   0,00    188,78     26,66      0,00 
  N32                   0,00    188,78     25,14      0,00 
  N33                   0,00    188,78     22,05      0,00 
  N34                   0,00    188,78     22,06      0,00 
  PP                    0,00    162,00      0,00      0,00  
Embalse 
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  Resultados en los Nudos a las 0:00 Horas: (continuación) 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m      mg/l 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  TQE                   0,00    188,78      1,00      2,00  
Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 0:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  T1                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T2                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T3                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T4                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T5                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T6                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T7                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T8                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T9                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T10                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T11                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T12                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T13                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T14                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T15                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T16                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T18                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T19                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T20                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T21                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T22                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T23                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T24                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T25                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T26                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T27                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T29                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T31                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T32                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T33                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T34                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
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  T17                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T28                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T30                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  BB                    0,00      0,00      0,00       Parada  
Bomba 
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  Resultados en los Nudos a las 1:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m      mg/l 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  N1                    0,00    188,78     26,44      0,02 
  N2                    0,00    188,78     21,62      0,02 
  N3                    0,00    188,78     24,68      0,02 
  N4                    0,00    188,78     26,65      0,02 
  N5                    0,00    188,78     28,05      0,02 
  N6                    0,00    188,78     25,71      0,02 
  N7                    0,00    188,78     22,54      0,02 
  N8                    0,00    188,78     22,35      0,02 
  N9                    0,00    188,78     18,46      0,02 
  N10                   0,00    188,78     24,49      0,02 
  N11                   0,00    188,78     24,05      0,02 
  N12                   0,00    188,78     22,29      0,02 
  N13                   0,00    188,78     24,49      0,02 
  N14                   0,00    188,78     21,05      0,02 
  N15                   0,00    188,78     21,41      0,02 
  N16                   0,00    188,78     11,61      0,02 
  N17                   0,00    188,78     23,19      0,02 
  N18                   0,00    188,78     21,64      0,02 
  N19                   0,00    188,78     22,67      0,02 
  N20                   0,00    188,78     23,43      0,02 
  N21                   0,00    188,78     23,18      0,02 
  N22                   0,00    188,78     22,32      0,02 
  N23                   0,00    188,78     22,23      0,02 
  N24                   0,00    188,78     21,55      0,02 
  N25                   0,00    188,78     20,37      0,02 
  N26                   0,00    188,78     23,87      0,02 
  N27                   0,00    188,78     24,77      0,02 
  N28                   0,00    188,78     25,78      0,02 
  N29                   0,00    188,78     23,52      0,02 
  N30                   0,00    188,78     23,44      0,02 
  N31                   0,00    188,78     26,66      0,02 
  N32                   0,00    188,78     25,14      0,02 
  N33                   0,00    188,78     22,05      0,02 
  N34                   0,00    188,78     22,06      0,02 
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  PP                    0,00    162,00      0,00      0,00  
Embalse 
  TQE                   0,00    188,78      1,00      2,00  
Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 1:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  T1                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T2                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T3                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T4                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T5                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T6                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T7                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T8                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T9                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T10                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T11                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T12                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T13                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T14                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T15                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T16                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T18                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T19                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T20                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T21                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T22                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T23                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T24                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T25                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T26                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T27                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T29                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T31                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T32                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T33                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T34                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T17                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T28                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  T30                   0,00      0,00      0,00      Abierta 
  BB                    0,00      0,00      0,00       Parada  
Bomba 
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  Resultados en los Nudos a las 7:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m      mg/l 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  N1                    0,00    189,91     27,57      0,00 
  N2                    0,02    188,14     20,98      0,31 
  N3                    0,01    188,08     23,98      0,32 
  N4                    0,03    187,74     25,61      0,34 
  N5                    0,01    187,64     26,91      0,34 
  N6                    0,07    187,13     24,06      0,38 
  N7                    0,10    186,79     20,55      0,48 
  N8                    0,02    186,77     20,34      0,55 
  N9                    0,03    186,73     16,41      0,55 
  N10                   0,06    186,84     22,55      0,32 
  N11                   0,03    186,53     21,80      0,34 
  N12                   0,07    185,96     19,47      0,38 
  N13                   0,01    185,96     21,67      0,41 
  N14                   0,02    185,95     18,22      0,48 
  N15                   0,03    185,92     18,55      0,55 
  N16                   0,11    184,61      7,44      0,45 
  N21                   0,12    179,89     14,30      0,40 
  N22                   0,02    179,87     12,73      0,47 
  N23                   0,01    179,77     13,66      0,41 
  N24                   0,02    179,56     14,21      0,42 
  N25                   0,02    179,53     13,93      0,49 
  N26                   0,03    178,83     12,37      0,43 
  N27                   0,01    178,83     12,28      0,50 
  N28                   0,06    177,76     10,53      0,46 
  N29                   0,06    177,43      9,02      0,52 
  N30                   0,03    179,15     14,24      0,43 
  N31                   0,03    178,82     14,81      0,46 
  N34                   0,01    178,59     15,59      0,61 
  N17                   0,07    184,09     18,83      0,34 
  N20                   0,00    183,21     17,87      0,36 
  N32                   0,05    178,60     16,48      0,51 
  N33                   0,00    178,60     14,96      0,53 
  N18                   0,00    183,90     17,17      0,35 
  N19                   0,01    183,46     16,74      0,36 
  PP                   -1,21    162,00      0,00      0,00  
Embalse 
  TQE                   0,02    188,85      1,07      0,31  
Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 7:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  T1                    1,21      0,62      8,60      Abierta 
  T2                    1,19      0,61      8,29      Abierta 
  T3                    0,28      0,25      2,18      Abierta 
  T4                    0,28      0,24      2,10      Abierta 
  T5                    0,24      0,21      1,64      Abierta 
  T6                    0,23      0,20      1,49      Abierta 
  T7                    0,16      0,14      0,74      Abierta 
  T8                    0,02      0,05      0,18      Abierta 
  T9                    0,03      0,07      0,32      Abierta 
  T10                   0,89      0,45      4,85      Abierta 
  T11                   0,27      0,24      2,03      Abierta 
  T12                   0,24      0,21      1,60      Abierta 
  T13                   0,06      0,05      0,12      Abierta 
  T14                   0,05      0,04      0,08      Abierta 
  T15                   0,03      0,05      0,21      Abierta 
  T16                   0,11      0,21      2,71      Abierta 
  T22                   0,02      0,05      0,17      Abierta 
  T23                   0,33      0,29      2,91      Abierta 
  T24                   0,32      0,28      2,77      Abierta 
  T25                   0,02      0,05      0,18      Abierta 
  T26                   0,16      0,33      5,98      Abierta 
  T27                   0,01      0,02      0,04      Abierta 
  T28                   0,12      0,25      3,73      Abierta 
  T29                   0,06      0,13      1,10      Abierta 
  T30                   0,12      0,24      3,36      Abierta 
  T31                   0,09      0,19      2,16      Abierta 
  T17                   0,56      0,50      7,92      Abierta 
  T21                   0,47      0,42      5,74      Abierta 
  T32                   0,06      0,12      0,97      Abierta 
  T33                   0,01      0,02      0,10      Abierta 
  T34                   0,01      0,02      0,02      Abierta 
  T18                   0,49      0,43     12,97      Abierta 
  T19                   0,49      0,43     12,82      Abierta 
  T20                   0,48      0,42     12,36      Abierta 
  BB                    1,21      0,00    -27,91       Marcha  
Bomba 
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  Resultados en los Nudos a las 8:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m      mg/l 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  N1                    0,00    189,92     27,58      0,00 
  N2                    0,02    188,15     20,99      0,24 
  N3                    0,01    188,09     23,99      0,25 
  N4                    0,03    187,75     25,62      0,26 
  N5                    0,01    187,65     26,92      0,27 
  N6                    0,07    187,14     24,07      0,30 
  N7                    0,10    186,80     20,56      0,37 
  N8                    0,02    186,78     20,35      0,44 
  N9                    0,03    186,74     16,42      0,44 
  N10                   0,06    186,85     22,56      0,25 
  N11                   0,03    186,54     21,81      0,26 
  N12                   0,07    185,97     19,48      0,30 
  N13                   0,01    185,97     21,68      0,32 
  N14                   0,02    185,96     18,23      0,38 
  N15                   0,03    185,93     18,56      0,44 
  N16                   0,11    184,62      7,45      0,35 
  N21                   0,12    179,90     14,31      0,31 
  N22                   0,02    179,88     12,74      0,36 
  N23                   0,01    179,78     13,67      0,32 
  N24                   0,02    179,57     14,22      0,32 
  N25                   0,02    179,54     13,94      0,38 
  N26                   0,03    178,84     12,38      0,34 
  N27                   0,01    178,84     12,29      0,39 
  N28                   0,06    177,77     10,54      0,36 
  N29                   0,06    177,44      9,03      0,42 
  N30                   0,03    179,16     14,25      0,34 
  N31                   0,03    178,83     14,82      0,36 
  N34                   0,01    178,60     15,60      0,49 
  N17                   0,07    184,10     18,84      0,27 
  N20                   0,00    183,22     17,88      0,28 
  N32                   0,05    178,61     16,49      0,41 
  N33                   0,00    178,60     14,96      0,42 
  N18                   0,00    183,91     17,18      0,27 
  N19                   0,01    183,47     16,75      0,28 
  PP                   -1,21    162,00      0,00      0,00  
Embalse 
  TQE                   0,02    188,86      1,08      0,24  
Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 8:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------
------- 
  T1                    1,21      0,62      8,60      Abierta 
  T2                    1,19      0,61      8,29      Abierta 
  T3                    0,28      0,25      2,18      Abierta 
  T4                    0,28      0,24      2,10      Abierta 
  T5                    0,24      0,21      1,64      Abierta 
  T6                    0,23      0,20      1,49      Abierta 
  T7                    0,16      0,14      0,74      Abierta 
  T8                    0,02      0,05      0,18      Abierta 
  T9                    0,03      0,07      0,32      Abierta 
  T10                   0,89      0,45      4,85      Abierta 
  T11                   0,27      0,24      2,03      Abierta 
  T12                   0,24      0,21      1,60      Abierta 
  T13                   0,06      0,05      0,12      Abierta 
  T14                   0,05      0,04      0,08      Abierta 
  T15                   0,03      0,05      0,21      Abierta 
  T16                   0,11      0,21      2,71      Abierta 
  T22                   0,02      0,05      0,17      Abierta 
  T23                   0,33      0,29      2,91      Abierta 
  T24                   0,32      0,28      2,77      Abierta 
  T25                   0,02      0,05      0,18      Abierta 
  T26                   0,16      0,33      5,98      Abierta 
  T27                   0,01      0,02      0,04      Abierta 
  T28                   0,12      0,25      3,73      Abierta 
  T29                   0,06      0,13      1,10      Abierta 
  T30                   0,12      0,24      3,36      Abierta 
  T31                   0,09      0,19      2,16      Abierta 
  T17                   0,56      0,50      7,92      Abierta 
  T21                   0,47      0,42      5,74      Abierta 
  T32                   0,06      0,12      0,97      Abierta 
  T33                   0,01      0,02      0,09      Abierta 
  T34                   0,01      0,02      0,02      Abierta 
  T18                   0,49      0,43     12,97      Abierta 
  T19                   0,49      0,43     12,82      Abierta 
  T20                   0,48      0,42     12,36      Abierta 
  BB                    1,21      0,00    -27,92       Marcha  
Bomba 
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Anexo 8. Especificaciones técnicas de materiales y equipos 
 
1 Especificaciones técnicas de materiales y equipos 
a) Equipo de bombeo 
El equipo de bombeo estará conformado por bomba y motor sumergible; siendo 
sus características de operación las siguientes: 
Caudal                     (l/s). 
CTD                         (pies). 
Potencia del Motor    (hp). 
 
Los tazones deberán estar libres de ampollas, picaduras o cualquier otro 
defecto. Con la potencia del motor se debe cubrir todo el rango de operación de 
la bomba.  
 
Se deberá especificar en la oferta los materiales de construcción de cada una de 
las partes componentes de la bomba. La misma deberá venir acompañada con 
la curva de operación. 
 
 Columna 
 
La tubería de columna o de descarga con diámetros de 2” debe ser de hierro 
galvanizado. Esta debe suministrarse en tramos de 20 pies. Cada tubo debe 
traer roscas y camisas de unión en ambos extremos. Las roscas deben venir 
cubiertas por un protector plástico o metálico para evitar daños durante el 
transporte. 
 
 Cable de alimentación 
El cable de alimentación del motor eléctrico sumergible debe ser propio para 
instalaciones que están en contacto directo con el agua. Cada conductor debe 
estar forrado con un aislamiento de hule. 
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  Plato soporte de descarga 
El soporte de descarga requerido es un plato de 12” de diámetro exterior y un 
espesor no menor de una pulgada, más un codo de 90 grados. Este debe tener 
la capacidad de soportar la carga estática y dinámica del equipo de bombeo. 
 
2 Tubería 
a) Excavación 
Las excavaciones de zanja se efectuarán de acuerdo con la alineación, niveles y 
dimensiones indicadas en los planos.  El fondo de la zanja será conformando a 
mano, de tal manera que se obtenga un apoyo uniforme y continuo para la 
superficie inferior del tubo sobre un suelo firme y uniformemente planos entre las 
depresiones excavadas para acomodar las campanas o juntas. 
 
El ancho de zanjas no será mayor que el diámetro nominal de la tubería más 
0.45 metros, ni menor de 0.60 metros. Se requiere una cubierta de 1 metro 
sobre el tubo, salvo que sea necesario evitar obstáculos en cuyo caso se 
excavará a la profundidad indicada en los planos o lo que indique el supervisor. 
 
Si en el fondo de la zanja se encontrasen materiales inestables, basura o 
materiales orgánicos, que en opinión del supervisor deban ser removidos, se 
excavará y se removerán dichos materiales hasta la profundidad que ordene el 
supervisor. 
 
Los materiales inaceptables como apoyo de la tubería serán removidos y 
sustituidos por material granular que serán apisonados en capas que no 
excedan 15 centímetros hasta un nivel que corresponda a ¼ del diámetro interior 
del tubo. 
 
Cuando la excavación sea en roca o piedra cantera se removerá hasta una 
profundidad de 15 centímetros bajo la superficie inferior del tubo. Después la 
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zanja se rellenará hasta la subrasante con material granular de la manera 
descrita anteriormente. 
 
3  Instalación de tubería y accesorios 
Los tubos se colocarán de conformidad con la alineación y de acuerdo a lo 
indicado en los planos o designados por el supervisor, quien podrá ordenar 
cambios en alineación y nivel de la tubería, cuando lo considere necesario. 
 
La instalación de la tubería se efectuará con herramientas y equipos apropiados 
para este fin. La instalación de tuberías y accesorios de PVC será de acuerdo 
con especificaciones recomendadas por el fabricante. 
 
Salvo que se indique lo contrario en los planos, el tendido de tubería en curvas 
se hará flexionando la tubería en las juntas. La deflexión máxima de cada junta 
no deberá exceder la recomendada por el fabricante. 
 
4  Instalación de válvulas y accesorios 
Se instalarán las válvulas de compuerta conforme a los sitios indicados en los 
planos.  Estas deberán instalarse sobre bases de concreto con varillas de 
anclaje de acuerdo con los detalles indicados en los planos. Toda válvula deberá 
instalarse de tal manera que la tuerca para operar la válvula quede en una 
posición vertical. Las tapas de los tubos de protección de válvulas se instalarán 
a ras con la superficie del terreno; las cuales serán construidas en el sitio con la 
proporción 1:4 una de cemento y cuatro de arena con varillas de ¼  de pulgadas. 
 
5  Encofrado y arriostramiento 
Cuando se consideren necesarias las zanjas y otras excavaciones, deberán ser 
encofradas y arriostradas a fin de prevenir cualquier movimiento de tierra, evitar 
a los tubos cualquier daño y proteger a los trabajadores en la zanja. 
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6 Remoción de agua 
Se utilizará bomba o cualquier otro equipo necesario para remover el agua de 
las zanjas antes de colocar materiales en ella misma. El constructor deberá 
disponer del agua, de tal forma que no ocasione daño a la propiedad o 
inconveniencia al público. 
 
7 Relleno y compactación 
Salvo que el ingeniero indique lo contrario, las zanjas no se rellenarán hasta que 
la tubería sea sometida a una prueba hidrostática. 
 
Solamente materiales seleccionados provenientes de las excavaciones deben 
usarse para relleno a los costados y hasta 30 centímetros sobre la parte superior 
de la tubería. El relleno será colocado y apisonado en capas que no excedan 10 
centímetros. Si los materiales de la excavación no se consideran apropiados 
para relleno, en opinión del supervisor, el constructor obtendrá por su cuenta en 
otro sitio, los materiales requeridos. 
 
El relleno de zanja en carreteras y calles debe ser desde 30 centímetros sobre el 
tubo hasta la rasante, se hará con material de la excavación colocado y 
apisonado en capas de 0.15 metros.  No se permitirán piedras en el relleno 
alrededor del tubo y piedras de más de 0.10 metros, serán excluidas de todo 
relleno, lo mismo que madera, basura y materia orgánica. 
 
8 Colocación y disposición de materiales excavados 
Materiales extraídos de la zanja serán colocados y dispuestos de tal manera que 
no obstruyan indebidamente el tráfico de vehículos y peatones en las calles, 
aceras y entradas a casas. 
 
El ingeniero podrá levantar el relleno sobre zanja hasta una altura de 0.20 m. 
sobre el nivel del terreno natural con el material de relleno sobrante. Si sobra 
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aún después de éste algún material o éste a juicio del Ingeniero no fuera 
adecuado para material, estos deberán ser removidos del sitio de la obra a un 
lugar adecuado, señalado por el ingeniero a cargo de la obra.  
 
9 Prueba hidrostática 
Después de instalar el tubo y antes de rellenar la zanja, el contratista someterá a 
prueba, secciones de tubería que no exceda 300 metros de longitud salvo que el 
supervisor oriente probar secciones más largas. En casos especiales aprobado 
por el supervisor, la tubería debe probarse a una presión hidrostática de no 
menor de 160 libras por pulgada cuadrada y se mantendrá esta presión durante 
no menos de una hora. El constructor instalará los bloques de empuje 
temporales, tapones, y todo aparato necesario para el ensayo. 
 
Se requiere que todo aire sea expulsado del tubo antes de elevar la presión de 
prueba, aquí estipulado y con este fin se instalarán llaves maestras donde el 
supervisor lo considere necesario. 
 
Los tubos y accesorios serán revisados cuidadosamente durante el ensayo a 
presión y los que se encuentren rajados o dañados serán removidos y 
reemplazados. 
 
Toda junta será revisada durante la prueba y donde se manifieste filtración o 
derrame, El contratista reparará las juntas hasta que éstas queden 
impermeables. 
 
La pérdida de agua de los tubos no debe exceder los siguientes límites por cada 
100 juntas. 
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Pérdida de agua en la tubería 
Diámetro de tubería 
(pulgadas) 
Máximas fugas permisibles 
(galones/hora/100 juntas) 
2 y menos 0.8 
3 1.2 
6 2.3 
6 2.3 
 
10 Desinfección 
Después del ensayo de la tubería se procederá a la desinfección la cual se 
efectuará llenando la tubería con agua e introduciendo una solución de cloro 
residual después de 24 horas.  El contratista deberá suministrar todo aparato, 
equipo y cloro necesario, para efectuar la desinfección de la tubería, además de 
los tubos y equipos que sean necesarios para remover el agua durante el baldeo 
de la tubería. 
 
11 Bloques de reacción 
Los bloques de reacción de concreto deben colocarse en los sitios designado en 
los planos en accesorios como tee, codos, reductores, tapones, etc. Todo bloque 
de reacción se colocará contra tierra firme y las dimensiones de éstos deberán 
estar de acuerdo con lo indicado en los planos. 
 
12 Restauración de  la superficie 
El  contratista deberá restaurar a su condición original, toda superficie removida 
por él, durante la ejecución de la obra. 
 
13  Cruce de cauce 
Cruces de alcantarillas y cauces se harán en los sitios indicados en los planos y 
de conformidad con los detalles en ellos indicados. 
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14 Instalación de conexiones domiciliares  
El ingeniero a cargo de la obra señalará la ubicación exacta de cada una de las 
conexiones a construir. 
 
a) Excavación 
El trazado de las conexiones será a 90 grado respecto a la tubería de 
alimentación de la conexión. Los costados de la zanja deberán ser verticales y el 
fondo conformado a mano de tal manera que se obtenga un apoyo uniforme, 
continuo en toda su longitud; el ancho de la zanja no deberá exceder de 0.60 
metros. 
 
b) Instalación de tubería 
La perforación de tubería de servicio de agua potable se hará en un costado del 
tubo en un ángulo de 90 grados respecto al eje vertical.  Antes de colocar la 
silleta o abrazadera, el tubo debe limpiarse con un cepillo hasta dejar la 
superficie uniforme y lisa donde se ajuste completamente al accesorio.  Las 
tuercas de la abrazadera deben apretarse uniformemente y los suficiente para 
proveer una conexión hermética, pero que no llegue a ocasionar ruptura a la 
tubería. Después de efectuada la perforación, al agujero debe introducirse un 
punzón para remover las virutas de material que pueda haber quedado.  El 
detalle de la conexión domiciliar de agua potable aparece en planos. 
 
15 Caseta de controles eléctricos y cloración 
Los alcances de los trabajos en las paredes de mampostería incluyen la 
preparación de superficies, la construcción de estructuras de concreto reforzado 
en las paredes indicadas en los planos: cerramientos de paredes de bloques,  
piqueteo de superficies de concreto, repello y fino. 
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   Materiales 
Zinc calibre 26. 
Bloque. 
Cemento. 
Varilla corrugada 3/8” y  lisa ¼”. 
Otros. 
   
El cemento a ser utilizado en la fabricación del concreto   mortero demandado 
por las unidades de mampostería y en los acabados, será Portland tipo I, 
debiendo cumplir con la especificación ASTM-C-150. Será suplido 
completamente fresco, en su empaque original y sin mostrar evidencias de 
endurecimiento. 
 
Los agregados deben ser almacenados en forma ordenada, para que no se 
revuelvan, se ensucien o se mezclen con materias extrañas. Deben cumplir con 
las especificaciones ASTM C-33 designados para los agregados de concreto. El 
agregado grueso será piedra triturada o grava limpia, dura y libre de materia 
orgánica y de todo recubrimiento. 
 
El agua a utilizarse en las mezclas deberá ser de calidad potable, libre de toda 
sustancia aceitosa, salina, ácidos, álcalis o materiales orgánicos u otras 
sustancias que puedan ser nocivos para el concreto o el refuerzo 
El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones ASTM-A-615 de 
grado 40, con límite de fluencia Fy = 40000 psi. 
Antes de su colocación, el acero se limpiará de toda suciedad u óxido superficial. 
Las varillas se doblarán en frío, ajustándose a los detalles que aparecen en los 
planos. 
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16 Movimiento de tierra 
El trabajo consiste en la preparación del sitio, nivelación, excavación y relleno. 
Se removerán del sitio de la obra todas las piedras y cualquier obstáculo que 
pueda interferir con los trabajos de construcción. El contratista tomará todas las 
medidas necesarias para no causar daño a terceros en la eliminación de los 
desechos provenientes de esta operación. 
 
En las fundaciones excavar hasta las profundidades necesarias, nivelar y limpiar 
todo el material suelto. 
 
Excavar el material inadecuado debajo de las estructuras según lo especifique el 
ingeniero y rellenar con material adecuado escogido del sitio, compactar y 
rellenar a un 90 % Proctor Standard en capas que no excedan 10 centímetros. 
 
17 Construcción de tanque de concreto ciclópeo sobre suelo 
Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos obliga 
al  contratista a suplir en instalar cada artículo o material con el proceso o 
método indicado y suplir toda la mano de obra y equipos necesarios para la 
terminación de la obra. 
 
a)  Concreto reforzado. 
El concreto tendrá una resistencia a la compresión a los 28 días de 3000 libras 
por pulgadas cuadrada. 
Para todo concreto, la proporción de cemento, árido y agua necesaria para 
obtener la plasticidad y resistencia requerida, estará de acuerdo con las normas 
613-54 del ACI.  No se permitirá cambios en las proporciones sin la aprobación 
del ingeniero. 
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b) Concreto ciclópeo. 
Se empleará concreto ciclópeo que consistirá de un 60% de concreto clase “C” 
(140 Kg/cm²) y un 40% de piedra grande bruta por volumen sólido de la mezcla. 
Se usará piedra que sea manejable por un hombre y deberá quedar rodeada por 
una capa de concreto de no menos 30 cm de concreto, y ninguna podrá quedar 
a menos de 60 cm. de cualquier superficie superior, ni menos de 20 cm de un 
coronamiento (Nic 80 / Sección 602.11.11). 
Concreto clase “C”, este concreto tendrá una resistencia característica mínima a 
la compresión de 140 Kg/cm² a los 28 días; proporción 1:3:4. 
 
Las piedras bolón deberán ser de roca sólida, no se permitirán bolones de 
piedras calizas, terrones o material fácilmente disgregable. 
La colocación  de la piedra bolón se hará de manera que las juntas queden 
completamente llenas de mortero y no haya espacios vacíos obteniendo así la 
conformación monolítica de la piedra con el mortero, deberá colocarse la piedra 
con arte de manera que la apariencia de la pared de bolón presente un buen 
acabado. 
 
c) Materiales 
El cemento a emplearse en las mezclas de concreto será cemento Portland tipo 
I, sujeto a las especificaciones ASTM C-150-69.  Deberá llegar al sitio en sus 
envases originales y enteros. 
 
El agregado fino será arena natural de cauce o Motastepe, dura, limpia y libre de 
todo material vegetal, mica o detrito de conchas marinas; sujeta a las 
especificaciones ASSHTO-R92-93 y ASTM –C-33-92. En caso de usarse arena 
de cauce de la zona, ésta deberá ser lavada para eliminar todo limo o tierra 
vegetal que contenga. 
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El agregado grueso será piedra triturada o grava limpia, dura, durable y libre de 
todo recubrimiento, sujeta a especificaciones ASTM-C-33-6IT. 
 
El tamaño más grande permitido del agregado será un quinto (1/5) de la 
dimensión mínima de la formaleta de los elementos de concreto, o tres cuarto 
(3/4) del espaciamiento libre mínimo de   refuerzo según lo recomendado por la 
norma ASTM C-33 y sus dimensiones máximas deberán cumplir con la sección 
33 del reglamento. 
 
El agua a emplear en la mezcla del concreto deberá ser limpia, libre de aceite, 
ácido o cantidades perjudiciales de material vegetal, álcalis y otras impurezas 
que puedan afectar la resistencia y propiedades físicas del concreto o refuerzo, 
deberá ser previamente aprobada por el ingeniero. 
 
El acero de refuerzo deberá cumplir la especificación ASTM A-305 con un límite 
de fluencia de 40,000lbs por pulgadas cuadrada, de acuerdo a las 
especificaciones ASTM A-615-68, Grado 40. Todas las varillas deberán estar 
limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, grasas y otras 
impurezas e imperfecciones que afecten sus propiedades físicas, resistencia o 
su adherencia al concreto. 
 
d) Almacenamiento de materiales 
El cemento se almacenará en bodegas secas, será sobre tarimas de madera en 
estibas de no más de 10 sacos. El cemento debe llegar al sitio de la 
construcción en sus envases originales y enteros.  No se utiliza cemento dañado 
o ya endurecido. 
 
Los áridos finos y gruesos se manejarán y almacenarán separadamente de 
manera tal que se evite la mezcla con materiales extraños. 
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Todas las varillas de acero de refuerzo se deberán proteger hasta el momento 
de usarse. 
 
e) Colocación del acero de refuerzo 
La limpieza, doblado, colocación y empalme de refuerzo se hará de acuerdo con 
las normas y recomendaciones 318-89 del ACI. 
 
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las 
barras se doblarán en frío, ajustándolas a los planos y especificaciones del 
proyecto, sin errores mayores de un centímetro. 
 
Los dobleces de las armaduras, salvo indicación especial en los planos, se 
harán con radios superiores a siete y medio (7.50) veces su diámetro. 
Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre o tacos de concreto y entre sí 
con ataduras de alambre de hierro dulce No.18, de modo que no puedan 
desplazarse durante la llena y que éste pueda envolverlos completamente. 
 
No se dispondrá sin necesidad, el empalme de varillas no señaladas en los 
planos sin autorización del ingeniero. 
 
f) Dosificación y mezcla 
Las dosificaciones de cemento, agregados y agua utilizados deberán ser 
aprobados por el ingeniero.  Se harán basándose en pruebas de clasificación y 
contenido de humedad de los materiales, asentamiento de la mezcla de concreto 
y resistencia del concreto, comprobada por pruebas de resistencia a la 
comprensión ejecutadas en cilindros de este material, la cantidad de cilindros 
será de 4 cilindros por cada llena o lo que decida el ingeniero. 
 
Estas pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio seleccionado de una 
terna de laboratorios de pruebas de reconocida competencia y pagadas por 
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contratista.  Informes certificados de las pruebas deberá ser presentado al 
ingeniero, antes de proceder al vaciado de concreto.  El contratista no podrá 
cambiar abastecedores de materiales durante el curso del trabajo sin 
autorización del ingeniero y presentación de nuevas pruebas certificadas de 
laboratorio.  Excepto cuando se especifique lo contrario, el concreto será 
mezclado en sitio. La mezcla del concreto se ajustará a los requerimientos de las 
Normas 613-54 y 614-59 del ACI. 
 
El método para determinar la cantidad correcta de agua y agregado para cada  
mezcla, debe ser de un tipo que permita controlar con exactitud la proporción de 
agua y cemento  verificarla fácilmente en cualquier momento, el revenimiento de 
la mezcla no deberá ser mayor de 4” pulgadas y/o conforme el diseño del 
concreto sometido por el contratista y aprobado por el ingeniero. 
 
g) Colocación del concreto 
La colocación o vertida de todo el concreto se hará de acuerdo con las normas 
318-89, 605-59 Y 614-59 del ACI y en la forma que aquí se modifica. El 
transporte y vertida del concreto se hará de modo que no se disgreguen sus 
elementos, volviendo a mezclar al menos con una vuelta de pala, las que acusen 
señales de segregación. 
 
No se permitirá la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado, 
prohibiéndose la adición de agua o lechada durante la llena. Todo el concreto se 
colocará sobre superficies húmedas, libres de agua y nunca será lo suficiente 
como para causar el flujo y asentamientos del concreto en su lugar. 
 
h) Curado del concreto 
El contratista prestará cuidadosamente atención al curado apropiado de todo el 
concreto. Una vez desencofrado cualquier miembro actual, se mantendrá 
húmedo todo el día por un período de 7 días. En caso de la fundación masiva 
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para el tanque, se esparcirá una capa de arena en toda la superficie, la cual se 
mantendrá húmeda todo el día y teniendo el cuidado de humedecerla por las 
noches durante los siete días del curado. 
 
g) Excavación 
El contratista replanteará el trabajo y será responsable de su marcación de 
acuerdo a las referencias de los planos, las cuales deberán ser mantenidas 
durante el progreso del trabajo. 
 
El contratista establecerá un banco de nivel permanente que servirá de 
referencia para todos los niveles. 
 
El contratista será responsable de la conservación de este banco de niveles y 
pagara el costo de su reposición si se pierde por su negligencia. 
La excavación para el tanque se efectuará de acuerdo con las dimensiones 
indicadas en los planos. La excavación se extenderá a una distancia tal de las 
paredes que permita llevar a cabo las diferentes operaciones de construcción e 
inspección de la obra, el mejoramiento del suelo donde se construirá el tanque, 
será de acuerdo a lo recomendado por el laboratorio de suelo que efectúe los 
estudios. 
 
Toda obstrucción, troncos y desperdicios en el área del movimiento de tierra 
serán removidos fuera del predio por el contratista. Si no se encontrara un 
subsuelo a la profundidad con un soporte adecuado, el contratista notificará 
inmediatamente al ingeniero.  El contratista no procederá con el trabajo hasta 
que no se le den las instrucciones correspondientes y se hagan las mediciones 
para obtener el volumen adicional de excavación. El contratista mantendrá el 
área de excavación convenientemente drenada para no perturbar la estabilidad 
de las fundaciones y del suelo de soporte.  El fondo de la excavación debe 
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quedar a nivel, libre de material suelto y llevarse hasta los niveles indicados sin 
alterar el suelo a dichos niveles. 
 
El contratista mantendrá en todo momento los pozos y zanjas de las 
cimentaciones libres de agua. Proveerá el bombeo necesario para mantener 
durante la construcción los espacios excavados libres de agua. En caso se 
encontraran filtraciones y ojos de agua en la excavación, el ingeniero deberá ser 
notificado, y el contratista deberá proveer sin costo adicional desagüe. 
 
Si por error del contratista se llevara la excavación más debajo de las líneas 
exactas del fondo de las fundaciones y de los pisos de hormigón sobre tierra, el 
contratista llenará el exceso con hormigón debajo de las paredes y cimientos y 
con grava debidamente compactada debajo de las losas, sin costo alguno para 
el contratista. 
A fin de mantenerlas firmes y seguras, se apuntalarán y arriostrarán 
excavaciones en la forma requerida y aprobada por el ingeniero.  Se removerán 
los puntales a medida que la obra progrese, asegurándose esta medida hasta 
que los terraplenes estén completamente seguros de colapsos y 
desprendimientos. 
 
h) Limpieza 
Todo material sobrante resultado de la excavación del sitio, será removido del 
predio al costo del contratista.  Asimismo todos los desperdicios y escombros 
resultados de estos trabajos, se removerán del sito, el cual se entregará limpio y 
en condiciones aceptables. 
 
18 Partes a ser construidas de concreto 
Todas las partes del tanque que fueren construidas de concreto, tales como 
fundaciones, losas, vigas, columnas, recubrimiento de losa de techo, etc., 
deberán ser construidas siguiendo invariablemente las alineaciones horizontales 
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y verticales de los planos de detalle y cumpliendo la condición de que el 
concreto se coloque monolíticamente. 
 
a) Curado del concreto 
El contratista prestará cuidadosamente atención al curado apropiado de todo el 
concreto de las estructuras. 
Todas las superficies expuestas, deberán mantenerse húmedas por un período 
de (7) días  después que el concreto haya sido colocadas y desencofrado. Se 
evitarán causas externas (sobrecargas, vibraciones, etc.) que puedan provocar 
fisuras en el concreto sin fraguar o sin la resistencia adecuada.  
 
Remoción de formaletas y obras falsas 
La formaleta de la losa superior y columna central podrá ser removida 
parcialmente a los 21 días después de colada, quedando ciertos soportes a 
criterio del ingeniero para removerse a los 28 días. El proceso de remoción 
deberá hacerse de tal forma que no cause daño a la estructura o superficie. 
 
b) Acabado de superficies expuestas 
Cuando las formaletas sean removidas las superficies de concreto serán 
razonablemente lisas, libre de ratoneras, poros o protuberancias. Si estos 
defectos se presentan deberán ser reparados de la forma aprobada por el 
ingeniero sin costo adicional para el dueño. 
 
c) Trabajos defectuosos 
Cualquier trabajo defectuoso que se descubra después que las formaletas hayan 
sido removidas, deberá ser reparado de inmediato después que el ingeniero lo 
haya observado. Si las partes de concreto tuvieran abultamientos, 
irregularidades, o muestras excesivas ratoneras o marcas notorias del 
formaleteado cuyos defectos a criterio del ingeniero no puedan ser reparadas 
satisfactoriamente, entonces toda parte defectuosa será removida o 
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reemplazada sin que ello represente costo adicional para el contratista por 
trabajos y materiales ocupados en la remoción defectuosa. 
 
d) Pruebas 
Una vez que el tanque esté totalmente terminado se ejecutará una prueba, ésta 
consiste esencialmente en una prueba de impermeabilidad la cual se hará de la 
forma siguiente: Se debe llenar el tanque hasta la altura del rebosadero durante 
un período de 48 horas, reponiendo continuamente el agua que sea consumida 
por la saturación de los materiales que forman las partes del tanque. A 
continuación se dejará lleno el tanque por 72 horas más no debiendo rebajar el 
nivel del agua más de 9 centímetros. Cualquier fuga deberá ser revisada por el 
ingeniero y recomendar su reparación en la forma más adecuada sin que ello 
signifique costos extras para el contratista. 
 
e) Acabado  interno de paredes 
En la parte interior de las paredes se aplicará un repello de 1.5 centímetros, con 
una proporción de una parte de cemento por tres partes de arena. Posterior al 
repello, se aplicará un fino tipo espejo de cemento con textura lisa. Se tendrá 
especial cuidado con el curado de estos acabados, evitando agrietamiento por la 
falta de humedad, posteriormente las paredes y fondo serán impermeabilizados 
con pinturas epóxicas de dos componentes, tal a como se menciona en el 
artículo de  "Pintura". 
 
f) Escalera interior 
Se deberá suministrar e instalar una escalera interior, construida con peldaños 
de acero galvanizado, 1/2 pulgada de diámetro. Los peldaños tendrán un ancho 
de 0.30 y de esparcimiento entre peldaños de 0.40 metros. 
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g) Boca de inspección 
Se construirá una boca de inspección de acceso en la losa superior, dicha boca 
de inspección deberá construirse conforme a detalles mostrado en los planos 
constructivos. 
 
h) Respiradero 
El tanque deberá estar provisto de un respiradero de ventilación de conformidad 
al detalle de los planos constructivos. 
 
i) Tubería de entrada, salida y limpieza 
El tanque se proveerá de un tubo de entrada, salida y uno de limpieza cuya 
disposición y dimensiones deberán ajustarse a lo mostrado en los planos de 
detalles constructivos, éstos accesorios deberán ser colocados al construirse las 
paredes de manera que se asegure un empotramiento perfecto que asegure 
impermeabilidad. 
 
j) Rebosadero 
El tanque deberá tener un rebosadero de conformidad al detalle y dimensiones 
que se indican en los planos. 
 
k) Pintura 
Se pintará la escalera interna del tanque de la manera siguiente: dos manos de 
pinturas epóxicas, las paredes internas y fondo del tanque se pintarán con dos 
manos de pintura epóxicas HI-SOLIDS CATALIZED EPOXY - SHERWIN 
WILLIAMS, C&M o según especificaciones AWWA D102-84 para tanques de 
agua potable. 
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Anexo 9.  Formato de encuesta socioeconómica de agua y saneamiento. 
Departamento:___________________________Municipio:_________________
_______ 
Comunidad:____________________________________________Fecha:_____
_______Quien es Responsable del Hogar: 
Padre________Madre_______Otro_______  
Nombre de la persona 
Encuestada:__________________________________________  
Tipo de Proyecto: 
________________________________________________________ Datos 
personales: (iniciar con responsable del hogar)  
Nombres y 
Apellidos 
Paren-
tesco 
Sex
o 
Edad 
Nivel de 
escolari
dad 
Ocupa-
ción M F 
1  a 
5 
6 a 
15 
16 a 
25 
26 - 
35 
más 
36 
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I. Condiciones de la vivienda (Preg. 2, 3, 4, marcar con X una o más 
repuestas) 1. La vivienda es: a) Propia_______ b) Prestada____ c) 
Alquilada______  
2. Las paredes son: a) Bloque___ b) Ladrillo____ c) Madera____ d) Otros_____  
3. El piso es: a) Madera______ b) Tierra_____ c) Ladrillo_____ d) Otros______  
4. El techo es: a) Zinc_____ b) Teja ____c) Madera____ d) Palma____ e) 
Otros____ 
 5. Cuantas divisiones tiene la vivienda: a) Tres ____b) Dos____ c) No tiene____  
6. Resumen del estado de la vivienda: a) Buena ____b) Regular_____ c) 
Mala___  
 
II. Situación económica de la familia 
1. Cuantas Personas del hogar trabajan?  
2. Dentro de la Comunidad: H _____ M _____Total_____  
3. Fuera de la comunidad: H_____ M_____ Total______  
4. Cuál es el ingreso económico del mes, en este Hogar? C$ 
_______________  
5.  El último pago de energía eléctrica, realizado en el hogar? __________ 
6.   En que trabajan las personas del hogar?  
a) Ganadería_____ b) Agricultura_____ c) 
Jornaleros_______Otros________Cual?______________________________  
7. Que cultivos realizan?  
a) Arroz____ b) Frijoles____ c) Maíz____ d) Otros_____  
8. Tienen Ganado?  
Si______ No_____ Cuanto: a) Vacuno____ b) Equino____ c) Caprino____  
9. Tienen animales Domésticos?  
Si_____ No_____ Cuantos: a) Cerdos_____        b) Gallinas_____  
10. Los animales domésticos están?  
a) Encerrados____ b) Amarrados___ c) Sueltos____  
11. Los animales domésticos se abastecen de agua en? 
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 a) El Río____                      b) Quebrada_____ c) Pozo______ 
 
III. Saneamiento e higiene ambiental de la vivienda (observar, verificar)  
1. Tienen Letrina?  
Si_____En qué estado se encuentra? a) Buena____ b) Regular____                     
c) Mala____(verificar) No____  
Estaría dispuesto/a en construir su letrina Sí____ No_____  
 
2. Quienes usan la Letrina?  
a) Adultos_____ b) Niños/as_____ c) Otros familiares_____ 
3. La letrina está construida en suelo? 
 a) Rocoso____ b) Arenoso____ c) Arcilloso_____  
4. Que hacen con las aguas servidas de la casa? 
 a) La riegan___ b) La dejan correr_____ c) Tienen zanja de drenaje_____ d) 
Tiene filtro para drenaje______ 
5.  Existen charcas en el patio?  
a) Si_____(pasar # 19) b) No_____  
6. Como eliminan las charcas?  
a) Drenando _____b) Aterrando____                       c) Otros_______ 
 
IV. Recursos y servicios de agua  
1. Cuentan con servicio de agua?  
a) Si____ Cual: ____________________________ b) No____ Como se 
abastecen:_________________ c) Cuanto pagan de agua al 
mes?______________  
2. Quién busca o acarrea el agua? 
 a) La mujer______ b) El hombre_____ c) Los niños/as____ d) Otros 
______Quien?______  
3. Cuantos viajes realizan diario para buscar el agua que utilizan 
?__________  
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4. En qué almacena el agua?  
a) Barriles_____ b) Bidones_____ c) Pilas_______  
5. Los recipientes en que se almacena el agua los mantienen: 
 a) Tapados________ b) Destapados______ c) Como_____________(verificar)  
6. La calidad del agua que consumen en el hogar, la considera: 
 a) Buena_______ b) Regular_____ c) Mala________  
7. Qué condiciones tiene el agua que consumen (se puede marcar varias 
situaciones)  
a) Tiene mal sabor______ b) Tiene mal olor______ c) Tiene mal color________ 
 
V. Programa de agua potable y saneamiento rural (pasr)  
1. Conoce el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural del FISE?                
a) Si____ b)_No___ c) Poco_____ Que sabe?__________________________  
2. Le gustaría tener Servicio de Agua Potable en su hogar?  
a) Si_____ b) No____  c) Porque_______________________________  
3. Cuanto estaría dispuesto/a en pagar por este servicio? (marcar una)  
a) C$ 20 a 35______ b) C$ 36 a 50______ c) C$ 51 a más______                                
d) No estaría dispuesto/a______ Porque? ______________________________ 
 
VI. Organización comunitaria:  
1. Los miembros de este hogar pertenecen a alguna organización?                 
Si_____ Que tipo?                                                                                                         
a) Productiva____ b)Social_____ c)Religiosa______ d)Otra______ No______ 
Porque? __________________________________________________  
2. Cuantos miembros del hogar participan en la organización comunitaria?  
a) Hombres____ b) Mujeres_____ c) Total______  
3.  ¿Las personas de este hogar participarían de forma organizada, en la 
construcción de un proyecto de agua potable y saneamiento para su 
comunidad? a) Si_____ b) No_____ c) 
Porque__________________________________ 
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VII. Situación de salud en la vivienda  
Enfermedades padecidas por los miembros del hogar durante el pasado año 
(cuantos). 
Enfermedades -5 6 a15 16 a 25 más 26 Observaciones 
Diarrea           
Tos           
Resfriados           
Malaria           
Dengue           
Parasitosis           
Infección renal           
Tifoidea           
Hepatitis           
Infecciones dérmicas           
 
1. Están vacunados los niños y niñas? 
 Si____ b) No ______ Por qué?_____________  
2. Las personas que habitan en esta vivienda practican hábitos de higiene 
como: Lavado de manos 
a)Si_____ b) No_______ c) Porque?_________________  
Hacen buen uso del Agua  
a) Si_____ b) No______ c) Por qué?_________________  
Hacen buen uso de la letrina  
a) Si_______ b) No______ c) Por qué?________________  
3. Cuantos niños y niñas nacieron y/o fallecieron en este hogar, durante el 
año pasado? 
 Vivos/as: Niñas _______Niños_______ Total______  
Fallecidos/as: Niñas _______ Niños_______ Total______  
______________________________ _______________________________                    
Nombre del Encuestador(a)    Nombre del Supervisor(a) 
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Anexo 10. Análisis de metal pesado 
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Anexo 11. Análisis físico químico para potabilidad 
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Anexo 12. Análisis bacteriológico sanitario 
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Anexo 13. Informe de prueba de bombeo 
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Anexo 14. Fotografías 
 
 
 
Encuesta socioeconómica 
Encuesta socioeconómica realizada en Marzo del 2012 
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Situación actual del suministro de agua por vivienda 
Situación actual del suministro de agua 
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Situación actual de 
letrinas en mal estado 
Situación actual 
de letrinas en 
mal estado 
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Sitio del tanque de almacenamiento 
Sitio del pozo perforado existente 
Levantamiento topográfico  
Levantamiento topográfico con 
estación total Leica TS02  
Levantamiento topográfico 
 
Levantamiento topográfico 
 
BM#1 
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Vía por donde circulaba el tren 
 
Levantamiento 
topográfico con 
bastón prisma 
 
Levantamiento topográfico 
 
Vía por donde circulaba el tren 
Quebrada Levantamiento topográfico 
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